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RESUMEN 
 
El Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L. está conformado 
por las cuatro Cooperativas de Electrificación Rural del país y fue creado en 1989 con el fin 
de traer bienestar y beneficios a sus asociadas, es por esta razón que proyectos como este 
forman parte importante de los objetivos del CONELECTRICAS R.L. 
El objetivo principal de este Estudio de Factibilidad es contribuir con la administración de 
CONELECTRICAS R.L. para determinar la viabilidad de un Centro de Control y Despacho 
Conjunto de energía eléctrica para el Consorcio. 
La metodología aplicada en este proyecto se centró principalmente en desarrollar las 
variables de un tema en específico de acuerdo al apartado en estudio de manera 
descriptiva. Dichas variables fueron analizadas y descritas con el fin de cumplir el objetivo 
del estudio. 
El proyecto mostró resultados positivos ya que se logró concluir que existe viabilidad para 
el estudio de mercado, técnico, organizacional, ambiental y financiero. Por lo que se 
recomendó llevar a cabo el proyecto, tomando en cuenta el mantenimiento preventivo de 
los equipos electrónicos, la capacitación de personal y también a seguir impulsando la 
unión entre Cooperativas. 
Palabras clave: CONELECTRICAS R.L., estudio de factibilidad, centro de control y despacho. 
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ABSTRACT 
 
The “Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L.” is an 
organization formed by the four Rural Electrification Cooperatives of Costa Rica. 
CONELECTRICAS R.L. was created in 1989 in order to bring welfare and benefits to its 
associates; it’s for that reason that projects like this one are an important part of the aim 
of CONELECTRICAS R.L. 
The main objective of this Feasibility Project is to contribute to the administration of 
CONELECTRICAS R.L. to determine the feasibility of a “Centro de Control y Despacho 
Conjunto”. 
The methodology used in this project focused mainly on developing variables of a specific 
topic according to the paragraph in a descriptive study. These variables were analyzed and 
described in order to meet the objective of the Project. 
The project showed positive results and it was able to conclude that there is viability for 
Market research, technical, organizational, environmental and financial Studies. It’s 
recommended to carry out the project, taking into account the preventive maintenance of 
electronic equipment, training staff and also to continue to promote the union of the 
cooperatives. 
Keywords: CONELECTRICAS R.L., feasibility project, “centro de control y despacho 
conjunto”.  
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Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
1 | P á g i n a  
 
INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Factibilidad busca determinar la viabilidad de un Centro de Control 
y Despacho Conjunto para el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa 
Rica R.L., esto se puede definir como una Unidad que optimice los recursos energéticos de 
las Centrales Eléctricas de las Cooperativas de Electrificación Rural de Costa Rica; las 
asociadas de CONELECTRICAS R.L., además de las Plantas Eléctricas del Consorcio. 
Para el desarrollo de este proyecto, es necesario abarcar diferentes estudios que 
determinarán individualmente y de manera conjunta la factibilidad del Centro de Control 
y Despacho Conjunto, estos son; el Estudio de Mercado, el Estudio Técnico, el Estudio 
Organizacional, el Estudio Legal y el Estudio Financiero. Estos apartados anteriormente 
mencionados, se detallan gracias a la obtención de información importante por parte de 
agentes involucrados con el proyecto y con CONELECTRICAS R.L., además del análisis e 
interpretación apropiada con el fin de brindar una conclusión concisa y acertada. 
La necesidad de desarrollar un proyecto como este surge del deseo de auxiliar de manera 
conjunta la demanda de energía que enfrentan las Cooperativas; se ha comprobado que 
trabajar de manera unida genera beneficios para todos los involucrados y es hora de 
poner manos a la obra. 
El estudio de mercado tuvo como objetivo detectar y medir las necesidades actuales y 
futuras del Centro de Control y Despacho a través de temas relevantes como la definición 
de la demanda, la oferta y su confrontación. 
Con el estudio técnico que buscó determinar la viabilidad de aspectos primordiales que 
definen la operación del proyecto, como por ejemplo, su proceso operativo y los costos 
para la adquisición del equipo electrónico y humano requerido. 
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Dentro del estudio organizacional se mantuvo como objetivo plantear los requerimientos 
necesarios, así como la recopilación de información importante como la descripción de los 
procesos administrativos y los puestos que el Centro de Control y Despacho requiere. 
Para el estudio ambiental se requería detectar posibles implicaciones que se opusieran al 
desarrollo de este proyecto, así como determinar si existe o no colaboración con el 
ambiente en general. 
Con el estudio legal se propuso resumir los temas que se deben tomar en cuenta dentro 
del ámbito legislativo, así como aclarar cuestionamientos concernientes al entorno del 
Centro de Control y Despacho. 
El estudio financiero tomó el análisis de otros apartados para crear una perspectiva 
financiera que demostrara la viabilidad del proyecto, a través de análisis de sensibilidad y 
escenarios que sometieran a estrés al proyecto. 
Las principales limitantes de este Estudio de Factibilidad fueron la incertidumbre de 
estimar posibles ahorros para las Cooperativas, ya que dicho rubro es dependiente de 
factores que no se pueden proyectar, tales como apagones de centrales eléctricas por 
causa de un acontecimiento de origen natural y la adquisición de información por parte de 
agentes relacionados a CONELECTRICAS R.L. que abarcó gran cantidad de tiempo por lo 
que se limitó el período dedicado a otros apartados dentro del proyecto y pudo haber 
limitado además el abordaje final de estos.  
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL 
PROYECTO 
En este capítulo se dieron a conocer generalidades del proyecto y de CONELECTRICAS R.L. 
con el fin de involucrarse en el contexto en el que se desarrolló el estudio de factibilidad, 
se hizo mención a la estructura organizacional en la que se encuentra el Consorcio, 
además de su actividad productiva, antecedentes que la ubicaron donde está actualmente  
y su dirección estratégica que guía a sus colaboradores en el cumplimiento de metas y 
objetivos. Del mismo modo se detallaron los objetivos, el problema, la justificación, las 
limitaciones y el alcance que le permitió a este estudio de factibilidad orientarse en su 
desarrollo. 
1.1. GENERALIDADES DEL CONSORCIO 
CONELECTRICAS R.L. es el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica 
R.L. conformado el 26 de junio de 1989 por las cuatro Cooperativas de Electrificación Rural 
de Costa Rica: COOPELESCA R.L., COOPESANTOS R.L., COOPEGUANACASTE R.L. y 
COOPEALFARORUIZ R.L. 
El contexto en el que se desarrolló el proyecto es en la necesidad de crear un Centro de 
Control y Despacho Conjunto con el fin de mejorar el control y el despacho de la energía 
que producen todas las plantas de las Cooperativas y del Consorcio, además de brindar 
monitoreo permanente de todas las variables eléctricas y de verificar la calidad de los 
datos medidos, entre otras funciones. 
1.1.1. Estructura Organizacional 
La siguiente figura muestra la estructura organizacional actual, sin embargo, esta 
estructura necesita una renovación que logre acoplarse con la realidad y los cambios que 
CONELECTRICAS R.L. está afrontando, es por esto que se detalló también una propuesta 
actualizada de la estructura organizacional vigente. 
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CONELECTRICAS R.L. 
Estructura Organizacional 
 
 
Ilustración 1: Organigrama CONELECTRICAS R.L. 
Fuente: González (2013).  
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A. Estructura Organizacional 
A continuación se detalla de manera breve la función que cumple cada departamento o 
unidad de la estructura organizacional actual. 
i. Asamblea General 
Es la autoridad suprema y sus acuerdos son legalmente válidos cuando son aprobados por 
más de la mitad de los representantes de las Asociadas. La Asamblea General se reúne una 
vez al año en el mes de abril y entre sus funciones está conocer los informes del Consejo 
de Administración, Gerencia y Auditoría, nombrar a los miembros del Consejo de 
Administración, emitir directrices generales para el buen funcionamiento del Consorcio, 
entre otras. 
ii. Auditoría interna 
Le corresponde a la Auditoría Interna revisar las cuentas y operaciones que se efectúen, 
verificar que mensualmente se lleven a cabo las conciliaciones de las cuentas de banco, 
cerciorarse que los registros contables se encuentren al día y debe denunciar cualquier 
irregularidad que pueda presentarse contraria al estatuto, los reglamentos, las leyes y los 
acuerdos de las Asambleas. 
iii. Consejo de Administración 
Está integrado por siete miembros propietarios y dos suplentes y posee como funciones el 
velar por el cumplimiento de los objetivos de CONELECTRICAS R.L., las disposiciones del 
Estatuto, los acuerdos de la Asamblea General y sus propios acuerdos; asimismo, debe 
informar a las Asociadas sobre las actividades económicas, la marcha del Consorcio y 
aprobar el Plan Estratégico, el Plan Anual Operativo y su presupuesto de acuerdo a las 
directrices y lineamientos dictados por la Asamblea General. 
iv. Secretaría del Consejo 
Se encarga de asistir a las sesiones del Consejo de Administración con el fin de redactar las 
actas correspondientes, además, controla la correspondencia, coordina actividades, giras 
o reuniones del Consejo. 
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v. Gerencia General 
Tiene a cargo la planificación, organización, dirección y control de las acciones y los 
recursos del Consorcio con el propósito de cumplir las metas y acuerdos del Consejo, 
además funge como la representación legal de CONELECTRICAS R.L. 
vi. Asistencia de Gerencia 
En este puesto se ejecutan funciones administrativas con el fin de dar revisión y 
seguimiento a la agenda de la Gerencia. 
vii. Asesorías 
Cumple con la función de brindarle a la Gerencia General el soporte necesario para la 
toma de decisiones, al colaborar en esclarecer conceptos y procedimientos referidos a un 
tema en específico como el área legal o técnico. 
viii. Departamento Administrativo Financiero 
Su labor es la planificación y coordinación de los procesos administrativos y financieros del 
Consorcio, así como otras actividades a fines; asimismo, brinda soporte a la Gerencia 
General en los proyectos estratégicos. 
ix. Contabilidad 
Es en esta área donde se ejecutan las labores contables, financieras y presupuestarias del 
Consorcio, respetando la legislación fiscal tributaria del país. 
x. Termografía 
Se encarga de realizar las inspecciones de termografía y mediciones de topografía en las 
Cooperativas asociadas. 
xi. Proveeduría 
En Proveeduría se formula el plan general de compras anual y los programas de 
adquisiciones de acuerdo a las necesidades del Consorcio, igualmente, se realiza todo lo 
referente a pólizas, reglamentos, pagos y actualizaciones en cuanto a proveeduría se 
refiere. 
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xii. Central Hidroeléctrica San Lorenzo 
Dentro de esta unidad se ejecutan diferentes labores de acuerdo a los puestos que 
maneja. De manera general, se encargan de la producción, operación y mantenimiento de 
la Central Hidroeléctrica San Lorenzo, asegurando la efectividad y desempeño de la 
misma. 
xiii. Central Hidroeléctrica Sigifredo Solís 
Las funciones que se ejecutan en esta unidad están enfocadas a asegurar la correcta 
operación y producción de la Central Hidroeléctrica Sigifredo Solís, promoviendo que  
todos los procedimientos se ejecuten con un positivo desempeño. 
xiv. Auxiliar de Contabilidad 
En este puesto se ejecutan labores variadas de contabilidad, en las que sobresalen la 
confección de cheques, registros contables, archivo de documentos, registro de libros 
contables, registro de compras y pagos por servicios profesionales. 
xv. Recepción 
Su labor consiste en asistir al área administrativa, su función principal es atender la 
recepción, sin embargo entre algunas otras de sus funciones está archivar documentos, 
revisar y distribuir correos, recibir visitantes, orientarlos y velar por su atención, atender 
llamadas telefónicas y ejecutar otras tareas afines con el puesto que desempeña. 
xvi. Misceláneos 
Se encargan de mantener el orden y limpieza del área de trabajo, así como realizar 
algunas labores de apoyo. 
xvii. Oficina La Uruca 
En esta oficina se llevan a cabo reuniones tanto a nivel del Consorcio como por parte de 
las Cooperativas, está a disposición como un centro de reuniones y cuenta con una 
persona que atiende los requerimientos de quienes necesiten utilizar el espacio. 
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CONELECTRICAS R.L. 
Estructura Organizacional propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2: Organigrama Propuesto CONELECTRICAS R.L. 
Fuente: Elaboración propia con base en González (2013) 
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1.1.2.  Actividad productiva 
CONELECTRICAS R.L. posee como única actividad productiva la generación de energía 
eléctrica; esto gracias a dos Centrales Hidroeléctricas, San Lorenzo y Sigifredo Solís. Por 
otra parte, también ofrece el servicio de termografía; esta última actividad no genera 
ingresos al ser un servicio de valor agregado para las Cooperativas de electrificación que 
conforman el Consorcio. 
B. Central Hidroeléctrica San Lorenzo 
Se encuentra ubicada en Bajo Rodríguez, San Ramón y opera desde 1997. Esta Central 
aprovecha las aguas de los ríos San Lorenzo y Jamaical, lo que le permite producir energía 
suficiente para dar servicio eléctrico a 29.000 familias, es decir, 145.000 habitantes. Este 
proyecto tuvo un costo de 20,7 millones de dólares. 
C. Central Hidroeléctrica Sigifredo Solís Solís 
Esta Central consiste en dos proyectos independientes con sus propias casas de máquina; 
es conocida también como el Proyecto Hidroeléctrico Pocosol – Agua Gata, está ubicado 
en el distrito de San Isidro de Peñas Blancas, cantón de San Ramón e inicio su construcción 
en el año 2006, con un costo de 70,2 millones de dólares, financiado en un 70 % por el 
Banco Nacional de Costa Rica y el restante 30 % por el aporte de fondos propios de 
CONELECTRICAS R.L. 
D. Termografía 
La termografía es una técnica que permite medir temperaturas a distancia y sin necesidad 
de contacto físico, el servicio que ofrece CONELECTRICAS R.L. a las Cooperativas se basa 
en una rutina de inspecciones sin contacto y sin interrumpir el flujo eléctrico a sus 
abonados, de esta manera logran explorar rápidamente los equipos eléctricos y 
mecánicos, que van desde equipos de alta tensión, líneas de conducción eléctrica, líneas 
de baja tensión, equipos de distribución eléctrica, centrales hidroeléctricas, subestaciones 
eléctricas, equipo mecánico, entre otros. 
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La finalidad de esta técnica es el mantenimiento preventivo, procurando no hacer paradas 
innecesarias y que no ocurran cortes del flujo eléctrico por problemas de calentamiento y 
fatiga de los equipos eléctricos. 
1.1.3. Dirección estratégica 
A. Misión 
“Fortalecer a sus asociadas promoviendo y ejecutando proyectos de generación eléctrica y 
otros servicios relacionados con el sector, contribuyendo con el desarrollo de estas 
distribuidoras eléctricas y a la protección del ambiente, en concordancia con sus valores”. 
B. Visión 
“Seremos el Consorcio Cooperativo sólido y rentable, con capital humano competente y 
con capacidad para responder al entorno de un mundo globalizado con liderazgo social y 
ambiental, desarrollando y diversificando productos y servicios eléctricos, de 
telecomunicaciones y afines según las necesidades de sus asociadas y clientes”. 
C. Propósito Estratégico 
“Lograr una capacidad generadora de entre 200 y 300 MW en un plazo de 10 años, a 
través del desarrollo de proyectos de generación eléctrica de fuentes renovables, que 
contribuyan con el abastecimiento del  consumo de cada Cooperativa, la demanda del país 
y las oportunidades del mercado”. 
1.1.4.  Antecedentes 
Antes de la existencia de las Cooperativas de Electrificación Rural en Costa Rica, las áreas 
servidas por estas poseían una electrificación muy escasa, limitándose a zonas urbanas 
importantes (algunas cabeceras de cantón) y en algunos distritos a la pulpería, cantina y 
algunas casas, generalmente pertenecientes a familiares cercanos o al mismo dueño de 
esos comercios, quien era dueño a su vez del generador eléctrico, usualmente movido por 
un motor de combustión interna; la electrificación rural como tal no existía. 
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Con este antecedente y ante la necesidad de electrificar estas zonas con la expectativa de 
estimular el desarrollo económico y social de la vida rural y en general contribuir a 
alcanzar más altos niveles de vida dentro de su área de servicio, nace en 1964 la idea de 
crear en Costa Rica cooperativas de electrificación, las que se definen como entidades que 
brindan el servicio eléctrico sin fines de lucro a sus asociados, quienes son los dueños de 
las mismas. 
A raíz de este hecho histórico, se constituyó el Consorcio Nacional de Empresas de 
Electrificación de Costa Rica R.L. como organismo cooperativo, el 26 de junio de 1989; un 
Consorcio conformado por las cuatro cooperativas de electrificación rural del país, las 
cuales, según su capacidad financiera, aportaron para crear su capital y actualmente cada 
una posee un porcentaje de participación. COOPELESCA R.L., la mayor accionaria, posee el 
44,68 %, seguida de COOPEGUANACASTE R.L. con el 33,08%, COOPESANTOS R.L. sostiene 
el 18,06 % y el restante 4,18 % le pertenece a COOPEALFARORUIZ R.L. 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
Al despachar la energía eléctrica de la manera actual, las Cooperativas están dejando 
pasar la oportunidad de administrar sus recursos de manera conjunta, incluyendo a las 
plantas de CONELECTRICAS R.L., lo que les permitiría generar ahorros, al unificar los 
procesos que el Centro de Control y Despacho controlaría. 
Las Cooperativas de Electrificación compran la energía al Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) a un mayor precio que lo que cuesta generarla en sus plantas 
hidroeléctricas y esto se evidencia aún más en horas punta, las cuales se extienden de las 
10:00 am hasta las 12:30 pm y de las 5:30 pm hasta las 8:00 pm, es decir, cinco horas al 
día, de lunes a viernes. Mediante un Centro de Control y Despacho, se lograría mejorar el 
despacho de la producción de energía de todas las Cooperativas en conjunto, generando 
ahorros importantes para las Asociadas de CONELECTRICAS R.L. al evitar comprarle en las 
horas más caras al ICE, dejando a este como una opción para energía más barata, como la 
de tarifa noche, lo que a su vez le permite llenar sus embalses durante esas horas. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuáles elementos debe considerar CONELECTRICAS R.L. en un estudio de viabilidad para 
un Centro de Control y Despacho de energía eléctrica? 
1.4. OBJETIVOS 
A continuación se detallan los objetivos que guiaron la realización del proyecto: 
1.4.1. Objetivo general 
Contribuir con la administración de CONELECTRICAS R.L. por medio de la elaboración de 
un estudio que determine la viabilidad de un Centro de Control y Despacho de energía 
eléctrica para el Consorcio. 
1.4.2. Objetivos específicos 
1. Determinar la viabilidad de mercado de un Centro de Control y Despacho de energía 
eléctrica para CONELECTRICAS R.L. 
2. Establecer la viabilidad técnica del desarrollo del Centro de Control y Despacho de 
CONELECTRICAS R.L. 
3. Estipular la viabilidad de la estructura organizacional del Centro de Control y Despacho 
de energía eléctrica para CONELECTRICAS R.L. 
4. Comprobar la viabilidad ambiental de un Centro de Control y Despacho de 
CONELECTRICAS R.L. 
5. Demostrar la viabilidad legal de un Centro de Control y Despacho de energía eléctrica 
para CONELECTRICAS R.L. 
6. Determinar la viabilidad financiera de un Centro de Control y Despacho para 
CONELECTRICAS R.L.  
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1.5. ALCANCES 
Este estudio de factibilidad abarca diferentes ramas para evaluar la viabilidad de un 
Centro de Control y Despacho para CONELECTRICAS R.L., como lo es la parte de mercadeo 
donde se introducen los conceptos relacionados a oferta, demanda y la mezcla de 
mercadotecnia, además, se hace explicación a aspectos técnicos que se ven involucrados 
en el desarrollo de un Centro de Control y Despacho de energía eléctrica, asimismo, 
debido a la importancia de estos temas, no se pueden dejar de lado puntos como la 
estructura organizacional, la evaluación de si existen o no factores legales y/o ambientales 
que afecten el desarrollo del proyecto y la parte financiera, que definirá la viabilidad del 
proyecto tomando en cuenta todo el conjunto previamente analizado. 
1.6. LIMITACIONES 
La principal y única limitante de este proyecto es la incertidumbre de los ahorros 
estimados, ya que es un rubro que depende de factores como apagones de centrales 
eléctricas, que en gran cantidad de ocasiones no se pueden predecir, a excepción de los 
cierres que se dan por mantenimiento. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
En este apartado se detalló de manera conceptual los temas y definiciones relacionadas 
con un estudio de factibilidad desarrollado para un tópico en especial, en este caso, un 
Centro de Control y Despacho, asimismo se vio involucrada la necesidad de aclarar lo que 
envuelve la formulación y evaluación de proyectos y la metodología utilizada. 
2.1. ENERGÍA ELÉCTRICA 
La electricidad es originada en centros de producción o plantas eléctricas, las cuales se 
localizan en espacios geográficos que cuentan con las condiciones para convertir en 
electricidad algún tipo de energía presente en la naturaleza (Centro de Servicio Gestión 
Ambiental, 2002). 
Según el Centro de Servicio Gestión Ambiental (2002), los principales componentes de la 
producción y distribución de la energía eléctrica incluyen el proceso de generación, los 
sistemas de transmisión y de distribución y resultado de este último, el desarrollo de la 
etapa de comercialización. 
2.1.1. Generación 
Este paso consiste en transformar alguna clase de energía no eléctrica en electricidad o 
energía eléctrica, esto se lleva a cabo mediante diferentes procesos que varían de acuerdo 
a la fuente de energía utilizada. En el caso de Costa Rica, se puede obtener energía 
eléctrica a través de, “la fuerza hidráulica de las aguas de algunos ríos, el calor contenido 
en vapores de algunas calderas volcánicas (energía geotérmica), la fuerza del viento 
(energía eólica), y la energía de los combustibles derivados del petróleo o hidrocarburos 
(energía térmica)” (Centro de Servicio Gestión Ambiental, 2002). 
Para obtener la energía a través de la fuerza hidráulica, se crean centrales hidroeléctricas 
que se encargan de administrar el agua del río con el fin de generar de manera exitosa la 
energía necesaria. 
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A. Central hidroeléctrica 
Se conoce como Central hidroeléctrica a “una instalación que permite aprovechar las 
masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en energía 
eléctrica…” (Endesa, 2012). Este proceso se realiza gracias a la presa, la cual se ubica en el 
curso del río, lo que permite acumular artificialmente suficiente agua para formar un 
embalse, esto permite que el agua adquiera energía potencial que se llegará a transformar 
en electricidad. 
i. Factor de planta 
Para el caso de una central eléctrica, un factor de planta es la relación que existe entre la 
energía eléctrica producida en un período de tiempo y la que se hubiera producido en el 
mismo período pero con un funcionamiento a plena carga (González M. , 2013). 
ii. Período punta 
Es el período que transcurre entre las 10:01 am a las 12:30 pm y las 5:31 pm a las 8:00 pm, 
es decir, son cinco horas al día, de lunes a viernes, en el cual el precio de la electricidad es 
el más elevado (González M. , 2013). 
iii. Período valle 
Tiempo comprendido de las 6:01 am a las 10:00 am y de las 12:31 pm a las 5:30 pm, son 
nueve horas al día, entre semana, donde el costo de la energía eléctrica es un poco menor 
que el período punta pero mayor que el período noche (González M. , 2013). 
iv. Período noche 
El horario nocturno es el período restante, de las 8:01 pm a las 6:00 am en el cual el 
consumo de electricidad es mínimo por lo que su precio es el menor (González M. , 2013). 
v. Potencia 
Potencia es la velocidad a la que se consume la energía, Enríquez (2010) lo ejemplifica de 
la siguiente manera, “si la energía fuese un líquido, la potencia sería los litros por segundo 
que vierte el depósito que lo contiene”. 
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vi. Kilowatt hora (kWh) 
Se utiliza como unidad de medida para cuantificar la energía y es el equivalente a 3.600 
Joules (unidad de medida de la energía). La disciplina del kWh es aplicarse cuando se usa 
electricidad, existen otras unidades relacionadas como la caloría, pero esta última solo es 
utilizada en termodinámica (Conermex, 2011). 
2.1.2. Transmisión 
La transmisión de electricidad se realiza a través de un conjunto de conductores o cables 
que transmiten bloques de energía desde un centro de producción hasta un centro de 
consumo (Centro de Servicio Gestión Ambiental, 2002). 
Los conductores se ubican en altas estructuras como torres o postes que los separan la 
distancia necesaria con respecto a la tierra, los edificios y cualquier otro objeto; de este 
modo se garantiza además, que el flujo de electricidad a través de los conductores sea 
continuo y asegura que no se producirá interferencia con ningún otro elemento presente 
en el medio (Centro de Servicio Gestión Ambiental, 2002). 
2.1.3. Distribución 
La distribución de electricidad se realiza utilizando una red de distribución, que consiste 
en “un conjunto de cables eléctricos, más delgados que los utilizados en líneas de 
transmisión, que transportan la energía eléctrica desde una subestación eléctrica hasta un 
conjunto de consumidores” (Centro de Servicio Gestión Ambiental, 2002). 
Los postes que soportan estos cables son de menor altura que las estructuras de 
transmisión, debido a que trasiega menor cantidad de corriente eléctrica y a un voltaje 
menor. 
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Un Centro de Control y Despacho para un Consorcio como CONELECTRICAS R.L. realizaría 
una función similar a la distribución, ya que se toma la energía y se despacha a las 
Cooperativas asociadas en los momentos que lo necesiten; sin embargo, son las 
Cooperativas las que realizan el proceso de distribución en sí, al trasladarla al consumidor 
final. En un apartado más adelante se profundiza el tema del control y despacho de 
energía. 
2.1.4. Comercialización 
Según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) (2001), la 
comercialización de electricidad consiste en una “actividad de venta de energía eléctrica a 
los usuarios finales que comprende la medición, lectura, facturación, cobro y otras 
actividades relacionadas con la atención integral al usuario, tales como: consultas, 
trámites de quejas, etc.” y se considera una prestación que junto con la distribución, 
representan el último peldaño en la cadena del negocio eléctrico. 
2.2. CENTRO DE CONTROL Y DESPACHO 
Por su actividad y contexto, el Centro de Control y Despacho en este estudio está 
involucrado al monitoreo y manipulación de la energía eléctrica, es por esto que se deben 
conocer una serie de conceptos que explican profundamente la justificación y el 
desarrollo de este proyecto dentro de la operación del mismo. 
2.2.1. Sala de Operaciones 
Dentro del proyecto de un Centro de Control y Despacho, existe esta área, la cual conlleva 
la mayor importancia, al ser la sala de operaciones donde las principales funciones se 
llevan a cabo, existen diferentes conceptos que están involucrados en una sala de 
operaciones que serán explicados con el fin de aclarar el contexto de la investigación. 
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A. SCADA 
Proveniente de las siglas en inglés: Supervisory Control And Data Acquisition (Adquisición 
de datos y supervisión de control), “es una aplicación software de control de producción, 
que se comunica con los dispositivos de campo y controla el proceso de forma automática 
desde la pantalla del ordenador” (de Castro & Romero, s.f.). 
B. Fibra óptica 
La fibra óptica, tal y como lo plantea FibreMex (s.f.), “es un medio de transmisión físico 
capaz de brindar velocidades y distancias superiores a comparación de cualquier otro 
medio de transmisión (cobre e inalámbricos)”. Se trata de pequeños filamentos de vidrio 
ultra puro mediante el cual se pueden enviar haces de luz de un sitio a otro. 
C. UPS 
Según ALEGSA (2011), un UPS “es una fuente de suministro eléctrico que posee una 
batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de interrupción 
eléctrica”. Su significado radica en las siglas Uninterruptible Power Supply, es decir, 
Sistema de Alimentación Ininterrumpida o SAI. 
2.2.2. Mercado cooperativo 
Las cooperativas componen un mercado que requiere permanente actualización 
tecnológica. La electricidad, entre algunos servicios públicos, es uno de los rubros que el 
sector cooperativo maneja con más fuerza, lo que promueve una relación directa con 
empresas que aporten tecnología de última generación (Mercado Cooperativo, s.f.). 
Es en este punto donde el mercado cooperativo actúa con valiosas herramientas de 
comunicación con el fin de dar a conocer oportunidades de negocios y de vincular 
empresas (Mercado Cooperativo, s.f.). 
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2.2.3. Mercado eléctrico 
En Costa Rica no existe un mercado eléctrico como tal, debido a que las actividades de la 
cadena de producción están completamente reguladas, por ejemplo, la parte operativa y 
de planeación recaen completamente en el ICE, el cual está sujeto a la reglamentación de 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) (CFIA, 2005). 
Es por esto que organizaciones como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 
(2005) propone dinamizar un proceso de cambio en la estructura de la industria, en su 
marco legal y regulatorio, con el fin de definir una nueva visión de cómo debe manejarse 
el sistema eléctrico del país. 
2.2.4. Mercado Eléctrico Regional 
Este mercado surge con el fin de consolidar la integración energética de los países de 
América Central que lo conforman, el primero de junio de este año 2013 entró en 
funcionamiento y con ello la normativa para la compra y venta de electricidad entre los 
países de la región (González, 2013). 
A. Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) 
El Centro Nacional de Control de Energía es una unidad estratégica de negocio del ICE, el 
cual es responsable del planeamiento y pre-despacho del Sistema Eléctrico Nacional, 
asimismo, se encarga de la coordinación de la operación integrada con el propósito de 
garantizar suministro continuo y de calidad. El CENCE debe mantener comunicación 
continua con el fin de monitorear y controlar las subestaciones y plantas de generación de 
energía del país (Castillo Santamaría, 2002). 
B. Sistema Nacional Interconectado (SNI) 
La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, (2003) lo define como un “sistema 
de potencia compuesto por los siguientes elementos interconectados: las plantas de 
generación, las subestaciones, la red de transmisión y transporte, las redes de distribución 
y las cargas eléctricas de los usuarios”. 
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C. Sistema de Interconexión Eléctrica Para América Central (SIEPAC) 
Consiste en una red de transmisión de energía cuyo principal propósito es abaratar los 
costos de energía eléctrica en Centroamérica, permitiendo a la vez manejar de mejor 
manera los excedentes y déficits de electricidad entre los países. Los miembros del SIEPAC 
son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, al igual que 
autoridades de México, Colombia y Estados Unidos (ASI Power, 2013). 
Todos estos conceptos permiten reflejar de manera clara el contexto del proyecto y logran 
orientar a un desarrollo de la formulación y evaluación de proyectos acorde a los 
requerimientos técnicos que el ambiente exige. 
2.3. FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Lo que se busca con la formulación y evaluación de proyectos, según Sapag & Sapag 
(2008), es la recopilación, creación y análisis de manera sistemática de un conjunto de 
antecedentes que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y 
desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa, es por esta razón que en 
este caso lo que se desea realizar es la evaluación del Centro de Control y Despacho 
Conjunto como un proyecto para CONELECTRICAS R.L. “Un proyecto es, ni más ni menos, 
la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a 
resolver, entre tantos, una necesidad humana”. 
Según Sapag & Sapag (2008), un proyecto de viabilidad ejecuta diferentes estudios que 
pretenden contestar de manera conjunta el interrogante de si es o no conveniente realizar 
una inversión, esta recomendación solo será posible si se cuentan con todos los 
elementos de juicio necesarios para tomar la decisión. 
Sapag & Sapag (2008) mencionan además, que son seis los estudios que se deben realizar 
para evaluar un proyecto, el estudio comercial o de mercado, el técnico, legal, 
organizacional, de impacto ambiental y el financiero. 
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2.3.1. Estudio de mercado 
Este tipo de estudio indica si el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por 
el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso, permitiendo determinar 
una posible postergación o rechazo de un proyecto (Sapag & Sapag, 2008). 
A. Análisis de mercado 
El análisis de mercado es una parte importante de un estudio ya que permite identificar 
las oportunidades del negocio, las perspectivas de crecimiento, las características del 
mercado objetivo y los patrones de consumo, es por eso que se dice, según Gómez 
Galarza (2005), que un análisis de mercado da el sustento al mercadeo, permitiendo 
captar información necesaria para el diseño de estrategias de negocio. 
B. Demanda 
La demanda se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se desean en 
un determinado mercado, la cual puede ser influenciada por factores como las 
preferencias del consumidor, sus hábitos y el poder de compra, es decir, la capacidad 
económica del consumidor de pagar por el producto o servicio (Biblioteca Luis Ángel 
Arango, s.f.). 
C. Oferta 
“Cuando se habla de oferta, se hace referencia a la cantidad de bienes, productos o 
servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones”, (Biblioteca 
Luis Ángel Arango, s.f.). Uno de los factores que determinan la oferta es el precio. 
D. Producto 
Según Muñiz González (s.f.), un producto es un conjunto de características y atributos 
tangibles e intangibles que el comprador acepta, en principio, como algo que va a 
satisfacer sus necesidades. Es por esto que se dice que un producto no existe hasta que no 
responda a una necesidad o deseo. 
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E. Precio 
El precio se considera una variable del mercado que sintetiza, en gran número de casos, la 
política comercial de la empresa, esto se dice ya que el precio se debe fijar tomando en 
consideración factores como las necesidades de mercado y el proceso de producción que 
conlleva costos y rentabilidades deseadas. Muñiz González (s.f.) menciona además, que el 
precio se define como la estimación cuantitativa que se efectúa sobre un producto y 
expresa la aceptación o no del consumidor. 
F. Comercialización 
Según Chiodo Juve (1996), la comercialización se puede definir como un conjunto de 
funciones que se desarrollan desde que el producto sale del establecimiento de un 
productor hasta que llega al consumidor. “Básicamente, la comercialización, entendida en 
un sentido más amplio, opera como un mecanismo de coordinación de las transferencias 
entre los distintos integrantes de la cadena productor – consumidor”. 
G. Abastecimiento y proveedores 
El abastecimiento cumple la función que se encarga de suministrar los recursos que todo 
sistema productivo necesita del exterior, esta serie de insumos y materiales con los cuales 
se realizarán los procesos de transformación. Esta actividad asegura el funcionamiento de 
la empresa y es por esto que adquiere una importancia fundamental en el desempeño de 
una organización, condicionando a su vez los costos productivos y la capacidad de 
respuesta al consumidor (Monterroso, 2002). 
Para contar con un correcto abastecimiento, es necesario determinar acertadamente los 
proveedores; radicando en esta razón su relación tan estrecha. 
Se entiende a un proveedor como “personas naturales o jurídicas, de derecho público o 
privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan… suministran productos o 
prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores” (INDECOPI, 2013). 
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
23 | P á g i n a  
 
2.3.2. Estudio técnico 
Según Sapag & Sapag (2008), la viabilidad técnica estudia las posibilidades materiales, 
físicas y químicas, condiciones y alternativas de producir el bien o servicio que se desea 
generar con el proyecto, existen algunos aspectos importantes para considerar a la hora 
de desarrollar un estudio técnico, a continuación se detallan algunos de ellos. 
A. Canal de comercialización 
Es el canal de comercialización o distribución el que define las etapas que un producto 
atravesará desde el fabricante hasta el consumidor final, Muñiz González (s.f.) lo 
conceptualiza como “áreas económicas totalmente activas, a través de las cuales el 
fabricante coloca sus productos o servicios en manos del consumidor final”. 
Los canales de comercialización pueden ser tanto directos, en el cual el fabricante es 
también el encargado de llevar el producto al consumidor final; como indirectos, donde 
existen empresas intermedias encargadas de llevar el producto del fabricante al 
consumidor final (Muñiz González, s.f.). 
B. Localización del proyecto 
La localización de un proyecto se refiere al sitio donde se desarrollarán sus procesos y 
actividad comercial y se ve influenciada por diferentes factores como la población, el 
mercado meta, el acceso, topografía y la distancia de los mercados activos (Cámara FP, 
2010). 
C. Proceso productivo 
El proceso productivo se define, según Ruiz & Panizza (2008), como “la forma en que una 
serie de insumos se transforman en productos mediante la participación de una 
determinada tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y 
procedimientos de operación, entre otros)”. 
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D. Ingeniería del proyecto 
Cuando se menciona la ingeniería del proyecto, se quiere dar a entender como una etapa 
dentro de la formulación de un proyecto donde se definen los recursos necesarios para 
llevarlo a cabo. Entre algunos datos que se necesitan establecer en esta etapa está la 
maquinaria y equipo para el funcionamiento del proyecto, los requerimientos de recurso 
humano, las cantidades requeridas de insumos y productos y determinar gastos de 
inversión y costos durante la operación (COCOGUM, 2006). 
2.3.3. Estudio organizacional 
Tal y como lo establecen Sapag & Sapag (2008), este estudio normalmente es el que 
recibe menos atención, por lo que gran cantidad de proyectos fracasan por falta de 
capacidad administrativa para emprenderlo. “El objetivo de este estudio es 
principalmente, definir si existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la 
viabilidad de la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional”. 
A. Organigrama 
Un organigrama es una representación gráfica de la estructura formal de una 
organización, en ella se muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, 
las obligaciones y la autoridad. De este modo se facilita al personal el conocimiento de su 
ubicación, relaciones y la autoridad que se les asigna (El prisma, s.f.). 
B. Manual de procedimientos 
Se trata de un documento de información detallado e integral, que contiene en forma 
ordenada y sistemática instrucciones, responsabilidades e información sobre funciones y 
reglamentos de las operaciones o actividades que se deben realizar en una empresa 
(Méndez, 2007). Esto colabora con el cumplimiento de objetivos y propósitos de manera 
efectiva y ordenada, permitiendo del mismo modo simplificar el quehacer de la 
organización y el de sus colaboradores. 
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C. Manual de puestos 
Un manual de puestos por su parte es, según BusinessCol (s.f.), “un documento que 
contiene información válida y clasificada sobre la naturaleza y funciones de cada puesto o 
cargo de trabajo”. 
2.3.4. Estudio legal 
Existen ocasiones en las que, según Sapag & Sapag (2008), un proyecto puede ser viable 
tanto por tener un mercado asegurado, como por ser técnicamente factible, sin embargo, 
esto no exime la posibilidad que existan algunas restricciones de carácter legal que se 
pudieran haber previsto y que impidan su funcionamiento y ejecución. 
El estudio legal no responde a decisiones internas del proyecto, sin embargo, sí influye 
indirectamente y en consecuencia, del mismo modo lo hace sobre la cuantificación de sus 
desembolsos (Sapag & Sapag, 2008). 
Su importancia radica en que toda actividad que se desarrolle, requiere de normas que 
regulen el comportamiento de los involucrados, la actividad empresarial se encuentra 
incorporada a un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco legal en el cual 
los agentes económicos se desenvuelven (Sapag & Sapag, 2008). 
Según Sapag & Sapag (2008), la formulación y evaluación de proyectos requiere analizar el 
marco legal ya que proporciona un condicionamiento para el proyecto; desde el origen, la 
puesta en marcha y hasta la implementación, precisan atenerse al ordenamiento jurídico, 
explorando y aprovechando las etapas más relevantes que el sistema legal ofrece. 
El marco de referencia legal del proyecto debe evaluar y definir con antelación el proceso 
evaluador. Tal y como lo mencionan Sapag & Sapag (2008), en muchas ocasiones no llega 
a ser necesaria la evaluación de un proyecto, ya que la iniciativa que se desea desarrollar 
puede resultar irrevocable. 
  
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
26 | P á g i n a  
 
Por otra parte, según Sapag & Sapag (2008), “el proceso de preparación y evaluación de 
proyectos deberá medir eficazmente los desembolsos que este generará”. Es decir, se 
deben medir los costos que se verán implicados en los procesos para cumplir con los 
factores legales que impidan el desarrollo del proyecto y se puedan corregir; incluyendo 
en los flujos correspondientes los costos inherentes a la alternativa legal más conveniente 
para el desarrollo del proyecto. 
2.3.5. Estudio ambiental 
Se define, según Andía Valencia (s.f.) como un estudio de evaluación, descripción y 
determinación de impactos de varios aspectos como físicos, químicos, sociales y culturales 
en el área de influencia del proyecto. Posee como finalidad determinar las condiciones 
existentes, analizar el ecosistema, prever riesgos e indicar las medidas de prevención o de 
control si fuera el caso. 
A. Impacto ambiental 
Se conoce al impacto ambiental como “la modificación del ambiente ocasionada por la 
acción del hombre o de la naturaleza” (Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, 
2013), sin embargo, un estudio como este se enfoca más en el impacto ambiental 
provocado por obras o actividades que se encuentren en etapa de proyecto, visto como 
un impacto potencial. 
B. Legislación ambiental 
Según Alviárez (2012), “la legislación ambiental surge de la necesidad de responder ante la 
sociedad a los problemas ambientales que se presentan…”. La legislación ambiental tiene 
como objetivo gobernar, ordenar, regular y dirigir la vida humana y sus actos en relación 
con el ambiente. 
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C. Costo ambiental 
Al referirse al costo ambiental en un estudio de factibilidad, se está haciendo mención al 
efecto económico en el que se incurre si llegaran a existir legislaciones, normativas o 
procedimientos a seguir con el fin de asegurar el desarrollo del proyecto sin generar 
ningún impacto ambiental, asegurando así que no se afectará al ecosistema que lo rodea. 
2.3.6. Estudio financiero 
“El estudio de la viabilidad financiera de un proyecto determina, en último término, su 
aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna la inversión, todo medido en 
bases monetarias” (Sapag & Sapag, 2008). 
A. Indicadores financieros 
Los indicadores financieros son herramientas que tratan de analizar el estado de la 
organización con el fin de generar un análisis que se mostrará positivo o negativo hacia la 
posibilidad de crear inversiones o proyectos, entre algunos de los principales indicadores 
financieros están los siguientes: 
i. Valor Actual Neto (VAN) 
Es uno de los métodos más conocidos para evaluar proyectos de inversión a largo plazo; 
tal y como lo dice Vaquiro (2013), el VAN “permite determinar si una inversión cumple con 
el objetivo básico financiero: maximizar la inversión…” 
Con el VAN se logra determinar si una inversión llegará a incrementar o reducir el valor de 
la organización, si el cambio en el valor estimado es positivo, significa que el valor de la 
firma tendrá un incremento equivalente al monto del VAN, por su parte, si el resultado es 
negativo, quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor arrojado y finalmente, si 
el resultado del VAN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor (Vaquiro, 
2013). 
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ii. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
“La Tasa Interna de Retorno es la tasa que iguala el valor actual neto a cero” (Vaquiro, 
2012). A la hora de realizar evaluación de proyectos de inversión tomando como base la 
TIR, se toma además como referencia la tasa de descuento, la cual se define según 
Vaquiro (2013), como la tasa de retorno requerida sobre una inversión, reflejando la 
oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente. “Si la TIR es mayor que la tasa de 
descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo 
requerido…” 
iii. Período de recuperación (PR) 
El período de recuperación es un método bastante seleccionado por las personas a la hora 
de evaluar sus proyectos de inversión, debido a su sencilla manera de calcularlo y aplicarlo 
(Vaquiro, 2010). El PR es un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como 
también el riesgo relativo, al permitir anticipar los eventos en el corto plazo. 
El Período de Recuperación “es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que 
se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 
inversión inicial”. 
iv. Razón beneficio / costo 
“La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar 
que un proyecto puede generar a una comunidad” (Vaquiro, 2010). El resultado de este 
indicador se interpreta de la siguiente manera: Si es mayor que uno, significa que los 
ingresos netos son superiores a los egresos netos, es decir, los beneficios son mayores a 
los sacrificios y en consecuencia, el proyecto generará riqueza a la organización. Si el 
resultado es igual a uno, los beneficios igualan a los sacrificios sin generar riqueza alguna, 
por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto. 
v. Índice de deseabilidad (ID) 
“El Índice de Deseabilidad de un proyecto, es la relación que resulta de dividir los flujos 
positivos descontados entre los flujos de inversión inicial” (Centro para la Formación 
Empresarial, s.f.).  
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Cuando el ID es igual o mayor que uno, el proyecto de inversión deberá aceptarse, y a 
medida que su valor vaya siendo mayor, la deseabilidad del proyecto aumenta del mismo 
modo (Centro para la Formación Empresarial, s.f.). 
B. Inversión 
Según el diccionario en línea de Economía y Finanzas, Eco-Finanzas.com (s.f.), la inversión 
“es aquella parte de la producción que no se destina al consumo inmediato sino a la 
producción de nuevos bienes de consumo o de nuevos bienes de capital”.  
C. Ingresos 
Se entiende como ingreso al flujo de recursos que recibe una organización o agente 
económico correspondiente a la remuneración por la venta de factores productivos que 
posee. Del mismo modo, se pueden considerar ingresos toda transferencia que reciben los 
agentes tales como subsidios o donaciones (Eco-Finanzas, s.f.). 
D. Riesgo financiero 
Es un término amplio utilizado para referirse al riesgo asociado a cualquier forma de 
financiación, se puede entender como la posibilidad de que los beneficios obtenidos sean 
menores a los esperados o de que no llegue a existir un retorno en lo absoluto. 
Es por esto que se dice que el riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra 
cualquier evento que derive en consecuencias financieras negativas (EFXTO, 2013). 
E. Incertidumbre 
“Se entiende por incertidumbre una situación en la cual no se conoce completamente la 
probabilidad de que ocurra un determinado evento…” (Eco-Finanzas, s.f.). 
F. Inversionista 
“Un inversionista es una persona que invierte dinero en un negocio o una aventura con la 
esperanza de tener ganancias” (Eco-Finanzas, s.f.). 
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G. Capital 
Según Eco-Finanzas (s.f.), el capital corresponde al total de recursos que posee un ente 
económico, resultado de aportaciones de socios o accionistas destinados a producir 
utilidades o ganancias.  
H. Flujo de efectivo 
El flujo de efectivo es uno de los estados financieros más complejos de realizar, exigiendo 
un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa para poder desarrollarlo. 
Según el Consejo Técnico de la Contaduría citado por Gerencie.com (2010), se entiende 
que el flujo de efectivo “es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y 
utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación…” En otras palabras, lo 
que se busca con un flujo de efectivo es determinar la capacidad de la empresa para 
generar efectivo, con el fin de llegar a cumplir sus obligaciones y sus proyectos de 
inversión. 
I. Sensibilidad del proyecto 
La sensibilidad del proyecto se da cuando se suponen variaciones que castiguen el 
presupuesto de efectivo y a otros indicadores con el fin de mostrar la flexibilidad con que 
se cuenta para su realización ante eventuales cambios en el mercado (Thompson, 2009). 
J. Rentabilidad 
La rentabilidad hace referencia al beneficio, utilidad o ganancia que se obtiene de un 
recurso o dinero invertido, la cual puede ser representada en forma relativa (porcentual) o 
en forma absoluta (Gerencie.com, 2010). 
La rentabilidad de cualquier inversión debe ser suficiente para mantener el valor de la 
inversión y de incrementarla. 
Toda formulación y evaluación de proyectos se debe adecuar al contexto de la empresa y 
del objeto de estudio en sí, por eso se debe establecer una metodología de investigación 
acorde con los alcances del mismo. 
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2.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
El marco metodológico de un proyecto es el apartado del trabajo que dará el giro a la 
investigación, al exponer la manera en la que se va a realizar el estudio y los pasos para 
realizarlo (Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica, 2008).  
Toda metodología está compuesta por una serie de pasos a seguir para alcanzar la meta, 
estos pasos al permitir determinar cómo se recogen los datos y cómo se analizan, logran 
alcanzar las conclusiones, es decir, la meta (Fundación Centro Nacional de Innovación 
Tecnológica, 2008). 
2.4.1. Tipos de investigación 
La investigación, definida por Cervo & Bervian citados por Morales (2010), es “una 
actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuesta 
a preguntas mediante el empleo de procesos científicos”. Una investigación puede ser de 
varios tipos, clasificándolas en función de su nivel, diseño y propósito (Morales, 2010). 
Los tipos de investigación más conocidos, según Morales (2010), son los diseñados en 
función de su nivel, pueden ser descriptivos, el cual consiste “en caracterizar un fenómeno 
o situación concreta indicando rasgos más peculiares o diferenciadores”; exploratorios, 
aquellos que se efectúan sobre un tema desconocido o poco estudiado o explicativos, los 
cuales se encargan de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. 
2.4.2. Fuentes de información 
Es todo aquel documento que de una forma u otra difunde los conocimientos propios de 
un área (educación, ciencias exactas, salud, entre otros). “Cada uno de estos documentos 
da origen a las fuentes primarias de información, y estos a su vez, dan lugar a otros 
documentos que conforman las fuentes secundarias y terciarias” (Escalona, 2001). 
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A. Fuentes de información primarias 
Son las fuentes que contienen información nueva y original, resultado de un trabajo 
intelectual; algunos documentos primarios son libros, periódicos, documentos oficiales e 
informes técnicos (Universidad de Alcalá, s.f.). 
B. Fuentes de información secundarias 
“Contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción… que 
refiere a documentos primarios originales” (Universidad de Alcalá, s.f.). Por ejemplo, 
enciclopedias, antologías o artículos que interpretan otras investigaciones. 
2.4.3. Sujetos de información 
Se conocen como sujetos de investigación a las personas u organizaciones que son objeto 
de estudio, se les nombra además como población o universo según Barrantes (2004) 
citado por Schmidt (2012). 
2.4.4. Instrumentos de recolección de información 
A la hora de realizar una investigación, se tiene a la mano diferentes instrumentos y 
procedimientos para la recolección de datos, tales como observaciones, entrevistas o 
cuestionarios (Soto, 2010). 
La recopilación de información es un aspecto esencial de cualquier proyecto de 
investigación, tomando en cuenta que los datos deben ser imparciales y fiables, con el fin 
de evitar alteraciones que afecten los resultados del estudio (Soto, 2010). 
 
Con este capítulo se logró establecer los conceptos que se relacionan con el Centro de 
Control y Despacho Conjunto, aclarando término técnico y administrativo que será 
utilizado a lo largo del proyecto.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
La metodología de este proyecto estuvo enfocada en detallar la manera de realizar cada 
etapa y en explicar la forma en la que se desarrollaron las variables que involucran al 
estudio en sí; es por esto que se describió el tipo de investigación aplicado en el desarrollo 
del proyecto, así como las diferentes fuentes y sujetos de investigación, además de los 
medios o instrumentos de recolección de información utilizados. 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación para este estudio de factibilidad es descriptivo,  esto se debe a que 
este tipo de proyectos busca desarrollar variables de un tema en específico, en este caso 
fue sobre el Centro de Control y Despacho de CONELECTRICAS R.L. 
Cada estudio posee variables que debieron ser analizadas y descritas con el fin de cumplir 
el objetivo del estudio que era determinar la viabilidad del Centro de Control y Despacho. 
3.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Las fuentes de información de este estudio estuvieron conformadas por el conocimiento 
del personal que labora en CONELECTRICAS R.L. y la documentación desarrollada por ellos 
mismos. 
3.2.1. Fuentes primarias 
La documentación más importante utilizada y que forma parte del desarrollo del proyecto 
es el estudio de alcances del Centro de Control y Despacho desarrollado por un Comité 
conformado por miembros de CONELECTRICAS R.L. y de algunas Cooperativas al que se les 
fue asignada la tarea de indagar sobre este tema. 
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3.2.2. Fuentes secundarias 
Al tratarse de fuentes primarias que han sido reorganizadas o interpretadas, se podría 
decir que la opinión de expertos es la fuente secundaria más importante, al transferirse 
los conocimientos adquiridos de la manera que fueron interpretados. Para el caso del 
marco teórico, se utilizaron fuentes de internet y libros con el fin de brindar la aclaración 
del tema abarcado. 
3.3. SUJETOS DE INFORMACIÓN 
El sujeto de información en este caso llega a ser el Consorcio Nacional de Empresas de 
Electrificación de Costa Rica R.L. (CONELECTRICAS R.L.) al ser el sitio donde se desarrolla el 
proyecto, se puede decir además, que se está nombrando al Consorcio como sujeto pero 
dentro de lo que se relaciona al Centro de Control y Despacho, al ser esta la unidad que 
está específicamente en estudio. 
3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Para la recolección de información necesaria para el desarrollo del estudio, se utilizó como 
instrumento las entrevistas no estructuradas al personal de CONELECTRICAS R.L., los 
cuales apoyaron sus respuestas con datos e información documentada por ellos mismos. 
Además, para algunos puntos de apartados específicos, se utilizó un cuestionario no 
estructurado que facilitó la interpretación de los datos recolectados. 
La metodología permitió brindarle al estudio de factibilidad una base en la que apoyarse, 
brindando el conocimiento y las herramientas necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos. 
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CAPÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 
En este apartado se abordaron los temas necesarios para introducir y dar a conocer el 
contexto del Centro de Control y Despacho de CONELECTRICAS R.L. Identificando el 
proyecto y la razón de su origen, además de antecedentes existentes, la identificación de 
recursos y la vinculación con el Consorcio y su entorno. 
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El Centro de Control y Despacho Conjunto de CONELECTRICAS R.L. es un sitio que se 
desarrolla para optimizar el despacho de energía de manera centralizada, con el fin de 
administrar la producción hidroeléctrica según los compromisos o las estrategias de 
generación y consumo definido (Comisión del Centro de Control y Despacho, 2013). 
Este proyecto está inmerso en el sector eléctrico al trabajar de la mano con las 
Cooperativas de electrificación rural y el Consorcio conformado por las mismas, 
brindándoles un servicio de mejora en la administración de la corriente eléctrica. 
4.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
El Centro de Control y Despacho pertenece a CONELECTRICAS R.L., Consorcio conformado 
por las cuatro Cooperativas de Electrificación Rural del país, por lo que se encuentra 
dentro del sector privado o también se podría decir que dentro del sector cooperativista.  
El proyecto se desarrolla para ofrecer un servicio a la actividad operativa de las Asociadas: 
la generación y distribución de energía eléctrica. Esto funciona a través de aportes 
financieros del Consorcio, las Cooperativas reciben sin costo el servicio de control y 
despacho como un valor agregado de las funciones de CONELECTRICAS R.L. Sin embargo, 
los costos operativos serán descontados de las utilidades que el Consorcio obtenga al final 
del período. 
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4.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
El origen del proyecto surge ante la necesidad de optimizar en conjunto la generación y 
administración de la energía de las cuatro Cooperativas y de CONELECTRICAS R.L., con el 
fin de lograr un mayor beneficio económico que genere ahorro para sus Asociadas al 
reducir los costos de la energía que se adquiere la ICE. 
Con el propósito de plantear el problema, se tomó la iniciativa de desarrollar un árbol de 
causa-efecto, esta técnica facilita la identificación del problema a través de la organización 
tanto de causas como de efectos evidenciados a raíz de la falta de un Centro de Control y 
Despacho Conjunto. 
En el siguiente árbol de causa-efecto, se muestra el problema definido de CONELECTRICAS 
R.L. y de las Cooperativas, el cual es el poco o nulo control centralizado que existe 
actualmente respecto al uso y administración de la generación eléctrica de las plantas del 
Consorcio y de las Cooperativas; con sus posibles causas en la parte inferior y los efectos 
que puede generar en la parte superior. 
Árbol Causa-Efecto 
Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3: Árbol Causa-Efecto 
Fuente: Elaboración propia 
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
37 | P á g i n a  
 
4.4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
La idea de desarrollar un proceso que cumpla con la función de un Centro de Control y 
Despacho nace el 22 de junio del 2011 durante la Sesión 463 del Consejo de 
Administración de CONELECTRICAS R.L., donde se propone en el artículo nueve poner en 
línea el despacho de las plantas y analizar la propuesta de manera inmediata. Este 
antecedente es el que da origen al Centro de Control y Despacho ya que durante la Sesión 
499 del 27 de junio del 2012 se formó la Comisión y se compartió la idea con las 
Cooperativas asociadas, además se desarrollaron reuniones con asesores y se detalló 
tener para marzo del 2013 una propuesta documentada del Centro de Control y Despacho 
Conjunto.  
Con la propuesta ya desarrollada, evaluada y retroalimentada, el 24 de junio del 2013, 
durante la sesión 527 realizada en COOPEGUANACASTE R.L., se aprueba implementar y 
dar inicio al proyecto del Centro de Control y Despacho Conjunto. 
4.5. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 
CONELECTRICAS R.L. cuenta con la asesoría técnica necesaria para la implementación del 
Centro de Control y Despacho y el edificio para instalarlo, el cual debe ser remodelado. En 
lo que respecta a recursos financieros, se consideró realizar un financiamiento con el 
Banco Nacional de Costa Rica, los detalles se ampliaron en los apartados del Estudio 
Financiero. 
4.6. REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
Con el recurso financiero disponible, CONELECTRICAS R.L. está en disposición de adquirir 
todos los requerimientos indispensables para el desarrollo del proyecto, en este caso es 
necesario el equipo de oficina y administrativo con el fin de remodelar el edificio con el 
que se cuenta, además, se debe realizar contratación del talento humano que laborará en 
el Centro de Control y Despacho, por último, lo que respecta a equipos y sistemas 
tecnológicos, también deben ser cotizados y adquiridos para lo que amerite el proyecto. 
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4.7. IDENTIFICACIÓN CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
La relación del proyecto con CONELECTRICAS R.L. radica en su origen; al ser un Consorcio 
conformado por las cuatro Cooperativas de electrificación rural del país, cuya principal 
actividad productiva es la generación eléctrica; CONELECTRICAS R.L. busca ofrecerles un 
servicio gratuito con el fin de que logren optimizar el recurso de las plantas propias y del 
mismo modo las plantas del Consorcio, el objetivo es suplir la demanda de energía con las 
plantas propias y dejar de consumir la energía del ICE durante las tarifas más caras; esta 
optimización de recursos le generará a las Cooperativas importantes ahorros que podrán 
utilizar para otros fines. 
Respecto a los objetivos dentro del Plan Estratégico, CONELECTRICAS R.L. se plantea 
mantener un crecimiento sostenido, a través de formulación y desarrollo de proyectos de 
generación renovables y del desarrollo de alianzas estratégicas, asimismo, se propone la 
búsqueda de fuentes óptimas de financiamiento. Es de este modo que CONELECTRICAS 
R.L. fortalecerá su posicionamiento al continuar y solidificar la defensa conjunta de las 
Cooperativas donde estas lo requieran, desarrollando si es necesario servicios que las 
Cooperativas consideren pertinentes y que representen un beneficio tangible para las 
mismas, tal y como lo es el Centro de Control y Despacho Conjunto. 
Con el fin de alcanzar sus objetivos, se necesita cumplir con proyectos estratégicos de 
crecimiento y consolidación, para este último, el Plan Estratégico menciona la necesidad 
de mejorar el gobierno del Consorcio y las Cooperativas, establecer un alineamiento 
organizacional y fiscalizar las operaciones; este último punto también concuerda con la 
implementación de un Centro de Control y Despacho Conjunto para las plantas de las 
Cooperativas y el Consorcio. 
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4.8. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
Con el desarrollo del Centro de Control y Despacho de CONELECTRICAS R.L., las principales 
beneficiadas son sus Cooperativas asociadas, al presentarse una disminución de compras 
en energía cara al ICE, generando ahorros para ellas y lo que a su vez, le permite transmitir 
mejores precios de venta a través de una tarifa competitiva a los asociados de cada una de 
las cooperativas. 
4.9. INFORMACIÓN DISPONIBLE 
Para desarrollar el estudio se contó con la documentación elaborada por una Comisión 
conformada por personal de CONELECTRICAS R.L. donde describieron una propuesta del 
Centro de Control y Despacho Conjunto para ser presentado al Consejo de Administración 
y a diferentes dirigentes de las Cooperativas con el fin de que se apruebe su 
implementación. 
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CAPÍTULO V. ESTUDIO DE MERCADO  
Con el estudio de mercado es que se logró detectar y medir las necesidades actuales y 
futuras de un servicio como el Centro de Control y Despacho, arrojando importantes 
conclusiones que sirvieron para el desarrollo y planteo de otros estudios igualmente 
importantes. En este apartado se abarcaron relevantes temas de mercadeo como la 
definición de la demanda y la oferta, el análisis de mercado y el desarrollo de aspectos 
básicos como producto, precio, comercialización, proveedores e ingresos del proyecto. 
5.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 
Dentro del mercado en el que se ubica el Centro de Control y Despacho para el caso 
exclusivo de CONELECTRICAS R.L., se podría decir que existe un público cautivo, los cuales 
no resultan ser exactamente compradores, al ser un grupo de Cooperativas que no 
pagarán por el servicio y que además, son las que conforman el Consorcio como un todo. 
A continuación se mencionan las cuatro Cooperativas beneficiadas por el Centro de 
Control y Despacho. 
Cuadro 1: Beneficiados por el Centro de Control y Despacho 
Beneficiados por el servicio 
Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste R.L. 
Cooperativa de Electrificación Rural de Los Santos R.L. 
Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L. 
Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz R.L. 
Fuente: Elaboración propia con base en Comisión del Centro de Control y Despacho (2013) 
Con el fin de establecer la estructura de mercado en la que se encuentra el proyecto, es 
indispensable conocer de igual forma que no existen Centros de Control y Despacho para 
energía eléctrica en el país, es decir, CONELECTRICAS R.L. es la única organización que 
puede ofrecer este servicio a las Cooperativas. Tomando en cuenta este análisis, se puede 
decir que es la estructura de monopolio en la que se desenvuelve el proyecto, al existir 
varios consumidores del servicio y únicamente un oferente. 
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5.2. DEMANDA 
La necesidad de trabajar en conjunto y coordinar el uso de la generación eléctrica es el 
impulso que se genera con el fin de crear la demanda, la cual se conforma por las cuatro 
Cooperativas que forman parte de CONELECTRICAS R.L. 
5.2.1. Análisis de la situación histórica 
Con el fin de satisfacer la demanda completa de electricidad que poseen sus asociados, las 
Cooperativas deben realizar compras de energía al ICE; dicha energía resulta el gasto más 
significativo para ellas; es por esto que han buscado y logrado la manera de generar su 
propia energía, a través de la creación de plantas propias y plantas que funcionan en 
conjunto. 
Después de este antecedente se logró rebajar la facturación del ICE y con esta iniciativa 
del Centro de Control y Despacho, se busca rebajar aún más dicho pago, al mejorar el 
Factor de Planta a través de un mejor aprovechamiento de todas las plantas de manera 
conjunta (Comisión del Centro de Control y Despacho, 2013). 
Con el fin de comprender de mejor manera la situación respecto a las compras al ICE, se 
muestra el siguiente cuadro, el cual contiene el costo de las Cooperativas para el período 
2010-2012 al adquirir la energía del ICE con el objetivo de satisfacer la demanda de sus 
asociados; los datos están en dólares, siendo cada cifra la cantidad que se paga por cada 
kWh, además, se muestra el tipo de cambio promedio durante cada año. 
Cuadro 2: Costo histórico de la energía del ICE 
Cooperativa 
2010 2011 2012 
$ / kWh $ / kWh $ / kWh 
COOPELESCA R.L. 9,06 9,01 9,10 
COOPEGUANACASTE R.L. 9,10 9,20 9,03 
COOPESANTOS R.L. 9,50 10,67 13,73 
COOPEALFARORUIZ R.L. 9,81 9,81 9,80 
Tipo de cambio 529,48 512,56 508,28 
Fuente: Elaboración propia con base en Comisión del Centro de Control y Despacho (2013)  
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A. Crecimiento de población por área de concesión 
Con el fin de conocer con exactitud el crecimiento poblacional de las zonas rurales y 
generar una proyección específica para el caso de cada Cooperativa, se desarrollaron 
cuadros que muestran el crecimiento por cada distrito dentro del área de concesión de 
cada Cooperativa del año 2000 y 2011, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, obteniendo de este modo un crecimiento anual promedio que funcionó para 
crear una proyección tomando en cuenta la variable de demanda de energía. 
Cuadro 3: Crecimiento poblacional 2000 – 2011 de área de concesión de COOPELESCA R.L. 
Por distrito - 2000 y 2011 
COOPELESCA R.L. 
Cantón Distrito 
Población 
2000 
Población 
2011 
Diferencia 
Crecimiento 
promedio 
San Carlos 
Quesada 36365 42060 5695 15,66% 
Florencia 12444 15149 2705 21,74% 
Buenavista 352 325 -27 -7,67% 
Aguas Zarcas 13651 20239 6588 48,26% 
Venecia 7394 9638 2244 30,35% 
Pital 12317 17318 5001 40,60% 
Fortuna 9743 15383 5640 57,89% 
Tigra 5368 6374 1006 18,74% 
Palmera 4608 6321 1713 37,17% 
Cutris 7892 10334 2442 30,94% 
Monterrey 3124 3455 331 10,60% 
Pocosol 12177 15395 3218 26,43% 
Grecia Río Cuarto 7744 11074 3330 43,00% 
Alajuela Sarapiquí 2493 2842 349 14,00% 
Sarapiquí 
Cureña 759 951 192 25,30% 
La Virgen 7648 10521 2873 37,57% 
Puerto viejo 16272 20184 3912 24,04% 
Los Chiles San Jorge 2848 2673 -175 -6,14% 
San 
Ramón 
Los Ángeles 7073 8500 1427 20,18% 
Peñas Blancas 6632 9289 2657 40,06% 
Total ponderado: 176904 228025 51121 2,76% 
Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011) & CONELECTRICAS R.L. (2011)  
 
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
43 | P á g i n a  
 
Cuadro 4: Crecimiento población por área de concesión de COOPEGUANACASTE R.L. 
Por distrito - 2000 y 2011 
COOPEGUANACASTE R.L. 
Cantón Distrito 
Población 
2000 
Población 
2011 
Diferencia 
Crecimiento 
anual promedio 
Santa Cruz 
Santa Cruz 17486 21544 4058 23,21% 
Bolsón 1605 1627 22 1,37% 
27 de abril 4928 7048 2120 43,02% 
Tempate 3395 5630 2235 65,83% 
Cartagena 2986 3824 838 28,06% 
Cuajiniquil 1547 1789 242 15,64% 
Diriá 3217 3905 688 21,39% 
Cabo Velas 2132 3362 1230 57,69% 
Tamarindo 3525 6375 2850 80,85% 
Nicoya 
Nicoya 20945 24833 3888 18,56% 
Mansión 4663 5717 1054 22,60% 
San Antonio 6662 6642 -20 -0,30% 
Quebrada Honda 2323 2523 200 8,61% 
Nosara 2875 4912 2037 70,85% 
Carrillo 
Filadelfia 7143 7953 810 11,34% 
Palmira 3974 5416 1442 36,29% 
Sardinal 10118 14912 4794 47,38% 
Belén 6071 8841 2770 45,63% 
Nandayure 
Carmona 2012 2486 474 23,56% 
Zapotal 1267 1215 -52 -4,10% 
Porvenir 994 2207 1213 122,03% 
Bejuco 2489 3026 537 21,57% 
Hojancha Hojancha 3751 4245 494 13,17% 
Liberia Nacascolo 1727 2249 522 30,23% 
Bagaces Bagaces 9261 12367 3106 33,54% 
Puntarenas 
Lepanto 8928 9502 574 6,43% 
Paquera 5666 6686 1020 18,00% 
Total ponderado: 141690 180836 39146   2,80% 
Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011) & Briceño (2013). 
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Cuadro 5: Crecimiento población por área de concesión de COOPESANTOS R.L. 
Por distrito - 2000 y 2011 
COOPESANTOS R.L. 
Cantón Distrito 
Población 
2000 
Población 
2011 
Diferencia 
Crecimiento 
anual promedio 
Desamparados 
San Miguel 28336 31805 3469 12,24% 
Frailes 3504 3772 268 7,65% 
San Cristóbal 3360 3905 545 16,22% 
Rosario 2710 3088 378 13,95% 
Tarrazú 
San Marcos 8240 9993 1753 21,27% 
San Lorenzo 4029 4394 365 9,06% 
San Carlos 1891 1893 2 0,11% 
Aserrí 
Aserrí 23844 28191 4347 18,23% 
Tarbaca 1231 1446 215 17,47% 
Vuelta de jorco 6155 6499 344 5,59% 
San Gabriel 5048 6061 1013 20,07% 
Legua 1472 1521 49 3,33% 
Monterrey 421 498 77 18,29% 
Mora 
Colón 13477 16088 2611 19,37% 
Guayabo 3215 4449 1234 38,38% 
Tabarcia 3994 4703 709 17,75% 
Piedras negras 318 379 61 19,18% 
Acosta 
San Ignacio 7728 9016 1288 16,67% 
Guaitil 2555 2406 -149 -5,83% 
Palmichal 3852 4581 729 18,93% 
Cangrejal 1987 1875 -112 -5,64% 
Sabanilla 2539 2331 -208 -8,19% 
Dota 
Santa María 4274 4621 347 8,12% 
Jardín (San Pedro) 475 524 49 10,32% 
Copey 1770 1803 33 1,86% 
León Cortés 
San Pablo 3780 4209 429 11,35% 
San Andrés 1804 1578 -226 -12,53% 
Llano bonito 2135 2111 -24 -1,12% 
San Isidro 1426 1531 105 7,36% 
Santa Cruz 1626 1665 39 2,40% 
San Antonio 925 1106 181 19,57% 
Central 
Corralillo 9366 10647 1281 13,68% 
Quebradilla 4697 5349 652 13,88% 
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Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011) & Portuguez (2013) 
 
Cuadro 6: Crecimiento población por área de concesión de COOPEALFARORUIZ R.L. 
Por distrito - 2000 y 2011 
COOPEALFARORUIZ R.L. 
Cantón Distrito 
Población 
2000 
Población 
2011 
Diferencia 
Crecimiento 
anual promedio 
Zarcero 
Zarcero 3790 4004 214 5,65% 
Laguna 1579 1674 95 6,02% 
Tapesco 1040 1305 265 25,48% 
Guadalupe 774 1148 374 48,32% 
Palmira 1308 1334 26 1,99% 
Zapote 723 739 16 2,21% 
Brisas 1631 2001 370 22,69% 
Naranjo San José 3225 3162 -63 -1,95% 
San Ramón Volio 1669 2270 601 36,01% 
Valverde 
Vega 
Toro amarillo 295 273 -22 -7,46% 
Total: 16034 17910 1876 1,24% 
Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011) &Varela (2013) 
B. Comportamiento de la demanda de energía a nivel nacional 
Dentro de Informes anuales de operación y de ventas del ICE, citados por el documento 
realizado por el Proceso de Expansión Integrada del Centro Nacional de Planificación 
eléctrica del ICE (2011), se encuentra una tabla que muestra el comportamiento de la 
demanda de electricidad durante el período 2001 – 2010. 
Se puede observar en el siguiente cuadro como tanto la generación, la venta y la potencia, 
han estado en constante crecimiento durante esos 10 años, a excepción del 2009, donde 
hubo una recaída de las tres variables, efecto de la desaceleración económica que sufrió el 
país debido a la crisis económica mundial. 
El Guarco 
El Tejar 18648 24984 6336 33,98% 
San Isidro 9165 9828 663 7,23% 
Patio de Agua 557 412 -145 -26,03% 
Total: 190554 219262 28708 1,45% 
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El crecimiento promedio de las tres variables es de 3,79 %, un aumento esperado a raíz de 
las tasas de crecimiento de la población y la industria y por ende del consumo de energía 
eléctrica, es importante recalcar que estos datos muestran un comportamiento nacional, 
por lo que fue necesario subdividir dicho crecimiento a nivel de distrito, con el fin de 
agruparlos según la Cooperativa en la que se encuentran y así conocer el comportamiento 
a nivel de zona de concesión de las Cooperativas. 
Cuadro 7: Comportamiento de demanda de electricidad a nivel nacional 
Período 2001-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Informes anuales de operación y de ventas del ICE citados por el Centro 
Nacional de Planificación Eléctrica (2011) 
C. Comportamiento de la demanda de energía por Cooperativa 
Con el fin de generar una proyección que se mostrará en otro apartado, es necesario 
agrupar la información del comportamiento de la demanda de energía para cada 
Cooperativa, con el fin de compararlo con los datos de población desarrollados para cada 
distrito. 
 
 
Año 
Generación 
GWh 
Ventas 
GWh 
Potencia 
MW 
2001 6 689 6 025 1 137 
2002 7 065 6 353 1 221 
2003 7 485 6 708 1 253 
2004 7 827 7 000 1 312 
2005 8 221 7 359 1 390 
2006 8 737 7 810 1 461 
2007 9 144 8 166 1 500 
2008 9 342 8 350 1 526 
2009 9 253 8 238 1 497 
2010 9 533 8 485 1 536 
Crecimiento 
promedio % 
4,04% 3,90% 3,43% 
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El siguiente cuadro muestra el comportamiento que tuvo la demanda de energía de cada 
Cooperativa para un año base, cuyo ideal sería el año 2000, o en su defecto, el año más 
cercano a este en el que se tenga el dato y el año 2011, con el propósito de igualarlo con 
la población de dichos años y así generar la proyección. 
Cuadro 8: Comportamiento de demanda de energía por Cooperativa 
Cooperativa Energía (kWh) 
Energía 2011 
(kWh) 
Diferencia total 
Crecimiento 
porcentual 
total 
Crecimiento 
porcentual 
Anual 
COOPELESCA R.L. 
(2000) 196.189.131 392.182.640 195.993.509,00 100% 9% 
COOPEGUANACASTE 
R.L. (2002) 198.878.044,00 244.705.196,00 45.827.152,00 23% 3% 
COOPESANTOS R.L. 
(2009) 111.359.994 95.697.326 -15.662.668,00 -14% -7% 
COOPEALFARORUIZ 
R.L. (2004) 17.509.784 21.557.678 4.047.894,00 23% 3% 
Total 523.936.953 754.142.840     5% 
Fuente: Elaboración propia con base en Cooperativas de Electrificación Rural (2013) 
5.2.2. Análisis de la situación actual 
El Plan de Expansión de la generación eléctrica en todo el país está enfocado en la 
propuesta de reducir la dependencia de combustibles importados y aprovechar de una 
mejor manera las fuentes de energía renovable (Centro Nacional de Planificación Eléctrica, 
2012). Es por esta propuesta que se toma la iniciativa de desarrollar nuevos proyectos 
hidroeléctricos y si se adhiere a esto la creciente demanda de electricidad, se puede 
encontrar el origen a la necesidad de poner en línea el despacho de las plantas, con el fin 
de optimizar los recursos y mejorar el control de las mismas para un bien común.  
Tal y como lo dice el Centro Nacional de Planificación Eléctrica (2012), la demanda 
eléctrica del país posee un patrón horario muy marcado y estas curvas poseen además un 
patrón semanal, donde los días laborales de lunes a viernes presentan la mayor demanda. 
La creciente demanda de energía genera un pico cerca del mediodía y otro al anochecer, 
donde el costo de la energía para las Cooperativas es más elevado. 
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Con el Centro de Control y Despacho se espera abarcar con energía propia dichos horarios 
y reducir la facturación al ICE. En el siguiente cuadro  elaborado por la Comisión del Centro 
de Control y Despacho (2013) se muestran las compras reales del 2012 realizadas al ICE 
por todas las Cooperativas de acuerdo al período del día y un estimado tomando en 
cuenta las operaciones del Centro de Control y Despacho. Este estimado se originó de 
cálculos desarrollados por el Ing. Eithel Osegueda y un grupo de Ingenieros de las 
Cooperativas, donde proyectaron para los períodos del día de cada Cooperativa, durante 
los meses del 2012, la operación del Centro; estos cálculos generan una diferencia que se 
convierte en ahorros y que en total alcanza la cifra de ₡1.265.910.766. 
Cuadro 9: Compras al ICE 2012 por parte de las cooperativas del Consorcio 
Período Compras reales ICE 
sin CCD 
Compras estimadas 
ICE con CCD 
Diferencia 
Punta ₡ 7.319.228.322 ₡ 7.110.366.622 ₡ 208.861.700 
Valle ₡ 11.971.329.579 ₡ 11.512.916.173 ₡ 458.413.405 
Noche ₡ 6.829.867.670 ₡ 6.231.232.010 ₡ 598.635.660 
Total ₡ 26.120.425.571 ₡ 24.854.514.805 ₡ 1.265.910.765 
Fuente: Elaboración propia con base en Comisión del Centro de Control y Despacho (2013) 
5.2.3. Estimación de la demanda futura 
Dentro del mercado eléctrico existen proyecciones de la demanda de energía que estiman 
un crecimiento de 4,9 % anual; dicho crecimiento podría incluso duplicar la necesidad de 
energía eléctrica en un horizonte de 15 años, asimismo, se percibe el desarrollo de nuevos 
proyectos de generación, por lo que surge la necesidad de una entidad centralizada que 
gestione su despacho de manera óptima (Comisión del Centro de Control y Despacho, 
2013). 
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A. Factor determinante 
i. Crecimiento de población nacional 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2011) realizó proyecciones de 
población para el período 2011-2050, estos cálculos consisten en exponer a la población a 
componentes del cambio demográfico, arrojando de este modo supuestos que pueden 
estar sujetos a error. 
En el siguiente cuadro se muestra la población total proyectada únicamente del 2011 a 
2033 a nivel nacional, con el objetivo de complementar la proyección de demanda de 
electricidad presentada en otro apartado. Este aumento cuyo crecimiento promedio 
porcentual es de 0,96 %, se ve involucrado en la demanda de electricidad, ya que una 
mayor población exigirá un mayor consumo de recursos, entre los que se incluye la 
energía. 
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Año Total Población
2011 4 592 149
2012 4 652 459
2013 4 713 168
2014 4 773 130
2015 4 832 234
2016 4 890 379
2017 4 947 490
2018 5 003 402
2019 5 058 007
2020 5 111 238
2021 5 163 038
2022 5 213 374
2023 5 262 237
2024 5 309 638
2025 5 355 592
2026 5 400 093
2027 5 443 143
2028 5 484 773
2029 5 525 016
2030 5 563 906
2031 5 601 472
2032 5 637 740
2033 5 672 728
Cuadro 10: Proyección de población total a nivel nacional 2011 – 2033 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011) 
 
 
B. Proyección de la demanda de energía eléctrica 
El Centro Nacional de Planificación Eléctrica del ICE (2011) dentro de su Plan de Expansión 
Eléctrica desarrolló proyecciones de la demanda de electricidad que comprende a todo el 
Sistema Eléctrico Nacional, al formar parte de su responsabilidad de asegurar el 
suministro de energía eléctrica que el país demandará en los próximos años.  
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La proyección abarca del 2011 al 2033 y se realizó a través de cálculos utilizando un 
modelo econométrico, el cual divide la demanda nacional en sectores como el residencial, 
general (consumo de comercio y apartamentos), industrial, ya sea a pequeña o gran escala 
y el alumbrado público. La estimación de estos sectores se suma al final con el fin de 
obtener la demanda total nacional. De igual forma, a partir de las ventas más un factor de 
pérdidas, se obtiene la demanda de generación y con un factor de carga se calcula la 
potencia máxima anual. 
En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de demanda de electricidad en un 
escenario base, la cual muestra las ventas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la 
generación de GW/h, el crecimiento porcentual de la generación y la potencia proyectada 
al 2033, todo esto proyectado a nivel del comportamiento nacional de la demanda 
eléctrica.  
Las ventas reflejan un crecimiento del 4,58 % en promedio, al igual que la generación de 
electricidad, en el caso de la potencia, su crecimiento promedio es de 4,64 %. 
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Cuadro 11: Proyección de demanda de electricidad a nivel nacional 2010 – 2033 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proceso de Expansión Integrada, ICE (2011) 
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C. Proyección de la demanda de energía a nivel de Cooperativa 
Para desarrollar la proyección de la demanda de energía por cada Cooperativa, se tomó 
como base los datos de la población por distrito del 2000 y 2011 elaborados por el Censo 
del INEC para los respectivos años, además, se contó con la información sobre la demanda 
de energía de las Cooperativas del 2011 y del año más cercano al 2000, esto debido a que 
algunas Cooperativas llevan la base de datos de demanda de energía a partir de años más 
recientes. 
A través de la interpretación de los datos, se desarrolló una proyección por regresión que 
muestra el comportamiento a futuro del consumo de energía. Para calcular el 
comportamiento de los años entre el 2000 y el 2011 se partió de un crecimiento anual 
tanto para la población como la demanda de energía, esto permitió proyectar la demanda 
hasta el año 2023 con un 95 % de confianza y menos del 1 % de error para los casos de 
COOPELESCA R.L., COOPEGUANACASTE R.L. y COOPEALFARORUIZ R.L. La situación de 
COOPESANTOS R.L. es diferente al tener un comportamiento inusual donde se da un 
declive del consumo de energía, causado por la disminución en el año 2010 de la energía 
adquirida por los consumidores industriales, por esto su error, a pesar de ser en promedio 
del 0,34 %, presenta picos altos para ciertos años y estadísticamente se dice que los datos 
no son confiables, debido asimismo a la poca cantidad de datos; sin embargo, el 
coeficiente de correlación da garantía de que la proyección es aceptable. 
Las gráficas adjuntas a continuación muestran el comportamiento proyectado de la 
demanda de energía para cada Cooperativa de Electrificación al año 2023 en millones de 
kWh, además, se muestra una gráfica con la sumatoria de la demanda de energía de las 
cuatro Cooperativas. 
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Gráfico 1: Demanda de energía proyectada al 2023, COOPELESCA R.L. 
Fuente: Elaboración propia con base en COOPELESCA R.L. (2013) 
Tomando en cuenta que la demanda de energía de COOPELESCA R.L. alcanzó los 
392.182.640 kWh en el 2011, se estima que para el 2023 su demanda prácticamente 
estará muy cerca de ser duplicada, al llegar a los 605.998.481 kWh; esto tomando en 
cuenta la variable de población y su crecimiento proyectado. 
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Gráfico 2: Demanda de energía proyectada al 2023, COOPEGUANACASTE R.L. 
Fuente: Elaboración propia con base en Briceño Peraza (2013) 
Para el 2011, la demanda de energía era de 244.705.196 kWh y tomando en cuenta la 
diferencia con el año 2004, se dice que su crecimiento anual fue de 3 %; considerando 
dicho porcentaje como estable y el crecimiento anual de la población de un 2,80 %, se 
puede proyectar que para el 2023, la demanda de energía en kWh de 
COOPEGUANACASTE será de 305.806.739 kWh. 
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Gráfico 3: Demanda de energía proyectada al 2023, COOPESANTOS R.L. 
Fuente: Elaboración propia con base en Portuguez (2013) 
La gráfica anterior muestra un posible comportamiento de la demanda de energía de 
COOPESANTOS R.L. para los próximos 10 años, se debe tomar en cuenta como limitante 
que el error estadístico en esta proyección no da confiabilidad en los resultados debido a 
la poca cantidad de datos y al comportamiento que se presentó durante el 2010, donde la 
demanda de energía decreció en lo que respecta a consumo industrial; siendo así, 
considerando la garantía de aceptabilidad que da el coeficiente de correlación, se puede 
estimar que la demanda de energía de COOPESANTOS R.L. para el 2023 puede alcanzar la 
cifra de 149.210.128 kWh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
57 | P á g i n a  
 
23 24 
24 
25 26 
26 27 
27 28 
28 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
M
ill
o
n
es
 (k
W
h
) 
Gráfico 4: Demanda de energía proyectada al 2023, COOPEALFARORUIZ R.L. 
Fuente: Elaboración propia con base en Varela Cubillo (2013) 
La demanda de energía durante el 2011 alcanzó la cifra de 21.557.678 kWh, con una tasa 
de crecimiento anual del 3 %, se estima que para el 2013 la demanda de energía llegará a 
los 28.495.754 kWh. 
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Gráfico 5: Demanda de energía proyectada al 2023, Cooperativas en conjunto 
Fuente: Elaboración propia con base en Cooperativas de Electrificación Rural (2013) 
De acuerdo al gráfico anterior, se estima que para el 2023, la demanda de energía total, es 
decir, la sumatoria de lo proyectado para las cuatro Cooperativas de Electrificación Rural, 
alcanzará la cifra de 1.089.511.101,39 kWh. 
 
5.2.4. Caracterización de los beneficiados 
Los beneficiados por el Centro de Control y Despacho son las Cooperativas de 
electrificación del país, además de CONELECTRICAS R.L. que también posee participación 
con el uso de sus plantas, sin embargo, al ser el Consorcio el desarrollador del proyecto, 
las realmente beneficiadas son las cuatro Cooperativas asociadas que a continuación se 
describen. 
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A. COOPELESCA R.L. 
Cuadro 12: Información básica COOPELESCA R.L. 
Información Básica de COOPELESCA R.L. 
Nombre Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L 
Logo 
 
Fundación 24 de enero de 1965 
Fuente: Elaboración propia con base en CONELECTRICAS R.L. (2011) 
COOPELESCA R.L. se fundó con la participación de 365 asociados y en 1969 inicia la 
distribución de energía eléctrica con una extensión de líneas de 259 km. 
Cubre todos los distritos del cantón de San Carlos, excepto una parte de Venado; cubre 
además Río Cuarto de Grecia, Sarapiquí del cantón central de Alajuela, los distritos 
Cureña, La Virgen y Puerto Viejo del cantón de Sarapiquí de Heredia, San Jorge del cantón 
de Los Chiles y Los Ángeles y Peñas Blancas de San Ramón; en otras palabras, cubre 
alrededor de 4.770 km2 y le sirve a unos 74.509 asociados. 
COOPELESCA R.L. posee generación propia de autoconsumo, esto gracias las plantas de 
generación eléctrica Chocosuelas I, II y III, las cuales son 100 % propias, logrando cubrir 
junto con CONELECTRICAS R.L. el 38 % de la demanda del 2012 y aunado a la Central 
Hidroeléctrica Cubujuquí, logró alcanzar el 58 % de la demanda del mismo año. Entre 
algunos de sus servicios de valor agregado para sus asociados están la televisión por cable, 
internet, venta de electrodomésticos y comercialización de seguros, entre otros. 
i. Ingresos de COOPELESCA R.L. 
COOPELESCA R.L. totalizó para el año 2012 ingresos por ventas relacionadas con la energía 
de ₡ 36.114.832.000, las actividades de electricidad (generación, distribución, alumbrado 
y servicios) aportaron durante el 2012 el 91,8 % de las ventas de ese período, las 
actividades de infocomunicaciones aportaron el 4,8 % y el Almacén de electrodomésticos 
un 3,7 %. En comparación con el 2011, COOPELESCA R.L. presenta un crecimiento del 27%, 
lo cual representa ₡ 7.704.334.000 más que dicho año.  
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Además, recibió como consecuencia de otros ingresos la suma de ₡ 2.791.534.000, donde 
se incluyen transacciones originadas por el acceso a las redes de la Cooperativa, multas y 
extensiones de líneas (COOPELESCA R.L., 2012). 
ii. Tarifa para el asociado de COOPELESCA R.L. 
El asociado de COOPELESCA R.L. debe pagar una tarifa regulada por la ARESEP, la cual 
determina el precio de la energía eléctrica y otros servicios públicos a nivel nacional. La 
manera para conocer la tarifa de la electricidad que se debe cancelar es separándola 
según el tipo de consumo, ya sea general o industrial, de media tensión y de alumbrado 
público. El siguiente cuadro muestra las tarifas de COOPELESCA R.L. publicadas en la 
Gaceta de acuerdo al tipo de consumo y rigen desde el 14 de marzo del 2013. 
Cuadro 13: Tarifas de COOPELESCA R.L. al 14 de marzo, 2013 
Tarifa - General e industrial 
Menores a 3.000 kWh 
Mínimo 30 kWh ₡ 3.240 
kWh adicional ₡ 108 
Máximas demandas 
Cargo por energía Cargo por demanda 
Mínimo 3.000 kWh ₡ 261.000 Mínimo 10 kW ₡ 52.960 
kWh adicional ₡ 87 kW adicional ₡ 5.296 
Tarifa - Media Tensión 
Cargo por energía 
Período Punta ₡ 86 
Período Valle ₡ 73 
Período Noche ₡ 66 
Cargo por demanda 
Período Punta ₡ 4.963 
Período Valle ₡ 4.963 
Consideraciones para ambas tarifas 
 Impuesto de ventas aplica a partir de 1 kWh en adelante. 
 1,75% de impuesto bomberos aplica para consumos entre 101 y 1750 kWh. 
Tarifa - Alumbrado público 
Tope mínimo 30 kWh ₡ 120,3 
kWh adicional ₡ 4,01 
Tope máximo 50.000 kWh ₡ 200.500 
Fuente: Elaboración propia con base en COOPELESCA R.L. (2013) 
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iii. Abonados de COOPELESCA R.L. 
La cantidad de abonados con los que cuenta la Cooperativa para el 2013, ascendió a los 
82.383; en el siguiente cuadro se muestran los abonados por tipo de consumo. 
Cuadro 14: Abonados COOPELESCA R.L. al 2013 
Abonados COOPELESCA R.L. al 2013 
Tipo Cantidad 
Residencial 71.550 
General 9.347 
Industrial 1.486 
Total 82.383 
Fuente: Elaboración propia con base en Departamento de Plataforma de Servicios COOPELESCA R.L. (2013) 
iv. Demanda de energía de COOPELESCA R.L. 
En COOPELESCA R.L. la demanda de energía eléctrica se logró duplicar en el período 2000 
- 2011, con una tasa de crecimiento anual del 9%. Para el 2011, la demanda de energía era 
de 392.182.640 kWh, donde obtuvo su pico más alto en los meses de marzo y mayo, 
alcanzando en promedio los 35.216.692 kWh. 
B. COOPEGUANACASTE R.L. 
Cuadro 15: Información básica COOPEGUANACASTE R.L. 
Información Básica de COOPEGUANACASTE R.L. 
Nombre Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste R.L 
Logo 
 
Fundación 10 de enero de 1965 
Fuente: Elaboración propia con base en CONELECTRICAS R.L. (2011) 
Es una Cooperativa de electrificación que cuenta con 325 funcionarios y posee 3.696 km2 
de cobertura, es decir, atiende a aproximadamente 52.466 asociados en diferentes 
lugares pertenecientes a Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Nandayure, 
Hojancha y Puntarenas. 
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Posee el 15 % de generación propia de autoconsumo gracias a Canalete, además ofrece 
servicios de valor agregado como venta de electrodomésticos y materiales eléctricos, 
venta de tarjetas telefónicas prepago, programas de protección al ambiente y el cobro de 
recibos de servicios telefónicos del ICE. 
i. Ingresos de COOPEGUANACASTE R.L. 
COOPEGUANACASTE R.L. genera ingresos de diferentes fuentes; la que se origina por la 
venta de energía, la cual incluye la venta de energía eléctrica, la venta de energía de 
alumbrado público y los ingresos por la generación de la Central Hidroeléctrica Canalete, 
que en total representan para el período 2012 el monto de ₡ 30.594.010.908,59. Las otras 
fuentes de energía son los servicios que ofrecen a sus asociados como la venta de 
artefactos eléctricos, su segunda actividad más importante, al generar para el mismo año 
₡ 3.797.576.358. Asimismo, poseen la venta de materiales y desechos, materiales y 
suministros eléctricos, servicios telefónicos móviles, además de ingresos ajenos a la 
operación; esto genera un total de ₡ 9.005.461.392,41. En conclusión, para el período 
2012, COOPEGUANACASTE R.L. generó un total de ingresos de ₡ 43.397.048.659 
(COOPEGUANACASTE R.L., 2012). 
ii. Tarifa para el asociado de COOPEGUANACASTE R.L. 
COOPEGUANACASTE R.L. cuenta con tres tipos de tarifa, la Residencial, conformada por 
servicios a casas y apartamentos; la General, que son todos los servicios a comercios, 
empresas e industrias y la Media tensión, la cual es una tarifa opcional para clientes que 
lleguen a un mínimo de 180.000 kWh por año. Además, existe el cobro por alumbrado 
público, tarifa aplicable a todos los consumidores directos de la Cooperativa. A 
continuación se muestran las tarifas de COOPEGUANACASTE R.L. aplicable del 01 de 
agosto al 30 de setiembre del 2013. 
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Cuadro 16: Tarifas de COOPEGUANACASTE R.L. al 01 de agosto, 2013 
T1 Residencial 
Primeros 200 kWh ₡ 76 
Por cada kWh adicional ₡ 106 
T2 General 
(menos de 
3.000 kWh) 
Por cada kWh ₡ 111 
T2 General 
(más de 3.000 
kWh) 
Mínimo 10 ₡ 104.140 
Por cada kW adicional ₡ 10.414 
Primeros 3.000 ₡ 210.000 
Por cada kWh adicional ₡ 70 
T-TM Media Tensión 
Cargo por energía 
Período punta Por cada kWh ₡ 93 
Período valle Por cada kWh ₡ 81 
Período noche Por cada kWh ₡ 71 
Cargo por potencia 
Período punta Por cada kWh ₡ 4.204 
Período valle Por cada kWh ₡ 4.204 
Alumbrado público ₡ 2,88 
Fuente: Elaboración propia con base en COOPEGUANACASTE (2013) 
iii. Abonados de COOPEGUANACASTE R.L. 
La totalidad de los abonados de COOPEGUANACASTE R.L. alcanza la cifra de 69.393 en el 
2013, en el siguiente cuadro se muestran dichos abonados tomando en cuenta el tipo de 
consumo que realizan. 
Cuadro 17: Abonados COOPEGUANACASTE R.L. al 2013 
Abonados COOPEGUANACASTE R.L. al 2013 
Tipo Cantidad 
Residencial 59.630 
General 9.478 
Industrial 285 
Total 69.393 
Fuente: Elaboración propia con base en Briceño (2013). 
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iv. Demanda de energía de COOPEGUANACASTE R.L. 
La demanda de energía eléctrica de COOPEGUANACASTE R.L. ascendió a los 244.705.196 
kWh para el año 2011; de este período, los meses que más demandaron energía son 
marzo y abril, seguidos por enero y febrero, cuya demanda ronda en promedio los 
4.828.706,25 kWh, esto se da para los tres períodos de consumo que existen durante el 
día: punta, valle y noche. 
C. COOPESANTOS R.L. 
Cuadro 18: Información básica COOPESANTOS R.L. 
Información Básica de COOPESANTOS R.L. 
Nombre Cooperativa de Electrificación Rural de Los Santos R.L 
Logo 
 
Fundación 17 de enero de 1965 
Fuente: Elaboración propia con base en CONELECTRICAS R.L. (2011) 
COOPESANTOS R.L. fue fundada en San Cristóbal Norte de Desamparados y ha logrado 
brindar su servicio eléctrico a los cantones de Dota, Tarrazú, León Cortés, Acosta y la parte 
Sur y Oeste de los cantones de Aserrí, Mora, Desamparados, El Guarco y el cantón Central 
de la provincia de Cartago. 
Gracias a su extensión territorial, logra una cobertura de alrededor de 1.302,5 km2, 
atendiendo a 35.293 asociados, esto gracias a sus 162 funcionarios, los cuales lograron 
posicionar a la Cooperativa en el primer lugar de calidad de servicio según informes de 
ARESEP presentados a finales de octubre del 2010. 
COOPESANTOS R.L. logró suplir para el 2012 el 33,79 % de la demanda gracias al Parque 
Eólico Los Santos. Entre sus principales servicios de valor agregado ofrecidos a sus 
asociados están la venta de cable y taller de mantenimiento de transformadores, 
televisión por cable e internet, entre otros. 
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i. Ingresos de COOPESANTOS R.L. 
COOPESANTOS R.L. alcanzó para el 2012 un total de ₡ 7.617.711.113,95 por lo que 
respecta a venta de energía eléctrica. El sector que más generó ingresos fue el residencial, 
con un total de ₡ 4.755.693.995,25. Esto refleja un incremento de ₡ 119.585.837,95 en 
comparación con el año anterior, ya que para el 2011 obtuvo un total de ₡ 7.498.125.276 
por ingresos generados a través de la venta de energía eléctrica. 
ii. Tarifa para el asociado de COOPESANTOS R.L. 
Las tarifas de COOPESANTOS rigen desde el 02 de julio del 2013, al ser publicadas en La 
Gaceta, y se dividen en residencial, comercial y preferencial, además de sus cargos por 
potencia y energía, asimismo, el alumbrado público también se cobra, se aplica a todas las 
tarifas y es por cada kWh consumido. 
Cuadro 19: Tarifas de COOPESANTOS R.L. al 02 de julio, 2013 
Residencial 
Primeros 200 kWh ₡ 75 
Por cada kWh adicional ₡ 129 
* Más 5 % i.v. (impuesto de venta) después de 250 kWh consumidos. 
Comercial 
Cada kWh ₡ 149 
*Más el 13 % i.v. 
Preferencial 
Primeros 250 kWh ₡ 118 
*Más el 13 % i.v. 
Media Tensión 
Cargo por potencia (*cargo mínimo 27 kW) 
Punta (Por cada Kw adicional) ₡ 10.918 
Valle (Por cada Kw adicional) ₡ 7.829 
Noche (Por cada Kw adicional) ₡ 4.992 
Cargo por energía 
Punta (Por cada Kw adicional) ₡ 67 
Valle (Por cada Kw adicional) ₡ 28 
Noche (Por cada Kw adicional) ₡ 18 
Alumbrado público ₡ 3.72 
Fuente: Elaboración propia con base en COOPESANTOS R.L. (2013) 
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iii. Abonados de COOPESANTOS R.L. 
En abonados, COOPESANTOS R.L. ha logrado servir en su totalidad a 39.670. En el 
siguiente cuadro se divide dicha totalidad en el tipo de consumo que realizan los 
abonados. 
Cuadro 20: Abonados COOPESANTOS R.L. al 2013 
Abonados COOPESANTOS R.L. al 2013 
Tipo Cantidad 
Residencial 36.442 
Comercial 3.189 
Industrial 39 
Total 39.670 
Fuente: Elaboración propia con base en Portuguez (2013) 
iv. Demanda de energía de COOPESANTOS R.L. 
COOPESANTOS R.L. se enfrentó al 2012 con una demanda de energía de 96.349.524 kWh 
tomando en cuenta a todos sus abonados; siendo los residenciales los que más atención 
recibieron, al demandar la mayoría de ese total con 62.182.143 kWh. Para los primeros 
seis meses del 2013, los abonados de COOPESANTOS R.L. han demandado un total de 
54.855.826 kWh, si se compara con el mismo período de tiempo del año anterior, se 
detecta que la demanda de energía eléctrica ha disminuido en 2.219.857 kWh, al ser 
durante el primer semestre del 2012 de 57.075.683 kWh. Cabe rescatar que una de las 
razones de esta disminución es la reducción de abonados industriales, lo cual redujo del 
mismo modo la demanda de ese sector. Los demás tipos de abonados afrontaron un 
incremento, a excepción de los grandes industriales que se mantuvieron en la misma 
cantidad. 
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D. COOPEALFARORUIZ R.L. 
Cuadro 21: Información básica de COOPEALFARORUIZ R.L. 
Información Básica de COOPEALFARORUIZ R.L. 
Nombre Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz R.L 
Logo 
 
Fundación 1972 
Fuente: Elaboración propia con base en CONELECTRICAS R.L. (2011) 
COOPEALFARORUIZ R.L. es una Cooperativa de Electrificación Rural conformada por 36 
funcionarios. Está ubicada en Zarcero y cubre todos los distritos de ese cantón, además de 
San José de Naranjo, Volio y Alto Villegas de San Ramón y Bajos de Toro Amarillo de 
Valverde Vega, lo que se traduce a 220 Km2 de cobertura y a 5.688 asociados al 30 de julio 
del 2013. 
Debido al principio de ofrecer energía al costo, ha logrado colaborar con el bienestar de 
sus asociados al administrar una reserva de bienestar social de ₡ 3.322.900 para el 2010 y 
una Reserva de educación de ₡ 2.144.720 para el mismo año. Es de este modo como se 
consolidó como una de las mejores en calidad de servicio eléctrico según el estudio 
presentado por la ARESEP en el 2013. 
Esta Cooperativa no posee generación propia de autoconsumo, sin embargo, ofrece 
servicios de interconectividad, televisión por suscripción e internet de banda ancha como 
valor agregado a sus asociados, entre otros. 
i. Ingresos de COOPEALFARORUIZ R.L. 
Resultado de sus actividades productivas, tanto de la venta de electricidad como sus otros 
servicios, COOPEALFARORUIZ R.L. logró para el año 2012 generar ingresos por ventas de 
₡1.663.182.830 y para los primeros cinco meses del año 2013, la Cooperativa alcanzó 
₡861.061.458, una cifra positiva al compararse con los ingresos del mismo período de 
tiempo del año anterior, el cual fue de ₡ 685.249.730, es decir, generó ₡ 175.811.728 más 
que el período mencionado. 
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ii. Tarifa para el asociado de COOPEALFARORUIZ R.L. 
Los precios de la tarifa de electricidad de COOPEALFARORUIZ R.L. están regulados por la 
ARESEP, al igual que el resto de Cooperativas. Se desarrolla una tarifa residencial, general 
y un cobro por el alumbrado público, en el siguiente cuadro se muestran las tarifas que 
rigen desde el 02 de julio del 2013. 
Cuadro 22: Tarifas de COOPEALFARORUIZ R.L. al 02 de julio, 2013 
Tarifa Residencial (T-RE) 
Primeros 200 kWh ₡ 75 
Por cada kWh adicional ₡ 97 
Tarifa General (T-GE) 
Menos de 3.000 kWh ₡ 105 (por cada kWh) 
Más de 3.000 kWh 
₡ 149.445 (mínimo 15 kW) 
₡ 9.963 (por cada kW adicional) 
₡ 189.000 (primeros 3.000 kWh) 
₡ 63 (por cada kWh adicional) 
Alumbrado público (T-AP) 
₡ 3,18 
Fuente: Elaboración propia con base en Varela (2013) 
iii. Abonados de COOPEALFARORUIZ R.L. 
COOPEALFARORUIZ R.L. posee un total de 6.600 abonados, los cuales se dividen de 
acuerdo al tipo de consumo que realizan, dicha información se adjunta en el siguiente 
cuadro. 
Cuadro 23: Abonados COOPEALFARORUIZ R.L. al 2012 
Abonados COOPEALFARORUIZ R.L. al 2012 
Tipo Cantidad 
Residencial 4.958 
General 999 
Industrial 643 
Total 6.600 
Fuente: Elaboración propia con base en Varela (2013). 
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iv. Demanda de energía de COOPEALFARORUIZ R.L. 
COOPEALFARORUIZ R.L. registró en el año 2012 una demanda de 21.861.479 kWh, esto 
significa que en comparación con el año anterior, tuvo un crecimiento del 1,41 %, al ser la 
demanda de energía eléctrica durante ese año de 21.557.678 kWh. 
5.2.5. Zona de influencia 
La zona de influencia del Centro de Control y Despacho está limitada por el área de 
concesión de las Cooperativas que forman parte del proyecto. En la siguiente figura se 
muestra por colores el área en la que trabaja cada Cooperativa y por lo tanto, donde el 
control y despacho de la energía eléctrica tendrá un impacto. 
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Ilustración 4: Zona de influencia del Centro de Control y Despacho 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Cooperativas de Electrificación de Costa Rica (2013) & Centro Nacional de 
Planificación Eléctrica (2011). 
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5.3. OFERTA 
La oferta explica el movimiento de los competidores de un mercado, en este caso, no 
existe una organización que posea una unidad que funcione como Centro de Control y 
Despacho, además, si así lo fuera, no sería competencia ya que este Centro le ofrece a las 
Cooperativas asociadas del Consorcio el servicio gratuito, dado el hecho de que son ellas 
las que conforman CONELECTRICAS R.L. 
Es importante mencionar que existe un Centro Nacional de Control de Energía conocido 
también como CENCE, el cual ejerce como una unidad estratégica del ICE, responsable del 
planeamiento y pre-despacho del Sistema Eléctrico Nacional, sus funciones como 
contralor y coordinador son similares a las del Centro de Control y Despacho de 
CONELÉCTRICAS, sin embargo, no son competidores directos ya que se proyectan para 
diferentes propósitos. 
Existen otras empresas privadas que no poseen el servicio de control y despacho mas 
podrían, por su actual actividad productiva, incursionar en generar algún tipo de oferta 
similar, un ejemplo de esto es Hidro Mantenimiento S.A., al estar involucrada en obras y 
proyectos energéticos, sin embargo, no representa competencia para el Centro de Control 
y Despacho debido al origen de este, como unidad del Consorcio conformado por las 
Cooperativas que recibirán el servicio. 
Se debe tomar en cuenta que son las mismas Cooperativas las que podrían desplazar el 
Centro de Control y Despacho si se llega a dar el caso de que ellas desarrollen sus propias 
unidades para trabajarlas de manera independiente; saliéndose y dejando de necesitar la 
actividad del Centro de Control y Despacho de CONELECTRICAS R.L. 
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5.4. CONFRONTACIÓN DEMANDA Y OFERTA 
En el caso de este estudio, la confrontación que existe es perfecta, debido a que solo 
existe un oferente, es decir, el Centro de Control y Despacho de CONELECTRICAS R.L. y la 
demanda que está conformada por las cuatro Cooperativas, las cuales están interesadas 
en el proyecto, de este modo el Centro logra abarcar la totalidad de dicha demanda; en 
otras palabras, el Centro de Control y Despacho puede acaparar el 100 % de la demanda. 
5.5. SERVICIO 
El Centro de Control y Despacho es un servicio de valor agregado para las Cooperativas 
que conforman CONELECTRICAS R.L. A continuación se describe su tipo de bien y uso. 
5.5.1. Tipo de bien 
El control y despacho es un servicio complementario a la actividad productiva de las 
plantas de las Cooperativas y del Consorcio, el cual surge para mejorar su administración y 
uso de la generación eléctrica. Se podría calificar como un bien intermedio, al estar entre 
la generación eléctrica y la comercialización de la electricidad por parte de las 
Cooperativas. 
5.5.2. Uso 
El servicio de control y despacho busca optimizar la producción eléctrica de las plantas de 
las Cooperativas y de CONELECTRICAS R.L. según los compromisos contractuales o la 
estrategia de generación y consumo definido, registrando a la vez toda actividad 
productiva (Comisión del Centro de Control y Despacho, 2013). 
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5.6. PRECIO 
El Centro de Control y Despacho surge como un servicio agregado de CONELECTRICAS R.L. 
para las Cooperativas asociadas, estas no deben pagar por formar parte del Centro, ya que 
la idea es que todas las plantas de las Cooperativas y del Consorcio trabajen de manera 
conjunto por un bien común, sin embargo, es importante especificar que este proyecto, 
como cualquier otro, posee costos importantes y serán cancelados de las ganancias finales 
generadas por CONELECTRICAS R.L. 
5.7. COMERCIALIZACIÓN 
La comercialización estrictamente entendida no existe en el proyecto del Centro de 
Control y Despacho Conjunto, ya que es un servicio que funciona para un público cautivo, 
es decir, las Cooperativas; por lo que no existe distribución, almacenamiento, transporte o 
cadena de comercialización. 
5.8. ABASTECIMIENTO Y PROVEEDORES 
5.8.1. Proveedores existentes 
Dada la actividad del Centro de Control y Despacho, cuyo principal insumo a trabajar es la 
energía eléctrica; los proveedores llegan a ser entonces las Cooperativas, específicamente 
las plantas de generación eléctrica, al suplir el recurso necesario para sus operaciones. 
5.9. DETERMINACIÓN DE INGRESOS DEL PROYECTO 
El proyecto no generará ingresos para CONELECTRICAS R.L. ya que se trata de un servicio 
gratuito para sus asociadas, sin embargo, se puede plantear el ahorro que generarán para 
las Cooperativas gracias a la optimización de la energía eléctrica y al despacho controlado. 
Este ahorro destinado a cada Cooperativa se verá determinado a los movimientos 
generados durante el período en el que inician las operaciones del Centro de Control y 
Despacho hasta donde se realiza el cierre del período y se procede a la evaluación de 
resultados. 
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
74 | P á g i n a  
 
Sin embargo, existe gran incertidumbre para decir si una Cooperativa aprovechó 
eficientemente la optimización del Centro. 
Los ahorro reflejados para las Cooperativas se encuentran relacionados con lo que se 
conoce como máxima demanda, esta es la tarifa que cobra el ICE a una Cooperativa que 
exige durante más de 15 minutos una potencia muy elevada respecto a la normalidad de 
las operaciones; dicho acontecimiento se da cuando una planta eléctrica deja de funcionar 
por razones que no se pueden pronosticar o evitar; es entonces cuando el ICE cobra una 
penalización por la carga de potencia extra devengada que funciona cobrando el valor de 
esa máxima demanda durante el resto del período. 
La función del Centro de Control y Despacho de CONELECTRICAS R.L. es buscar reducir las 
máximas demandas al suplir entre las plantas del Consorcio y las Cooperativas las fallas 
que puedan surgirle a una de ellas; es por esta razón que no se puede estimar ahorros 
precisos, ya que se desconoce cuándo una planta de energía sufrirá una caída en su 
funcionamiento. 
Para efectos de este proyecto, se tomará como base un estimado con datos reales 
realizado por el Ingeniero Arturo Alfaro Vargas, que labora como Asesor Técnico para 
CONELECTRICAS R.L., para los años 2012 y 2013, siendo para este último del período 
enero - setiembre únicamente, donde se calculó de cuánto pudo haber sido el ahorro de 
las Cooperativas si el Centro de Control y Despacho estuviera en funcionamiento. El Ing. 
Arturo Alfaro ha dejado claro que estimaciones por encima de 1200 millones de colones 
en ahorros son cifras bastante optimistas, tomando en cuenta que son ahorros con mucha 
incertidumbre, por lo que se utilizó un crecimiento porcentual del 5 %, siendo este el 
crecimiento promedio anual estimado de la demanda de energía eléctrica de las 
Cooperativas que se calculó en un anterior apartado. 
A continuación se muestran los ahorros mensuales para un primer año, seguidos de 
ahorros anuales para un plazo de cinco años. 
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Cuadro 24: Ahorros estimados mensuales 
Año 1 
Mes 1  ₡ 62.958.250,46 
Mes 2  ₡ 79.055.793,16 
Mes 3  ₡ 43.327.483,55 
Mes 4  ₡ 51.546.129,40 
Mes 5  ₡ 86.984.976,16 
Mes 6  ₡ 76.065.212,79 
Mes 7  ₡ 36.414.702,69 
Mes 8  ₡ 48.586.799,00 
Mes 9  ₡ 85.512.432,81 
Mes 10  ₡ 127.040.406,88 
Mes 11  ₡ 88.199.988,31 
Mes 12  ₡ 88.122.650,16 
Total  ₡ 873.814.825,38 
Fuente: Elaboración propia con base en Alfaro Vargas (2013) 
 
 
Cuadro 25: Ahorros estimados anuales 
Año Ahorro 
Año 1  ₡ 873.814.825,38  
Año 2  ₡ 917.505.566,65  
Año 3  ₡ 963.380.844,98  
Año 4  ₡ 1.011.549.887,23  
Año 5  ₡ 1.062.127.381,59  
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI. ESTUDIO TÉCNICO 
En este estudio se desarrollaron los aspectos más técnicos e involucrados con la operación 
del proyecto, con el fin de conocer su viabilidad respecto a la inversión, operación y 
mantenimiento. En este apartado se logró definir el tamaño del proyecto, su proceso 
operativo y aspectos que involucran su ingeniería. Además, se planteó la estimación de 
costos que implicaría el Centro de Control y Despacho Conjunto. 
6.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 
El tamaño del proyecto se selecciona tomando en consideración la actividad operativa que 
se desarrollará en él, por lo consiguiente; se dice que es un servicio que necesita de un 
espacio limitado en un edificio con el fin de operar equipo de cómputo y llevar control de 
la energía y su demanda. 
En este caso en particular, el tamaño del proyecto se ve condicionado al edificio existente 
que se tomará para remodelar y utilizar como centro de operaciones, esto con el fin de 
reducir los costos al evitar la construcción de un edificio nuevo, además, su actividad 
operativa también determina el tamaño, ya que no exige amplias instalaciones o 
requerimientos especiales, al ser un centro de control que opera a través de la 
comunicación constante con las plantas de las Cooperativas y del Consorcio. Con el 
edificio propuesto, se podrá tener simultáneamente a tres operadores trabajando, por lo 
que este será el factor principal que condicionará el tamaño del proyecto. En horarios de 
punta y valle se contará con capacidad plena y en horario nocturno se operará un 67%, es 
decir, con dos operadores. 
La siguiente figura muestra la distribución del Rancho Paraíso actual, donde se ubicará el 
Centro de Control y Despacho, el mismo se encuentra aproximadamente a 50 metros de la 
entrada principal de Finca Paraíso, a mano izquierda. La terraza funcionará como cocina al 
contar con el lavaplatos instalado y para la remodelación del Centro se tomará tanto el 
espacio de la terraza mencionada como del área del salón. 
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Ilustración 5: Rancho Paraíso, CONELECTRICAS R.L. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Acuña (2013) 
 
De acuerdo a la distribución anterior, el Jefe de Planta de la Central Hidroeléctrica San 
Lorenzo, Donald Hidalgo, diseñó una distribución propuesta para el Centro de Control y 
Despacho, donde se ubican dentro del edificio la sala de operaciones, cinco oficinas 
independientes, una sala de reuniones y la cocina. A continuación se muestra la 
distribución mencionada. 
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Ilustración 6: Distribución del Centro de Control y Despacho 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hidalgo (2013) 
6.1.1. Equipamiento 
Para la operación del Centro de Control y Despacho se deben tomar en cuenta dos clases 
de equipos; el equipo electrónico que incluye la parte de cómputo de toda índole y la sala 
de operaciones SCADA y el equipo intangible para operar pero que posee un gran costo 
como las licencias de software y protección a los sistemas operativos. 
Adherido a esto se encuentra el equipo necesario para iniciar con el proyecto, tomando en 
cuenta que se debe realizar una remodelación y se necesita mobiliario de oficina apto 
para el funcionamiento del Centro de Control y Despacho. 
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A continuación se adjunta un cuadro que muestra el equipamiento necesario para la 
operación del Centro de Control y Despacho, importante recalcar que CONELECTRICAS R.L. 
cuenta con algunos mobiliarios que serán utilizados, el resto del equipo debe adquirirse a 
proveedores. 
Cuadro 26: Equipo para el Centro de Control y Despacho 
Equipo 
Computadoras Computadoras portátiles Servidores 
Monitores Teléfonos IP Impresora 
Reloj y Antena GPS Convertidores Planta eléctrica 
Router Rack UPS 
Ordenador de FO Switches Vehículo 
Equipo intangible 
Licencia Survalent Antivirus Firewall 
Mobiliario de oficina 
Sillas Mesas Estaciones de trabajo 
Fuente: Elaboración propia con base en Comisión del Centro de Control y Despacho (2013) 
6.1.2. Proveedores  
CONELECTRICAS R.L. ha realizado negocios con diferentes proveedores, los cuales se 
describen según el producto que ofrecen en el siguiente cuadro, sin embargo, es 
importante recalcar que no es estrictamente seguro que sean los mismos proveedores 
para el Centro de Control y Despacho ya que el proceso de compra funciona a través de 
una cotización, asegurando el contrato con el proveedor que ofrezca mejor precio, 
garantía, repuestos, servicios postventa, entre otros factores. 
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Cuadro 27: Proveedores de CONELECTRICAS R.L. 
Equipo de cómputo y similar 
P.R. Actualidad Técnica 
DELL 
Mundo Informático 
Mobiliario y equipo de oficina 
Amueblamientos Fantini 
Carlos Alberto Hidalgo Monge – Sistemas de Oficina 
SEDECO 
Distribuidora HS 
Fuente: Elaboración propia con base en Acuña (2013) 
6.2. LOCALIZACIÓN 
El Centro de Control y Despacho se ubicará en Bajo Rodríguez, San Ramón; en una 
propiedad de CONELECTRICAS R.L. conocida como Finca Paraíso. Dentro de este terreno 
se encuentran las oficinas administrativas del Consorcio y un edificio conocido como 
Rancho Paraíso utilizado como salón de reuniones y eventos varios el cual cuenta con los 
requerimientos de espacio para desarrollar el proyecto, a excepción de la remodelación 
interna que necesita. De este modo es que se logra aprovechar un edificio con poco uso y 
reducir los costos de inversión al no encontrarse en la necesidad de construir un nuevo 
inmueble para el Centro de Control y Despacho. 
6.3. PROCESO OPERATIVO 
La principal labor que se desarrollará en el Centro de Control y Despacho Conjunto de 
CONELECTRICAS R.L. es la sincronización de la generación de las plantas de las 
Cooperativas y del Consorcio con las respectivas demandas de consumo de energía. 
Para llevar a cabo la tarea encomendada al Centro de Control y Despacho, es necesario 
seguir un procedimiento técnico de análisis, interpretación y desarrollo de datos que para 
términos de este proyecto se denominó como el proceso operativo, la base para el 
desarrollo de esta información se tomó del Ing. Eithel Osegueda Gómez (2013).  
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Cabe recalcar que algunas labores administrativas de secretariado serán llevadas a cabo 
en el mediano plazo por una persona dispuesta por CONELECTRICAS R.L. 
6.3.1. Estimación de caudales y demandas de las Cooperativas 
Código: CCD1 Estimación de caudales y demandas de las Cooperativas 
Unidad: Centro de Control y Despacho Conjunto 
Versión N. 1 Fecha: Noviembre 2013 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Brian Gómez González Ing. Eithel Osegueda Gómez MBA. Erick Rojas Salazar 
El inicio de este procedimiento consiste en el análisis cuidadoso de las diferentes fuentes 
de recursos de las centrales de generación de energía, ya sea caudal o aire; para esto se 
debe realizar un estudio de los comportamientos históricos y un traslado de dichos 
valores al presente. Con el fin de minimizar la incertidumbre, es necesario realizar una 
estimación por lo menos de una semana antes de que inicie cada mes; acabado esto, se le 
debe dar seguimiento para observar e identificar la existencia de una posible desviación 
que exija un replanteamiento de la planificación de los recursos disponibles. 
Las estimaciones de cada mes de generación deben ser revisadas previamente por la 
Coordinación y la Jefatura en caso de detectar posibles inconsistencias. 
Se deben estimar asimismo, las necesidades de energía y potencia que tendrá cada 
Cooperativa, dependiendo de la tendencia de crecimiento o decrecimiento del momento. 
Dichas estimaciones se basarán en comportamientos históricos que registren las mismas 
Cooperativas. 
La comunicación entre el Centro de Control y Despacho y las Cooperativas es de vital 
importancia para este procedimiento y para el proyecto en sí ya que permite identificar 
previamente los eventos controlados que puedan generar una desviación en la demanda 
de una Cooperativa y así el Centro puede replantear el plan de generación de forma 
oportuna si fuera el caso, optimizando la producción de la energía. 
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
82 | P á g i n a  
 
A. Flujo de procesos 
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6.3.2. Estimación de generación de las Centrales de generación eléctrica 
Código: CCD2 Estimación de generación de las Centrales de generación eléctrica 
Unidad: Centro de Control y Despacho Conjunto 
Versión N. 1 Fecha: Noviembre 2013 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Brian Gómez González Ing. Eithel Osegueda Gómez MBA. Erick Rojas Salazar 
Al contarse ya en esta etapa con las estimaciones del posible recurso con que cuentan las 
diferentes Centrales de Generación de energía, el Centro de Control y Despacho procede a 
realizar las estimaciones de producción tanto del Consorcio como de las Cooperativas, 
identificando previamente las paradas por mantenimientos programados o eventos 
controlados que afecten a la producción de las mismas.  
Estas estimaciones deben ser enviadas al Asesor de CONELECTRICAS R.L. para que sean 
evaluadas y de existir una inconsistencia, logre ser identificada oportunamente. La buena 
comunicación nuevamente se convierte en esta etapa en un eje primordial, ya que se 
debe coordinar previamente con el Centro de Control y Despacho cualquier actividad que 
afecte la disponibilidad de una Central de generación, de este modo es que se logra 
desarrollar un plan de generación mensual acertado. 
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A. Flujo de procesos 
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6.3.3. Definición de las máximas ICE conjuntas 
Código: CCD3 Definición de las máximas ICE conjuntas 
Unidad: Centro de Control y Despacho Conjunto 
Versión N. 1 Fecha: Noviembre 2013 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Brian Gómez González Ing. Eithel Osegueda Gómez MBA. Erick Rojas Salazar 
Cumpliendo con el objetivo del Centro de Control y Despacho de optimizar la producción 
de las Centrales de generación de las Cooperativas y del Consorcio es que se realiza un 
análisis previo donde se suman las demandas de las Cooperativas y se descuentan los 
aportes de cada Central de generación, logrando identificar máximas globales. Para este 
análisis se plantean algunas fórmulas para definir las máximas por períodos de la 
demanda; dichas fórmulas toman algunas variables de las Cooperativas y del ICE y las 
vinculan con sumas o restas para obtener resultados. 
Cuando las máximas de demanda están debidamente definidas, el Centro de Control y 
Despacho debe velar para que las sumatorias de las demandas reales de las Cooperativas 
no sobrepasen esa marca; es necesario para este procedimiento disponer con autonomía 
la producción de las Centrales de generación, tanto de las Cooperativas como del 
Consorcio. 
  
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
86 | P á g i n a  
 
A. Flujo de procesos 
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6.3.4. Traslado de máximas ICE a las Cooperativas 
Código: CCD4 Traslado de máximas ICE a las Cooperativas 
Unidad: Centro de Control y Despacho Conjunto 
Versión N. 1 Fecha: Noviembre 2013 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Brian Gómez González Ing. Eithel Osegueda Gómez MBA. Erick Rojas Salazar 
Al conocer las máximas conjuntas, se procede a realizar el traslado de las máximas 
demandas que se deben contar como meta en cada Cooperativa; este traslado de 
máximas ICE será en función de la demanda no cubierta por generación propia en cada 
una de las Cooperativas, con el fin de obtener un óptimo aprovechamiento de la 
producción. 
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A. Flujo de procesos 
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6.3.5. Definición de las curvas de Despacho 
Código: CCD5 Definición de las curvas de Despacho 
Unidad: Centro de Control y Despacho Conjunto 
Versión N. 1 Fecha: Noviembre 2013 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Brian Gómez González Ing. Eithel Osegueda Gómez MBA. Erick Rojas Salazar 
La labor en esta etapa consiste en seguir la curva de demanda real disponiendo de la 
producción propia de cada Cooperativa y de un valor de aporte de las plantas de 
CONELECTRICAS R.L. de tal forma que se asegure el equilibrio deseado. 
La distribución de la producción de las Centrales de CONELECTRICAS R.L. se hará en 
función de mantener el equilibro de las máximas previamente definidas, aprovechando 
eficientemente la generación; asimismo, desde el Centro de Control y Despacho Conjunto, 
se realizarán respaldos en caso de salidas de Centrales hasta un nivel permisible, es decir, 
si una planta de alguna Cooperativa sale de operación, se le brindará de manera 
automática un traslado de energía y potencia de las Centrales del Consorcio, siempre y 
cuando no se esté implicando a una modificación del plan de generación ya desarrollado. 
Con el fin de llevar un control y seguimiento de la operación del Centro de Control y 
Despacho, será necesario realizar un informe diario de resultados obtenidos post 
despacho, donde se muestre el comportamiento real en comparación con el esperado. 
Asimismo, se emitirán diariamente reportes de generación estimados de pre despacho; y 
de existir cambios en la planificación de generación, se deberá indicar y justificar en los 
informes. 
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A. Flujo de procesos 
 
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
91 | P á g i n a  
 
6.3.6. Cierres de la distribución de energía y potencia para las Cooperativas 
Código: CCD3 Cierre de la distribución de energía y potencia para las Cooperativas 
Unidad: Centro de Control y Despacho Conjunto 
Versión N. 1 Fecha: Noviembre 2013 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Brian Gómez González Ing. Eithel Osegueda Gómez MBA. Erick Rojas Salazar 
Los cierres a nivel de energía y potencia de la producción de las Centrales de 
CONELECTRICAS R.L. se realizan los meses de mayo, agosto y diciembre de cada año. Esto 
consiste en realizar una revisión de las demandas reales de cada Cooperativa y de las 
producciones reales de cada Central de generación; obteniendo de este modo los datos 
correspondientes a la energía y potencia que correspondía recibir cada Cooperativa de 
acuerdo a su participación accionaria en el Consorcio. 
Una vez se cuenten con estos valores, se comparan con las distribuciones realizadas hasta 
la fecha y las diferencias registradas para que las mismas Cooperativas procedan a realizar 
el traslado de energía y potencia o su equivalente económico. 
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A. Flujo de procesos 
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6.3.7. Integración de sistemas 
Código: CI1 Integración de sistemas 
Unidad: Centro de Control y Despacho Conjunto 
Versión N. 1 Fecha: Noviembre 2013 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Brian Gómez González Ing. Eithel Osegueda Gómez MBA. Erick Rojas Salazar 
La labor que se desarrolla dentro de la Coordinación de Integración posee como fin 
proveer al Centro de Control y Despacho Conjunto de CONELECTRICAS R.L. con moderna y 
nueva tecnología, de este modo se logra una mejora en las funciones de los operadores 
sobre su campo de trabajo. 
Este procedimiento consiste en disponer para la sala de operaciones de los sistemas más 
actualizados y modernos en la mayor medida posible; por lo que se deben detectar las 
necesidades que dichos sistemas poseen con el fin de buscar las soluciones pertinentes. 
Esto se realiza mediante la creación y diseño de mejoras que deben ser probadas antes de 
implementarse y de este modo prevenir interrupciones en las labores ocasionadas por 
errores que pudieron haber sido pasados por alto. 
Una vez probadas las mejoras, se procede a implementarse en el sistema SCADA; en este 
punto, el Coordinador de Operaciones aprueba la mejora y se presenta por parte de la 
Coordinación de Integración el informe final de las labores realizadas. 
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A. Flujo de procesos 
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A continuación se describe el equipo requerido y el recurso humano necesario para el 
desarrollo de cada proceso del Centro de Control y Despacho. 
Cuadro 28: Equipo y recurso humano para procesos del Centro y de Control y Despacho 
Proceso Equipo requerido Recurso humano 
Estimación de caudales y 
demandas de Cooperativas 
- Computadoras. 
- Teléfonos. 
- Servidores. 
- Equipo requerido 
para conexión y 
comunicación con 
Centrales de 
generación eléctrica. 
- Coordinador de 
Operación. 
- Operadores del 
Centro de Control y 
Despacho. 
- Coordinador de 
Integración. 
- Ingenieros. 
Estimación de generación de las 
centrales 
Definición de máximas ICE 
conjuntas 
Traslado de máximas ICE a 
Cooperativas 
Definición de curvas de 
despacho 
Cierre de distribución de 
energía y potencia 
Integración de sistemas 
Fuente: Elaboración propia con base en Osegueda (2013). 
6.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
La ingeniería del proyecto está condicionada a su estructura física y al equipo requerido 
para el desarrollo de las actividades diarias. En este apartado se mencionó en detalle las 
características del edificio y de la tecnología necesaria. 
6.4.1. Estructura física 
A continuación se adjunta una ilustración de la Finca Paraíso que muestra la ubicación del 
Centro de Control y Despacho y de las oficinas administrativas. La finca colinda con el Río 
San Lorenzo y una calle de lastre que sirve de servidumbre para las propiedades vecinas, 
además de la carretera principal, donde se encuentra la entrada a la finca, 50 metros 
después del puente sobre el mencionado río. 
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Ilustración 7: Finca Paraíso, CONELECTRICAS R.L. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Acuña (2013) 
6.4.2. Características del edificio 
El edificio donde se desarrollará el Centro de Control y Despacho se conoce actualmente 
como Rancho Paraíso; es un área de 240,35 m2 que deberá recibir mejoras en 
comunicación, servidores y distribución física con el fin de adecuar el espacio para el 
Centro, permitiendo reducir la inversión inicial del proyecto. A continuación se describen 
las secciones con las que contará el Centro de Control y Despacho de CONELECTRICAS R.L. 
según la Comisión del Centro de Control y Despacho (2013). 
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A. Sala de operaciones SCADA 
Sección de mayor importancia, ocupada permanentemente las 24 horas del día, con 
turnos de ocho horas, donde los operadores trabajarán en tríos durante el día y en el 
horario nocturno en parejas; es el área de mayor espacio con 43,57 m2. 
B. Jefatura del Centro de Control 
Esta dependencia tendrá un área de trabajo de 8,3 m2 y se llevaran a cabo las tareas para 
administrar el Centro de Control y Despacho de una manera eficaz y eficiente. 
C. Coordinador de integración 
Al igual que la Jefatura del Centro de Control, el espacio disponible para este puesto es de 
8,30 m2. 
D. Coordinador de operaciones 
El área donde se encontrará el supervisor de los operadores y encargado del 
funcionamiento operativo del Centro de Control y Despacho es de 14,22 m2. 
E. Sala de reuniones 
Se requieren aproximadamente 37,18 m2 para ubicar la sala de reuniones dentro del 
edificio del Centro de Control y Despacho. 
F. Comedor 
El área común para los colaboradores del Centro de Control y Despacho asignado para la 
cocina requiere un espacio de al menos 30,47 m2. 
G. Otras oficinas 
Para áreas dispuestas a ingenieros, planificadores, taller de desarrollo o algún otro uso 
pertinente que se considere necesario, se poseen tres oficinas de 7,54 m2 cada una. 
H. Otros espacios 
Se hace mención a zonas como los servicios sanitarios, cuarto de servidores, recepción, 
bodega, lo cual representa en su totalidad un área de aproximadamente 29,34 m2. 
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6.4.3. Equipamiento requerido 
El equipamiento requerido, como se mencionó anteriormente, se centra en el área de 
cómputo y equipos relacionados, incluyendo la licencia de mayor valor para lo que es el 
Centro de Control en sí; a continuación se muestra la lista del equipamiento junto con las 
unidades requeridas, costo unitario y costo total. En el Estudio Organizacional se hace 
mención a los equipos menos prescindibles para el funcionamiento del Centro y de la 
remodelación del edificio. 
Cuadro 29: Equipamiento requerido para Centro de Control y Despacho 
Equipo Cantidad Valor Unitario  Monto  
Computadora portátil para Ingeniería 2  ₡ 1.489.750,00   ₡ 2.979.500,00  
Batería fija para Computadora portátil 2  ₡ 90.900,00   ₡ 181.800,00  
Computadora portátil para Jefaturas 2  ₡ 1.085.750,00   ₡ 2.171.500,00  
Pantalla de 42" para Cuarto de Control 2  ₡ 288.407,09   ₡ 576.814,18  
Computadora de escritorio para Cuarto 
de Control 
4  ₡ 1.000.000,00   ₡ 4.000.000,00  
Monitor de 32" para Cuarto de Control 4  ₡ 635.160,00   ₡ 2.540.640,00  
Monitor de 23" para Ingeniería 2  ₡ 166.980,00   ₡ 333.960,00  
Servidor 1  ₡ 2.000.000,00   ₡ 2.000.000,00  
Rack de cuatro postes 1  ₡ 800.000,00   ₡ 800.000,00  
PDU (Regleta para rack de 24 tomas) 1  ₡ 123.725,00   ₡ 123.725,00  
UPS (Respaldo de energía) 1  ₡ 2.400.000,00   ₡ 2.400.000,00  
Switches 1  ₡ 500.000,00   ₡ 500.000,00  
Router 1  ₡ 5.000.000,00   ₡ 5.000.000,00  
Telefonía IP 1  ₡ 150.000,00   ₡ 150.000,00  
Reloj GPS 1  ₡ 5.000.000,00   ₡ 5.000.000,00  
Conversión de FO - Ethernet 6  ₡ 20.000,00   ₡ 120.000,00  
Planta Eléctrica 1  ₡ 8.534.000,00   ₡ 8.534.000,00  
Transferencia automática 1  ₡ 2.000.000,00   ₡ 2.000.000,00  
Licencia Survalent 1  ₡ 47.750.000,00  ₡ 47.750.000,00 
Total 
  
  ₡87.161.939,18 
Fuente: Elaboración propia con base en Comisión del Centro de Control y Despacho (2013) 
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6.5. ESTIMACIÓN DE COSTOS 
La siguiente estimación de costos abarcó tanto el rubro de operación como el 
administrativo. Los montos se detallaron tanto de manera mensual como anual y hacen 
referencia a salarios necesarios para el funcionamiento habitual de las labores 
desarrolladas en el Centro de Control y Despacho Conjunto. 
6.5.1. Costo operativo 
El costo operativo tomó en consideración los salarios de los ocho operadores, su 
Coordinador y la Unidad de Ingeniería, a continuación se detalla un desglose de sus 
salarios mensuales requeridos, además de un cuadro que muestra los datos anuales. 
Importante recalcar que se hace una división entre los operadores con experiencia y los 
que no poseen. La diferencia se da que además de la falta de experiencia mencionada, los 
operadores con experiencia contratados son, en acuerdo con todos los involucrados, 
personal de COOPELESCA R.L. que se trasladará a CONELECTRICAS R.L., por lo que entre 
sus condiciones evidentes está la no disminución de su salario actual. 
Para desarrollar la tabla de costo operativo anual, se tomó en cuenta un promedio del 
aumento salarial de los últimos cuatro períodos semestrales como base para desarrollarlo 
en los siguientes años, el cual es de 3,06%. 
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Cuadro 30: Costo Operativo mensual de Centro de Control y Despacho Conjunto 
Fuente: Elaboración propia con base en González (2013) 
 
 
Cuadro 31: Costo Operativo anual de Centro de Control y Despacho Conjunto 
Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Coordinador de operaciones ₡ 13.401.960,00  ₡ 14.234.709,01   ₡ 15.119.202,01   ₡ 16.058.654,19   ₡ 17.056.480,51  
Coordinador de integración ₡ 15.229.500,00  ₡ 16.175.805,69   ₡ 17.180.911,38   ₡ 18.248.470,68   ₡ 19.382.364,22  
Ingeniero integrador ₡ 13.401.960,00  ₡ 14.234.709,01   ₡ 15.119.202,01   ₡ 16.058.654,19   ₡ 17.056.480,51  
Operador con experiencia ₡ 38.987.520,00  ₡ 41.410.062,58   ₡ 43.983.133,13   ₡  46.716.084,93   ₡ 49.618.852,40  
Operador sin experiencia ₡ 24.854.544,00  ₡ 26.398.914,89   ₡ 28.039.247,37   ₡  29.781.504,14   ₡ 31.632.018,40  
Total Sin cargas sociales ₡ 105.875.484,00  ₡ 112.454.201,19   ₡ 119.441.695,92   ₡ 126.863.368,13   ₡ 134.746.196,05  
Total Con cargas sociales  ₡ 152.460.696,96  ₡ 161.934.049,71  ₡ 171.996.042,12  ₡ 182.683.250,11 ₡ 194.034.522,31 
Fuente: Elaboración propia con base en González (2013) 
 
Puesto Cantidad 
Salario 
mensual 
Cargas sociales 
(26,17%) 
Cesantía Aguinaldo Vacaciones 
Costo 
mensual 
Costo mensual 
total 
Coordinador de operaciones 1 ₡1.100.000,00 ₡287.870,00 ₡58.630,00 ₡91.630,00 ₡45.870,00 ₡1.584.000,00 ₡1.584.000,00 
Coordinador de integración 1 ₡1.250.000,00 ₡327.125,00 ₡66.625,00 ₡104.125,00 ₡52.125,00 ₡1.800.000,00 ₡1.800.000,00 
Ingeniero integrador 1 ₡1.100.000,00 ₡287.870,00 ₡58.630,00 ₡91.630,00 ₡45.870,00 ₡1.584.000,00 ₡1.584.000,00 
Operador con experiencia 4 ₡800.000,00 ₡209.360,00 ₡42.640,00 ₡66.640,00 ₡33.360,00 ₡1.152.000,00 ₡4.608.000,00 
Operador sin experiencia 4 ₡510.000,00 ₡133.467,00 ₡27.183,00 ₡42.483,00 ₡21.267,00 ₡734.400,00 ₡2.937.600,00 
Total 11 ₡4.760.000,00 
     
₡12.513.600,00 
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6.5.2. Costo administrativo 
Dentro del costo administrativo se encuentra la remuneración del Jefe del Centro de Control y Despacho. Del mismo modo que el costo 
operativo; se muestra el resultado de manera mensual, seguido por el costo anual utilizando un crecimiento del 3,06 % semestralmente; 
en ambos casos diferenciando entre el costo sin cargos sociales y al que le incorporan los gastos sociales, donde se incluye el porcentaje 
correspondiente a cesantía, aguinaldo y vacaciones. 
Cuadro 32: Costo administrativo mensual de Centro de Control y Despacho 
Puesto Cantidad 
Salario 
mensual 
Cargas sociales 
(26,17%) 
Cesantía Aguinaldo Vacaciones Costo mensual 
Costo mensual 
total 
Jefe Centro de Control 
y Despacho 
1 ₡1.500.000,00 ₡392.550,00 ₡79.950,00 ₡124.950,00 ₡62.550,00 ₡2.160.000,00 ₡2.160.000,00 
Total 1             ₡2.160.000,00 
Fuente: Elaboración propia con base en González (2013) 
 
Cuadro 33: Costo administrativo anual de Centro de Control y Despacho 
Jefe Centro de Control y Despacho Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Sin cargas sociales ₡ 18.275.400,00  ₡ 19.410.966,83   ₡ 20.617.093,66   ₡ 21.898.164,81   ₡ 23.258.837,06  
Con cargas sociales ₡ 26.316.576,00  ₡ 27.951.792,24   ₡ 29.688.614,87   ₡ 31.533.357,33   ₡ 33.492.725,37  
Fuente: Elaboración propia con base en González (2013)
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6.6. INVERSIONES 
Las inversiones relacionadas con la puesta en marcha del Centro de Control y Despacho se 
encuentran a la espera de ser ejecutadas, esto debido a que el Consejo de Administración 
aprobó los rubros correspondientes en la Sesión donde se dio el aval para dar inicio con el 
proyecto. 
La mayoría de inversiones se establecieron para ser ejecutadas antes de finalizar el 2013, 
en lo que se incluye compra de equipo, licencias, vehículo y remodelación del edificio. 
6.6.1. Inversión inicial 
La inversión inicial toma en cuenta la remodelación del edificio, que se llevó a cabo con el 
fin de evitar la necesidad de construir un edificio nuevo, de este modo se aprovechó un 
edificio con poco uso cuyo rediseño se trata de divisiones internas, mejoras en la 
instalación eléctrica y acondicionamiento del área de cocina. Además, para efectos del 
análisis financiero, se tomó en cuenta el valor actual del edificio y el terreno, por lo que al 
final se reflejó el valor tomando en cuenta las mejoras realizadas. 
A continuación se muestra detalles de la inversión inicial en la que se debe incurrir previo 
a la implementación del Centro de Control y Despacho. 
Cuadro 34: Inversión inicial, Centro de Control y Despacho 
Edificio Costo 
Remodelación Edificio  ₡ 10.400.000,00  
Acondicionamiento Cuarto de Servidor  ₡ 5.500.000,00  
Subtotal ₡ 15.900.000,00 
Valor actual del edificio ₡ 43.425.370,38 
Terreno ₡ 12.151,35 
Total  ₡ 59.337.521,73  
Fuente: Elaboración propia con base en González (2013) 
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6.6.2. Depreciaciones 
De acuerdo a las políticas de CONELECTRICAS R.L., el tipo de depreciación aplicada es por 
línea recta, además, para equipo electrónico la vida útil es de tres años, para mobiliario y 
equipo de cinco años, otro equipo de mayor dimensión como vehículos, entre otros, se 
deprecia a 10 años y edificios a 30 años; todos estos rubros no poseen valor de rescate. 
Asimismo, para lo que corresponde a la amortización del principal activo intangible, se le 
dio una vida útil de 10 años, aunque puede variar según indicaciones del proveedor. 
En los siguientes cuadros, se muestra la depreciación según la vida útil, además, debido a 
que el flujo de efectivo se realizó a cinco años, se tomó en cuenta para equipo depreciable 
a tres años una reinversión con un aumento, según el promedio del Índice de Precios del 
Consumidor (IPC) de cinco años, del 7,30 %. 
 
Cuadro 35: Depreciación edificio, Centro de Control y Despacho 
ctivo Valor actual Vida útil (años) Depreciación 
Edificio  ₡ 59.325.370,38  30  ₡ 1.977.512,35  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 36: Amortización Licencia Survalent, Centro de Control y Despacho 
ctivo Valor actual Vida útil (años) Amortización 
Licencia Survalent  ₡ 47.750.000,00  10  ₡ 4.775.000,00  
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 37: Depreciación equipo a 10 años 
Activo Cantidad Valor unitario Valor total Vida útil Depreciación 
Vehículo 1  ₡ 10.049.500,00   ₡ 10.049.500,00  10  ₡ 1.004.950,00  
Planta Eléctrica 1  ₡ 8.534.000,00   ₡ 8.534.000,00  10  ₡ 853.400,00  
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 38: Depreciación equipo a cinco años 
Activo Cantidad Valor unitario Valor total Vida útil Depreciación 
Estación de trabajo para 
Centro de Control 
1 ₡ 1.730.900,00  ₡ 1.730.900,00  5 ₡ 346.180,00  
Estación de trabajo de 
Jefatura Centro de Control 
1 ₡ 306.600,00  ₡ 306.600,00  5 ₡ 61.320,00  
Sistemas de divisiones para 
Centro de Control y Jefatura 
1 ₡ 1.468.000,00  ₡ 1.468.000,00  5 ₡ 293.600,00  
Estaciones de trabajo para 
funcionarios 
4 ₡ 306.600,00  ₡ 1.226.400,00  5 ₡ 245.280,00  
Sistemas de divisiones para 
sala de reuniones y cierre de 
oficinas de funcionarios 
1 ₡ 3.999.500,00  ₡ 3.999.500,00  5 ₡ 799.900,00  
Mueble para fregadero y 
almacenamiento del 
comedor 
1 ₡ 491.200,00  ₡ 491.200,00  5 ₡ 98.240,00  
Silla tipo ejecutiva 5 ₡ 92.550,00 ₡ 462.750,00  5 ₡ 92.550,00  
Silla para operadores 3 ₡ 51.680,00 ₡ 155.040,00  5 ₡ 31.008,00  
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 39: Depreciación equipo a tres años 
Activo Cantidad Valor unitario Valor total Vida útil Depreciación 
Computadora portátil para Ingeniería 2 ₡ 1.489.750,00  ₡ 2.979.500,00  3 ₡ 993.166,67  
Computadora portátil para Jefaturas 2 ₡ 1.085.750,00  ₡ 2.171.500,00  3 ₡ 723.833,33  
Pantalla de 42" para Cuarto de Control 2 ₡ 288.407,09  ₡ 576.814,18  3 ₡ 192.271,39  
Computadora de escritorio para Cuarto de Control 4 ₡ 1.000.000,00  ₡ 4.000.000,00  3 ₡ 1.333.333,33  
Monitor de 32" para Cuarto de Control 4 ₡ 635.160,00  ₡ 2.540.640,00  3 ₡ 846.880,00  
Monitor de 23" para Ingeniería 2 ₡ 166.980,00  ₡ 333.960,00  3 ₡ 111.320,00  
Servidor 1 ₡ 2.000.000,00  ₡ 2.000.000,00  3 ₡ 666.666,67  
Rack de cuatro postes 1 ₡ 800.000,00  ₡ 800.000,00  3 ₡ 266.666,67  
UPS (Respaldo de energía) 1 ₡ 2.400.000,00  ₡ 2.400.000,00  3 ₡ 800.000,00  
Switch 1 ₡ 500.000,00  ₡ 500.000,00  3 ₡ 166.666,67  
Router 1 ₡ 5.000.000,00  ₡ 5.000.000,00  3 ₡ 1.666.666,67  
Reloj GPS 1 ₡ 5.000.000,00  ₡ 5.000.000,00  3 ₡ 1.666.666,67  
Transferencia automática 1 ₡ 2.000.000,00  ₡ 2.000.000,00  3 ₡ 666.666,67  
Equipo de cocina 1 ₡ 332.677,00  ₡ 332.677,00  3 ₡ 110.892,33  
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 40: Reinversión al tercer año 
Activo Cantidad Valor Unitario Valor total Vida útil Depreciación 
Computadora portátil para Ingeniería 2  ₡ 1.598.501,75   ₡ 3.197.003,50  3  ₡ 1.065.667,83  
Computadora portátil para Jefaturas 2  ₡ 1.165.009,75   ₡ 2.330.019,50  3  ₡ 776.673,17  
Pantalla de 42" para Cuarto de Control 2  ₡ 309.460,81   ₡ 618.921,62  3  ₡ 206.307,21  
Computadora de escritorio para Cuarto de Control 4  ₡ 1.073.000,00   ₡ 4.292.000,00  3  ₡ 1.430.666,67  
Monitor de 32" para Cuarto de Control 4  ₡ 681.526,68   ₡ 2.726.106,72  3  ₡ 908.702,24  
Monitor de 23" para Ingeniería 2  ₡ 179.169,54   ₡ 358.339,08  3  ₡ 119.446,36  
Servidor 1  ₡ 2.146.000,00   ₡ 2.146.000,00  3  ₡ 715.333,33  
Rack de cuatro postes 1  ₡ 858.400,00   ₡ 858.400,00  3  ₡ 286.133,33  
UPS (Respaldo de energía) 1  ₡ 2.575.200,00   ₡ 2.575.200,00  3  ₡ 858.400,00  
Switch 1  ₡ 536.500,00   ₡ 536.500,00  3  ₡ 178.833,33  
Router 1  ₡ 5.365.000,00   ₡ 5.365.000,00  3  ₡ 1.788.333,33  
Reloj GPS 1  ₡ 5.365.000,00   ₡ 5.365.000,00  3  ₡ 1.788.333,33  
Transferencia automática 1  ₡ 2.146.000,00   ₡ 2.146.000,00  3  ₡ 715.333,33  
Equipo de cocina 1  ₡ 356.962,42   ₡ 356.962,42  3  ₡ 118.987,47  
Fuente: Elaboración propia 
Cuadro 41: Gastos por inversión 
Artículo Cantidad Valor Unitario Valor total 
Teclado 8  ₡ 3.250,00   ₡ 26.000,00  
Mouse 8  ₡ 2.375,00   ₡ 19.000,00  
PDU (Regleta para rack de 24 tomas) 1  ₡ 123.725,00   ₡ 123.725,00  
Telefonía IP 1  ₡ 150.000,00   ₡ 150.000,00  
Conversión de FO - Ethernet 6  ₡ 20.000,00   ₡ 120.000,00  
Batería fija para Computadora portátil 2  ₡ 90.900,00   ₡ 181.800,00  
Total 
 
 
₡ 620.525,00 
Fuente: Elaboración propia 
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6.7. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
Al tomar en consideración los aspectos ambientales relacionados al proyecto se busca 
medir la normativa ambiental existente y el análisis de impacto del proyecto sobre el 
medio ambiente. Para lo que al Centro de Control y Despacho concierne, no existen 
impedimentos ambientales detectados, al tratarse de un servicio brindado a través de un 
área de trabajo ya construido y donde sus procesos se llevan a cabo de manera digital, 
compartiendo y trasmitiendo información a través de la red. 
Para el Centro de Control y Despacho, es de vital importancia administrar los recursos de 
las Plantas de energía de tal manera que se disminuya la dependencia del ICE durante las 
horas con mayor demanda, donde el consumo elevado le exige al ICE utilizar método de 
generación de energía poco amigables con el ambiente, tal es el caso del uso del bunker 
que genera electricidad a través de la quema de combustible, dándose el auge en época 
de verano. 
La optimización de los recursos de las Plantas de las Cooperativas y de CONELECTRICAS 
R.L. que propone el Centro de Control y Despacho va de la mano con políticas ambientales 
que poseen como objetivo reducir en gran medida el uso de la energía térmica quemada a 
través de combustibles. 
Según un artículo elaborado por César Blanco (2013), el país dejará de producir energía 
térmica para el 2020, esto debido a la ampliación en el uso de fuentes renovables como la 
geotérmica, solar y eólica. Por lo que se dice que una vez se haya concluido con proyectos 
de esta índole, el uso de la quema de diesel será tomado en cuenta únicamente como 
respaldos de emergencia. 
Un gran ejemplo de los beneficios de prescindir del uso del búnker es lo que se reflejó 
desde que la Presidente de Costa Rica y el Ministro de Ambiente firmaron una directriz 
para reducir y poner un tope a las instituciones y empresas que prestan servicio de 
electricidad, ya que en dos meses se generó un ahorro de 420 millones de colones y una 
reducción de 1.000 toneladas de CO2 para Costa Rica (Cedeño, 2013). 
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CAPÍTULO VII. ESTUDIO 
ORGANIZACIONAL 
Con el estudio organizacional se logró determinar la capacidad organizativa del Consorcio 
para hacerle frente al proyecto, es importante no dejar de lado lo desarrollado en este 
apartado ya que puede generar conflictos organizacionales al presentarse inversiones, 
costos no contemplados en otros estudios y procesos implícitos que le podrían generar 
impedimento de llevar a cabo la implementación del proyecto. En este estudio se incluyó 
la descripción de la estructura organizativa, los procedimientos y requerimientos 
administrativos y la descripción de las funciones administrativas involucradas con el 
Centro de Control y Despacho. 
7.1. ORGANIZACIÓN 
La estructura organizacional que rige en el Centro de Control y Despacho se ilustra en el 
siguiente organigrama funcional, explicando después de este, las funciones de cada 
departamento o unidad. 
Ilustración 8: Organigrama de Centro de Control y Despacho 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Comisión del Centro de Control y Despacho (2013) 
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7.1.1. Jefatura 
Se encarga de la planeación, organización, dirección y control de los procesos y 
actividades de tipo técnico, administrativo o profesional del Centro de Control y 
Despacho. 
7.1.2. Coordinación de integraciones 
Su labor se centra principalmente de dotar de nuevas tecnologías al Centro de Control y 
Despacho para obtener ventajas que beneficien la captura de datos, el monitoreo y el 
control, protegiendo y maximizando las inversiones de tecnología. 
7.1.3. Coordinación de operaciones 
Su deber es coordinar y supervisar las labores de los operadores del Centro de Control y 
Despacho gestionando la producción de energía, la distribución, el transporte de la misma 
y la operación en el Mercado Eléctrico Cooperativo. 
7.1.4. Ingeniería 
Su trabajo consiste en integrar los sistemas SCADA con los diferentes dispositivos de la red 
de distribución, plantas de generación, equipos de facturación, entre otros. Además, se 
encarga de la planeación de nuevos proyectos del Centro de Control y Despacho. 
7.1.5. Unidad operativa 
Los operadores del Centro de Control y Despacho deben supervisar, controlar y 
monitorear las líneas de distribución, subestaciones y las plantas hidroeléctricas de las 
Cooperativas y de CONELECTRICAS R.L. 
 
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
110 | P á g i n a  
 
7.2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
Los procedimientos administrativos de mayor importancia y los cuales deberán ser 
conocidos para llevar a cabo entre el Centro de Control y Despacho Conjunto y el 
Consorcio son los relacionados al Talento humano y al manejo de efectivo, suministros y 
equipos. 
Estos procedimientos son llevados a cabo de acuerdo a las políticas de CONELECTRICAS 
R.L., por lo que algunos de ellos deben ser analizados desde el ente más importante, 
siendo en este caso el Consejo de Administración. El objetivo de explicar mediante una 
descripción y un flujo de procesos los procedimientos administrativos abajo desarrollados 
es enfocar la labor administrativa del encargado del Centro de Control y Despacho 
Conjunto dentro de CONELECTRICAS R.L. 
Los procedimientos administrativos han sido revisados por el Gerente Financiero Miguel 
González Rodríguez y aprobados por el Gerente General Erick Rojas Salazar. 
7.2.1. Proceso de contratación 
El proceso de contratación da inicio desde el momento en que se detecta la faltante de 
una plaza ya sea por la renuncia de personal o por la necesidad de disminuir la carga 
laboral del personal actual, hasta la contratación del nuevo colaborador; pasando 
entonces por los procesos de reclutamiento y selección. 
El encargado del Departamento, en este caso, del Centro de Control y Despacho Conjunto, 
debe informar la necesidad de adquirir un nuevo colaborador, con los requerimientos 
seleccionados de previo según el puesto, a su jefe inmediato, es decir, el Gerente General. 
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El Gerente General valora la solicitud de personal realizada y eleva la decisión al Consejo 
de Administración de CONELECTRICAS R.L., donde se analizarán los recursos y le 
solicitarán al Gerente General aclarar la situación económica del Consorcio para tomar la 
decisión. El Gerente entonces procede a solicitar al Departamento Financiero un estudio 
económico para considerar la posibilidad y el origen de los recursos para el puesto. 
Una vez elaborado el estudio, el Gerente General lo expone al Consejo de Administración 
y se procede a la aprobación o rechazo de la solicitud. 
En caso de aprobación, se le indica al Departamento de Proveeduría sacar una terna, es 
decir, sacar a concurso la vacante a través de la publicación en los medios de 
comunicación a convenir presentando un tiempo límite para que las personas hagan llegar 
su currículum a las oficinas administrativas de CONELECTRICAS R.L. 
Para contrataciones en puestos técnicos en los que se necesita conocimiento 
especializado, es común contratar a un especialista que se dedique a la selección correcta 
de los currículos de acuerdo a los requerimientos del puesto y a realizar las entrevistas 
pertinentes, sin embargo, en este caso, la selección de currículos y las entrevistas pueden 
ser llevadas a cabo por el Jefe del Centro de Control y Despacho en compañía del Gerente 
General si fuera el caso. Es en este punto donde se contrata, al final de las entrevistas 
realizadas, la persona que ocupará el puesto. 
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A. Flujo de procesos 
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7.2.2. Proceso de compra de equipo y suministros 
El proceso de compra de equipo y suministro debe cumplir con un requisito previo para 
que se apegue a las políticas de CONELECTRICAS R.L., el cual consiste en incluir en el 
presupuesto anual que se desarrolla a final de cada año los montos de equipos que se 
consideren necesarios adquirir, por lo que debe estar debidamente aprobado y dentro del 
presupuesto del año anterior para girar lo que son compras de mediana o gran escala, ya 
sea equipo de cómputo o similares. Si la compra que se desea realizar se encuentra dentro 
del presupuesto; el procedimiento habitual consiste en que el Jefe del Centro de Control y 
Despacho envíe la solicitud de compra a Proveeduría por el medio a convenir, usualmente 
correo electrónico, con el fin de que valoren si existe disponibilidad de recursos, siendo el 
Departamento Financiero el que aclara la interrogante. 
Una vez confirmada la disponibilidad de recursos, Proveeduría realiza cotizaciones sobre 
el equipo y se efectúa la compra a la mejor oferta, no solo de precio, también de calidad, 
garantía, entre otras variables. En el caso de compra de suministros, el procedimiento es 
el mismo ya que se establece un monto por Departamento dentro del presupuesto; la 
única diferencia es que en esta circunstancia existe una boleta numerada y formal que se 
debe completar a la hora de solicitar los suministros necesarios. 
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7.2.3. Proceso de inducción de personal 
El proceso de inducción es escaso y depende en gran medida del Jefe inmediato y de la 
labor por desempeñar. La inducción de personal tiene como finalidad recibir a nuevos 
colaboradores e integrarlos a la organización, a su cultura, contexto y sistema. En el caso 
del Centro de Control y Despacho Conjunto, se propone el siguiente proceso de inducción. 
A la hora de dar inicio a sus labores como nuevo miembro del personal de 
CONELECTRICAS R.L., el primer punto como parte del programa de socialización es que el 
jefe inmediato de a conocer los principales asuntos organizacionales, como misión, visión 
y actividades que se llevan a cabo en el Consorcio, además de explicar los principales 
beneficios con los que contará el nuevo miembro; para este paso se propone un Manual 
de Inducción que se adjunta en el apartado de Apéndice. 1. MANUAL DE INDUCCIÓN. 
Seguidamente, el jefe inmediato presenta formalmente a todos los miembros de 
CONELECTRICAS R.L. detallando sus labores y puesto que posee al nuevo colaborador; 
para continuar y finalizar con un recorrido por las instalaciones, en este caso, la oficina 
administrativa, el Centro de Control y Despacho Conjunto y las Centrales Hidroeléctricas, 
San Lorenzo y Sigifredo Solís; de este modo el nuevo colaborador se logra identificar con 
las actividades desarrolladas en CONELECTRICAS R.L., motivando a su vez en crear un 
enlace más allá de la relación obrero – patronal. 
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7.2.4. Evaluación del desempeño 
Procesos de Evaluación del desempeño concisos y tangibles no se llevan a cabo en 
CONELECTRICAS R.L., es por eso que la siguiente evaluación es una propuesta para 
trabajos que se lleven a cabo por objetivos o cumplimiento de metas, aplicable para el 
Centro de Control y Despacho. 
La evaluación de desempeño tiene como tarea brindar retroalimentación tanto al Jefe 
inmediato como al colaborador, al mostrar la percepción que poseen de las metodologías 
y tareas que realizan, además de cumplir la función de asesoría al brindarle a los 
encargados las herramientas necesarias para guiarse y aconsejar a los colaboradores 
respecto a su desempeño. 
Para este caso se propone una Evaluación Participativa por Objetivos (EPPO), donde se 
promueve un mejor vínculo entre la jefatura del Departamento o Coordinación y sus 
colaboradores. El proceso inicia con una reunión entre el jefe y sus subordinados, donde 
formulan de manera conjunta objetivos consensuales para un determinado período de 
tiempo, seguidamente, todos los funcionarios continúan con sus labores habituales, el jefe 
siempre procurando proporcionar apoyo, dirección y orientación de recursos y los 
colaboradores deben enfocarse en desempeñar sus tareas de la mejor manera. 
Una vez concluido el tiempo propuesto para el cumplimiento de las metas, los 
involucrados se reúnen y evalúan de manera conjunta el alcance de los objetivos, 
tomando en consideración retroalimentaciones y así dar inicio a un nuevo proceso de 
Evaluación Participativa por Objetivos. 
Un complemento importante al finalizar la Evaluación Participativa por Objetivos es un 
instrumento de evaluación que tome variables relacionadas al correcto desempeño del 
personal. Es por esto que se propone del mismo modo aplicar la evaluación adjunta con el 
fin de identificar la calidad del trabajo desarrollado por los colaboradores. 2. EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO. 
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Se propone además que el instrumento de evaluación se ejecute al finalizar un período de 
tiempo acorde a la finalización de los objetivos planteados, con el fin de fortalecer la 
retroalimentación descubierta. Esta y otras condiciones se conocen como Políticas de 
Evaluación del desempeño, a continuación se detallan otras de gran relevancia. 
 El encargado de la Evaluación debe ser el Jefe inmediato. 
 Se debe notificar al colaborador previamente los puntos que abarca la evaluación, 
mas no es conveniente informar el momento en el que se llevará a cabo dicha 
evaluación. 
 El informe o resultados de la evaluación son de carácter confidencial y de ser 
necesario, solo se entregarán al evaluado una vez que se haya terminado el 
proceso de evaluación. 
 El rango de calificación que se propone es el siguiente: 0 – 59 se considera pésimo, 
60 –79 es malo, entre 80 – 89 es normal y de 90 a 100 resulta ser excelente. Siendo 
así, se recomienda que los resultados de Excelente y Bueno reciban algún tipo de 
recompensa, la calificación de Malo se evalúe y aplique charlas o capacitaciones si 
fuera el caso, con el fin de incentivar sus competencias y comportamiento y por 
último, el resultado de pésimo, debe recibir una advertencia y brindarle el apoyo 
necesario para que mejore en futuras evaluaciones, de lo contrario se puede 
incurrir a un despido sin responsabilidad patronal. 
La siguiente figura muestra el Flujo del Proceso de evaluación, donde se incluye tanto la 
Evaluación Participativa por Objetivos como la aplicación del Instrumento de evaluación 
propuesto. 
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7.2.5. Elaboración de presupuesto anual 
El proceso para la elaboración del presupuesto anual tiene inicio a partir del mes de 
octubre de cada año. Es cuando a solicitud de Gerencia General, el Departamento 
Financiero desarrolla una plantilla donde se exponen todos los costos y gastos, tanto de 
operación, mantenimiento, generales y además de las depreciaciones que correspondan. 
La plantilla es enviada a cada departamento mostrando el presupuesto del año en curso y 
las respectivas jefaturas deberán montar de manera justificada los montos que 
necesitarán para el año siguiente. 
Una vez desarrollados los presupuestos, el Departamento Financiero elabora un 
documento a manera de informe con el fin de ser analizado en una reunión con las demás 
Jefaturas y Gerencia General. 
Por último, durante una Sesión del Consejo de Administración dedicada al presupuesto, el 
Gerente General expone el trabajo ejecutado y se realiza la revisión y aprobación del 
mismo. 
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7.3. REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
Los requerimientos que aseguran una correcta administración del Centro de Control y 
Despacho se dividen en el personal requerido, el requerimiento de equipo y mobiliario, la 
tecnología de información necesaria y la inversión en capacitación en la que se debe 
incurrir. 
7.3.1. Requerimiento de personal 
Para llevar a cabo el proyecto, CONELECTRICAS R.L. debe realizar la contratación de todo 
el personal que laborará en el Centro de Control y Despacho, en la parte administrativa, se 
debe contar con una jefatura que tendrá a cargo a los coordinadores de integración y 
operaciones, los cuales tendrán a cargo a sus respectivos colaboradores. En el siguiente 
cuadro se muestra el talento humano administrativo necesario para la organización del 
proyecto con su costo mensual y seguido a este se encuentra el costo anual proyectado a 
cinco años. 
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Cuadro 42: Personal Administrativo para el Centro de Control y Despacho (mensual) 
Puesto Cantidad 
Salario 
mensual 
Cargas sociales 
(26,17%) 
Cesantía Aguinaldo Vacaciones 
Costo 
mensual 
Costo mensual 
total 
Jefe Centro de 
Control y Despacho 
1 ₡1.500.000,00 ₡392.550,00 ₡79.950,00 ₡124.950,00 ₡62.550,00 ₡2.160.000,00 ₡2.160.000,00 
Total 1             ₡2.160.000,00 
Fuente: Elaboración propia con base en Comisión del Centro de Control y Despacho (2013) 
 
 
 
Cuadro 43: Personal administrativo para el Centro de Control y Despacho (anual) 
Jefe Centro de Control y Despacho Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Sin cargas sociales  ₡  18.275.400,00   ₡   19.410.966,83   ₡   20.617.093,66   ₡   21.898.164,81   ₡   23.258.837,06  
Con cargas sociales  ₡  26.316.576,00   ₡   27.951.792,24   ₡   29.688.614,87   ₡   31.533.357,33   ₡   33.492.725,37  
Fuente: Elaboración propia
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7.3.2. Requerimiento de mobiliario y equipo 
En lo que respecta al equipo administrativo y demás mobiliario que no es parte del 
proceso en sí, se adjunta el siguiente cuadro que menciona y describe los requerimientos. 
Cuadro 44: Requerimiento de equipo y mobiliario administrativo 
Equipo y mobiliario Cantidad Descripción Costo total 
Computadora Portátil 1 Notebook Dell Latitude E5530 Intel Core i7 ₡ 1.085.750 
Silla para Jefaturas 5 Silla Ejecutiva Modelo TL-726 ₡ 462.750 
Silla para operadores 3 Silla Operativa Modelo TL-3059 ₡ 155.049 
Estaciones de trabajo 9 Acondicionamiento interno de oficinas ₡ 9.222.600 
Equipo de cocina 1 Microondas y Refrigeradora de 12pies ₡ 400.000 
Impresora 1 Multifuncional inalámbrica ₡ 300.000 
Vehículo 1 Terios BeGo 4x4  ₡ 10.049.500 
Total   ₡ 21.675.649 
Fuente: Elaboración propia con base en Acuña (2013) 
7.3.3. Gasto administrativo 
Dentro del gasto administrativo se encuentra equipo de poco valor, el consumo en 
papelería y útiles de oficina, entre otros puntos. Algunos rubros están incluidos en el 
presupuesto anual, por lo que se tomó como base el monto destinado a otros 
departamentos con el mismo nivel que el Centro de Control y Despacho Conjunto. El 
siguiente cuadro muestra el gasto administrativo mensual y anual, tomando para los años 
posteriores, la tasa de crecimiento promedio del IPC durante los últimos cinco años, la 
cual fue de 7,30%. 
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Cuadro 45: Gasto administrativo 
Gasto  Gasto mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Póliza de Riesgos ₡ 112.090,00 ₡ 1.345.080,00  ₡ 1.443.270,84  ₡ 1.548.629,61  ₡ 1.661.679,57  ₡ 1.782.982,18  
Servicios públicos ₡ 150.000,00 ₡ 1.800.000,00  ₡ 1.931.400,00  ₡ 2.072.392,20  ₡ 2.223.676,83  ₡ 2.386.005,24  
Combustibles y lubricantes ₡ 75.000,00 ₡ 900.000,00  ₡ 965.700,00  ₡ 1.036.196,10  ₡ 1.111.838,42  ₡ 1.193.002,62  
Mantenimiento vehículos ₡ 100.000,00 ₡ 1.200.000,00  ₡ 1.287.600,00  ₡ 1.381.594,80  ₡ 1.482.451,22  ₡ 1.590.670,16  
Medicinas y botiquín ₡ 10.000,00 ₡ 120.000,00  ₡ 128.760,00  ₡ 138.159,48  ₡ 148.245,12  ₡ 159.067,02  
Papelería y útiles de Oficina ₡ 60.000,00 ₡ 720.000,00  ₡ 772.560,00  ₡ 828.956,88  ₡ 889.470,73  ₡ 954.402,10  
Seguro de vehículos ₡ 25.000,00 ₡ 300.000,00  ₡ 321.900,00  ₡ 345.398,70  ₡ 370.612,81  ₡ 397.667,54  
Póliza de Fidelidad de Posiciones ₡ 25.000,00 ₡ 300.000,00  ₡ 321.900,00  ₡ 345.398,70  ₡ 370.612,81  ₡ 397.667,54  
Viáticos y alimentación ₡ 60.000,00 ₡ 720.000,00  ₡ 772.560,00  ₡ 828.956,88  ₡ 889.470,73  ₡ 954.402,10  
Capacitación ₡ 300.000,00 ₡ 3.600.000,00  ₡ 3.862.800,00  ₡ 4.144.784,40  ₡ 4.447.353,66  ₡ 4.772.010,48  
Uniformes ₡ 100.000,00 ₡ 1.200.000,00  ₡ 1.287.600,00  ₡ 1.381.594,80  ₡ 1.482.451,22  ₡ 1.590.670,16  
Reuniones y coordinaciones ₡ 500.000,00 ₡ 6.000.000,00  ₡ 6.438.000,00  ₡ 6.907.974,00  ₡ 7.412.256,10  ₡ 7.953.350,80  
Aseo y limpieza ₡ 50.000,00 ₡ 600.000,00  ₡ 643.800,00  ₡ 690.797,40  ₡ 741.225,61  ₡ 795.335,08  
Mant. equipo de ofic. y cómputo ₡ 100.000,00 ₡ 1.200.000,00  ₡ 1.287.600,00  ₡ 1.381.594,80  ₡ 1.482.451,22  ₡ 1.590.670,16  
Equipo y mobiliario de oficina ₡ 50.000,00 ₡ 600.000,00  ₡ 643.800,00  ₡ 690.797,40  ₡ 741.225,61  ₡ 795.335,08  
Total ₡ 1.717.090,00 ₡ 20.605.080,00  ₡ 22.109.250,84  ₡ 23.723.226,15  ₡ 25.455.021,66  ₡ 27.313.238,24  
Fuente: Elaboración propia con base en González (2013) 
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7.4. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
En este apartado se procedió a realizar el análisis y descripción de los puestos con los que 
contará el Centro de Control y Despacho Conjunto; cada puesto cuenta con un código para 
su identificación y se detalló información básica como el supervisor inmediato, jornada 
laboral, horario, requisitos y responsabilidades; además se menciona de manera breve y 
detallada las funciones del puesto; esta última parte fue desarrollada por la Comisión del 
Centro de Control y Despacho (2013). 
El análisis y la descripción de los puestos han sido revisados por el Ingeniero Eithel 
Osegueda Gómez y aprobados por el Gerente General de CONELÉCTRICAS, MBA Erick 
Rojas Salazar. 
Para recolectar la información respecto a responsabilidades y condiciones de trabajo de 
los puestos, se tomaron como base una serie de preguntas diseñadas para ese propósito. 
1. ANÁLISIS DE PUESTOS. 
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Código: 
JCCD01 
Jefatura del Centro de Control y Despacho 
 
1. Información general del puesto 
Supervisor inmediato: Gerente General 
Unidad a la que pertenece: Centro de Control y Despacho Conjunto 
Jornada laboral: Lunes - Viernes Horario laboral: 7:00 am – 5:00 pm 
2. Descripción breve del puesto 
Encargado de planear, organizar, dirigir y controlar los procesos y actividades de tipo 
técnico, administrativo o profesional del Centro de Control y Despacho Conjunto. 
3. Descripción detallada del puesto 
 Ejecuta las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 
reglamentos que rigen su área, por lo que deberá mantenerse actualizado. 
 Asigna, dirige y controla las labores del personal a su cargo, resuelve los problemas 
técnicos, administrativos y profesionales que se presenten. 
 Coordina las actividades de su competencia con las unidades técnicas de las 
Cooperativas. 
 Coordina y aprueba el Plan Anual de Despacho de energía. 
 Revisa las estimaciones de caudales hidráulicos y de generación de las plantas, así 
como proyecciones sobre el impacto de las tarifas del ICE. 
 Coordina los consumos faltantes de energía al ICE requeridos por las Cooperativas. 
 Coordina la ejecución de reportes, análisis históricos y estudios estadísticos de los 
consumos y generación de las Cooperativas y de CONELECTRICAS R.L. 
 Vela por el adecuado funcionamiento del sistema de Control de producción de 
energía. 
 Prepara y presenta informes periódicos de la Gestión del Centro de Control y 
Despacho en Conjunto a su cargo. 
 Atiende y resuelve consultas efectuadas por sus subalternos, compañeros, 
superiores, unidades técnicas de las Cooperativas y público en general en las áreas 
de su competencia. 
 Analiza y responde en forma escrita las recomendaciones resultantes de las 
auditorías. 
 Dicta cursos, charlas y conferencias en materias relacionadas con su dependencia a 
otras instancias. 
 Elabora y vela por el cumplimiento de las políticas y procedimientos que contribuyan 
al mejoramiento de las funciones realizadas en el Centro de Control y Despacho en 
Conjunto, dentro de la normativa del Consorcio. 
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
129 | P á g i n a  
 
 Realiza las labores administrativas que se deriven de la función tales como firma y 
aprobación de documentos, evaluación del personal, trámite de permisos, 
vacaciones, becas, reasignaciones, traslados, ascensos y otros relacionados. 
 Evalúa, aprueba y presenta ante la instancia respectiva, cambios propuestos en 
normas y procedimientos elaborados por el equipo de profesionales a su cargo. 
 Vela por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos 
que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño 
importante que se presente a su superior inmediato. 
4. Especificaciones del puesto 
Requisitos intelectuales 
 Formación académica: Ingeniería en Electrónica o Ingeniería Informática, además de 
una Maestría en Administración de Proyectos. Deseable: Conocimiento del Sector 
Eléctrico, Cooperativo y su regulación. 
 Experiencia: Mínimo dos años de experiencia en el puesto. 
Responsabilidades 
 Por supervisión de personal: Tiene a cargo de una a tres personas. 
 Por materiales o equipo: Posee responsabilidad total por materiales y equipos utilizados por 
todos los colaboradores dentro del dominio de las oficinas y de uso conjunto. 
 Por información confidencial: Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar 
datos e información de carácter confidencial. 
 Autonomía: Requiere autonomía avanzada; trabajando con amplia independencia. Presenta 
informes al jefe inmediato para su conocimiento y aprobación y a otros que así lo requieran. 
 Por contactos: Requiere contacto con colaboradores de otras unidades, niveles inferiores, 
con la Gerencia y agentes externos, tales como las Cooperativas de Electrificación Rural, el 
ICE y Plantas Eléctricas. 
Condiciones laborales 
 Condiciones ambientales: Posee un nivel alto debido a que realiza desplazamientos largos 
tanto dentro como fuera de las instalaciones. 
 Riesgo laboral: El trabajo se lleva a cabo en un lugar agradable, donde no se presenta 
ninguna amenaza de sufrir accidentes o percances. 
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Código: 
CI02 
Coordinador de Integración 
 
1. Información general del puesto 
Supervisor inmediato: Jefatura del Centro de Control y Despacho 
Unidad a la que pertenece: Centro de Control y Despacho Conjunto 
Jornada laboral: Lunes – Viernes Horario laboral: 7:00 am – 5:00 pm 
2. Descripción breve del puesto 
Tiene la labor de dotar de nuevas tecnologías para obtener ventajas que beneficien la 
captura de datos, el monitoreo y el control, protegiendo y maximizando las inversiones 
de tecnología. 
3. Descripción detallada del puesto 
 Coordina las soluciones técnicas para las Centrales de producción de energía y la red 
de transporte, coordinando con las unidades técnicas de las Cooperativas. 
 Gestiona la adquisición de los equipos, herramientas y materiales necesarios para 
realizar la integración de las Cooperativas al Centro de Control y Despacho Conjunto 
de CONELECTRICAS R.L. 
 Mantiene actualizados los sistemas, soportes y comunicaciones, coordinando con las 
diferentes unidades técnicas de las Cooperativas. 
 Coordina la integración de sistemas según sea requerido, en función de proyectos 
nuevos y mejoras a los sistemas. 
 Coordina proyectos de automatización referentes a los Proyectos de generación de 
CONELECTRICAS R.L. 
4. Especificaciones del puesto 
Requisitos intelectuales 
 Formación académica: Ingeniería en Computación y Administrador de Proyectos. 
Deseable: Conocimiento del Sector Eléctrico, Cooperativo y su regulación. 
 Experiencia: Mínimo dos años de experiencia en el puesto. 
Responsabilidades 
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 Por supervisión de personal: Tiene a cargo de una a tres personas. 
 Por materiales o equipo: Posee responsabilidad por materiales y equipos que utiliza 
personalmente en sus funciones o por sus subordinados. 
 Por información confidencial: Posee responsabilidad por el manejo de datos e 
información confidencial de importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de 
Departamento. 
 Autonomía: Requiere autonomía avanzada; trabajando con amplia independencia. 
Presenta informes al jefe inmediato para su conocimiento y aprobación. 
 Por contactos: Requiere contacto con colaboradores de otras unidades, niveles 
inferiores, con la Gerencia y agentes externos, tales como las Cooperativas de 
Electrificación Rural, el ICE y Plantas Eléctricas. 
Condiciones laborales 
 Condiciones ambientales: Posee un nivel alto debido a que realiza desplazamientos 
largos tanto dentro como fuera de las instalaciones. 
 Riesgo laboral: El trabajo se lleva a cabo en un lugar agradable, donde no se presenta 
ninguna amenaza de sufrir accidentes o percances. 
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Código: 
CO03 
Coordinador de Operaciones 
 
1. Información general del puesto 
Supervisor inmediato: Jefatura del Centro de Control y Despacho 
Unidad a la que pertenece: Centro de Control y Despacho Conjunto 
Jornada laboral: Lunes - Viernes Horario laboral: 7:00 am – 5:00 pm 
2. Descripción breve del puesto 
Se encarga de la coordinación y supervisión de las labores de los operadores del Centro 
de Control y Despacho Conjunto, gestionando la producción de energía, la distribución, el 
transporte de la misma y la operación en el Mercado Eléctrico Cooperativo. 
3. Descripción detallada del puesto 
 Coordina la ejecución de reportes, análisis históricos y estudios estadísticos tanto a 
nivel de la red de distribución como los generadores de energía. 
 Regula la atención de las consultas que realicen los técnicos de las Cooperativas en el 
tema de operaciones en los sistemas o brindando información de históricos; así 
como los demás usuarios para informar de los eventos o estados de las redes 
eléctricas. 
 Elabora las proyecciones de generación para el manejo de embalses, en coordinación 
con los operadores de SCADA, y de los técnicos de las Cooperativas. 
 Valida las facturas mensuales de las compras de energía. 
 Realiza análisis de comportamiento de caudales, consumos y eventos 
meteorológicos, para determinar el comportamiento de las variables de la 
generación. 
 Ejecuta un análisis diario de comportamiento de carga y voltajes de cada circuito de 
la red eléctrica en tiempo real. 
 Informa mensualmente a la Unidad Estratégica de Negocios (UEN), del Centro 
Nacional de Control de Energía del ICE, la potencia y energía demandados por la Zona 
Norte. 
 Efectúa informes referentes a los reportes para efectos de costos, beneficios, 
usuarios y toma de decisiones de otras dependencias. 
 Realiza análisis de datos históricos para la toma de decisiones de proyecciones de 
generación y demandas futuras. 
 Supervisa revisiones de maniobras de las suspensiones programadas de la red. 
 Analiza las proyecciones al Mercado Eléctrico Regional, confeccionando informes y 
realizando los análisis respectivos. 
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 Coordina los horarios, capacitaciones, vacaciones y labores de los operadores del 
Centro de Control y Despacho Conjunto. 
4. Especificaciones del puesto 
Requisitos intelectuales 
 Formación académica: Técnico Eléctrico. Conocimiento en Contabilidad y Finanzas. 
Deseable: Conocimiento del Sector Eléctrico, Cooperativo y su regulación. 
 Experiencia: Mínimo dos años de experiencia en el puesto. 
Responsabilidades 
 Por supervisión de personal: Tiene a cargo a más de seis personas. 
 Por materiales o equipo: Posee responsabilidad por materiales y equipos que utiliza 
personalmente en sus funciones o por sus subordinados. 
 Por información confidencial: Posee responsabilidad por el manejo de datos e 
información confidencial de importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de 
Departamento. 
 Autonomía: Requiere autonomía media; realiza tareas utilizando políticas y 
procedimientos estandarizados, realiza frecuentemente funciones independientes 
con limitada autoridad. 
 Por contactos: Requiere contacto con colaboradores de otras unidades, niveles 
inferiores, con la Gerencia y agentes externos, tales como las Cooperativas de 
Electrificación Rural, el ICE y Plantas Eléctricas. 
Condiciones laborales 
 Condiciones ambientales: Posee un nivel medio debido a que realiza 
desplazamientos dentro de las oficinas. 
 Riesgo laboral: El trabajo se lleva a cabo en un lugar agradable, donde no se presenta 
ninguna amenaza de sufrir accidentes o percances. 
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Código: 
IE04 
Ingeniero Integrador 
 
1. Información general del puesto 
Supervisor inmediato: Coordinador de Ingeniería 
Unidad a la que pertenece: Coordinación de Ingeniería 
Jornada laboral: Lunes - Viernes Horario laboral: 7:00 am – 5:00 pm 
2. Descripción breve del puesto 
Se encarga de integrar los sistemas SCADA con los diferentes dispositivos de la red de 
distribución, Plantas de generación, equipos de facturación, equipos de la línea 69 y 
subestaciones, y además de la planeación de los nuevos proyectos del Centro de Control 
y Despacho Conjunto. 
3. Descripción detallada del puesto 
 Diseña procesos y sistemas, con base en los requisitos de los clientes internos o 
externos, garantizando el éxito en los proyectos y contando con la última 
tecnología. 
 Desarrolla e implementa soluciones completas y parciales para las Centrales de 
producción de energía y de la red de transporte, manteniendo la flexibilidad, 
conservando la liquidez y controlando los costos. 
 Facilita el acceso a los sistemas desde fuera de las Plantas a través de 
herramientas de gestión remota, aprovechando de manera inmediata las ventajas 
de las funciones avanzadas del software. 
 Mantiene los sistemas de control para garantizar un acceso más fiable de los 
datos. 
 Facilita la supervisión y gestión en tiempo real de las alarmas e indicadores fuera 
de rango. 
 Almacena y pos procesa la información de una forma coherente para que pueda 
ser analizada de una forma natural y profunda, incluyendo la elaboración 
automática de informes de generación. 
 Implementa mejoras operativas gracias al seguimiento en tiempo real de los 
procesos que redunda en una mayor reactividad ante eventos. 
 Implementa mejoras productivas al identificar alguna ineficiencia o problemas 
relacionados con el sistema de control. 
 Efectúa el mantenimiento de los sistemas Survalent, Wonderware, sistema de 
facturación ION Enterprise y Equipos de movimiento de tierras, utilizados en el 
Departamento del Centro de Control y Despacho Conjunto. 
4. Especificaciones del puesto 
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Requisitos intelectuales 
Formación académica: Ingeniería en Electrónica. Deseable: Conocimiento del Sector 
Eléctrico, Cooperativo y su regulación. 
Experiencia: Mínimo dos años de experiencia en el puesto. 
Responsabilidades 
 Por materiales o equipo: Es responsable por materiales y equipo que utiliza 
personalmente en sus funciones. 
 Por información confidencial: Posee responsabilidad por el manejo de datos e 
información confidencial de importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de 
Departamento. 
 Autonomía: Requiere autonomía media; realiza tareas utilizando políticas y 
procedimientos estandarizados, realiza frecuentemente funciones independientes 
con limitada autoridad y se está bajo supervisión directa. 
 Por contactos: Requiere contacto con colaboradores de otras unidades, con la 
Jefatura y agentes externos, tales como las Cooperativas de Electrificación Rural, el 
ICE y Plantas Eléctricas. 
Condiciones laborales 
 Condiciones ambientales: Posee un nivel bajo debido a que realiza poco 
desplazamiento dentro de las oficinas, se está principalmente sentado. 
 Riesgo laboral: El trabajo se lleva a cabo en un lugar agradable, donde no se presenta 
ninguna amenaza de sufrir accidentes o percances. 
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Código: 
TEI05 
Operador del Centro de Control y Despacho 
 
1. Información general del puesto 
Supervisor inmediato: Coordinador de operación 
Unidad a la que pertenece: Unidad Operativa 
Jornada laboral: Jornada continua Horario laboral: Horario completo 
2. Descripción breve del puesto 
Tiene a cargo la supervisión, el control y el monitoreo de las líneas de distribución, 
subestaciones y Plantas Hidroeléctricas de las Cooperativas y de CONELECTRICAS R.L. 
3. Descripción detallada del puesto 
 Realiza los reportes diarios de comportamiento de las redes eléctricas, subestaciones 
y de las Plantas de generación propias y de las Cooperativas. 
 Atiende a los técnicos de las Cooperativas realizando consultas y operaciones en los 
sistemas, brindando información de históricos; y a los usuarios externos para 
informar de los eventos y estados de las redes eléctricas. 
 Elabora la proyección mensual de generación y demanda en conjunto con el 
Coordinador de la Unidad de Operación. 
 Elabora la proyección anual de generación y demanda para análisis de costos por  
proveedor. 
 Monitorea las condiciones del caudal de los ríos, para un mejor aprovechamiento del 
recurso hídrico. 
 Efectúa monitoreo de los circuitos de distribución y de los equipos ubicados en los 
mismos, así como también de las subestaciones y de la línea de 69Kv. 
 Elabora las facturas de compra de energía. 
 Controla los reactivos de las Plantas de generación. 
 Monitorea la temperatura de los generadores, para poder identificar un 
comportamiento anormal de los mismos y evitar posibles fallas. 
 Coordina la operación de equipos en la red, en averías, en distribución, en 
subestaciones, en Plantas de generación o paros programados con el encargado 
disponible. 
 Lleva control de un registro de todos los eventos de la red, subestaciones y Plantas 
de generación de las Cooperativas y de CONELECTRICAS R.L. en una bitácora escrita y 
digital. 
4. Especificaciones del puesto 
Requisitos intelectuales 
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 Formación académica: Técnico Eléctrico, Técnico en Informática y Técnico en 
Operación de Plantas. Deseable: Conocimiento del Sector Eléctrico, Cooperativo y su 
regulación. 
 Experiencia: Mínimo dos años de experiencia en el puesto. 
Responsabilidades 
 Por materiales o equipo: Es responsable por materiales y equipo que utiliza 
personalmente en sus funciones. 
 Por información confidencial: Posee responsabilidad por el manejo de datos e 
información confidencial de importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de 
Departamento. 
 Autonomía: Requiere autonomía mínima, realiza funciones simples y rutinarias, 
recibe supervisión directa e instrucciones detalladas y precisas. 
 Por contactos: Requiere contacto con colaboradores de otras unidades, con la 
Jefatura y agentes externos, tales como las Cooperativas de Electrificación Rural, el 
ICE y Plantas Eléctricas. 
Condiciones laborales 
 Condiciones ambientales: Posee un nivel bajo debido a que realiza poco 
desplazamiento dentro de las oficinas, se está principalmente sentado. 
 Riesgo laboral: El trabajo se lleva a cabo en un lugar agradable, donde no se presenta 
ninguna amenaza de sufrir accidentes o percances. 
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CAPÍTULO VIII. ESTUDIO LEGAL 
En el estudio legal se detallan las normativas legales en las que se ve involucrado el 
desarrollo de un proyecto, sin embargo, el Centro de Control y Despacho Conjunto de 
CONELECTRICAS R.L. en sí no se rige bajo algún ordenamiento legal, a excepción de 
requisitos internos, que altere la iniciativa y operación del mismo. 
Es por esto que en el siguiente apartado, se mencionó una breve reseña sobre legislación 
laboral y de comercio que siempre se debe tomar en cuenta, además de los acuerdos que 
le dieron luz verde al desarrollo de este proyecto, por último, se elaboró una aclaración 
sobre la participación del ICE al Centro de Control y Despacho. 
8.1. CÓDIGO LABORAL 
El código laboral es una herramienta para esclarecer regulaciones que se deben tomar en 
cuenta a la hora de tratar con un grupo de individuos. Las personas no pueden bajo 
ninguna circunstancia renunciar a las leyes que los benefician. 
Se da un contrato laboral cuando una persona debe prestarle a otra, ya sea física o 
jurídica, sus servicios, bajo la dependencia permanente y por una remuneración de 
cualquier clase. En dicho contrato laboral, se debe hacer clara mención del tipo de servicio 
que se llegará a ejecutar, además de las garantías y derechos otorgados a los trabajadores 
(Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 2013). 
8.1.1. Reglamento de trabajo 
Existe un documento llamado Reglamento de trabajo, el cual es elaborado por el patrono 
acatando las leyes y decretos que lo afecten y su fin es precisar las condiciones 
obligatorias a las que deben sujetarse él y sus trabajadores con motivo de la ejecución 
concreta del trabajo (Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 2013). 
 
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
139 | P á g i n a  
 
El reglamento de trabajo comprende las reglas necesarias para la buena marcha de la 
organización, relativas a higiene y seguridad, además de horarios, tiempos asignados para 
recesos y comidas, el momento y lugar donde deben comenzar y terminar las jornadas de 
trabajo, los tipos de salarios, fechas de pago, las disposiciones disciplinarias por aplicar, 
entre otras. 
8.1.2. Jornada laboral 
Respecto a las jornadas de trabajo, la jornada ordinaria no puede ser mayor de ocho horas 
en el día, de seis en la noche y de 48 horas por semana; la jornada mixta en ningún caso se 
excederá de siete horas, pero calificará como nocturna si se trabajan tres horas y media o 
más entre las 7:00 pm y las 5:00 am. Sobre las jornadas extraordinarias, deben ser 
remuneradas con un 50 % más de los salarios mínimos; siendo que la jornada ordinaria 
sumada con la extraordinaria no puede exceder de 12 horas (Congreso Constitucional de 
la República de Costa Rica, 2013). 
8.1.3. Días feriados y vacaciones 
Son hábiles para el trabajo, todos los días del año, excepto feriados y los días de descanso 
semanal. Se consideran días feriados y de pago obligatorio los siguientes: 1 de enero, 11 
de abril, jueves y viernes Santos, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 15 de setiembre y 
25 de diciembre. Los días 2 de agosto y 12 de octubre se consideran días feriados pero su 
pago no es obligatorio. Asimismo, se dice que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de 
un día de descanso después de cada semana o de cada seis días de trabajo continuo; 
además, también poseen el derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se 
fija en dos semanas por cada 50 semanas de labores continuas al servicio de un mismo 
patrono (Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 2013). 
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8.1.4. Salario 
El salario se puede estipular libremente, pero no debe ser inferior al que se fije como 
mínimo y es aceptable pagarse por unidad de tiempo, ya sea mes, quincena, semana u 
hora, entre otros. 
Se entiende por salario la suma líquida que corresponde una vez que se han deducido las 
cuotas obligatorias que le recae al trabajador pagar por ley (Congreso Constitucional de la 
República de Costa Rica, 2013). 
8.1.5. Riesgo laboral 
Todo patrono, debe asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo, por medio del 
Instituto Nacional de Seguros INS. Se le denomina accidente de trabajo a todo accidente 
que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de 
esta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección del patrono, incluyendo el 
trayecto usual de su domicilio al trabajo y viceversa. La enfermedad del trabajo es todo 
estado patológico que resulte de la acción que tiene su origen en el propio trabajo o en el 
medio y condiciones en que el trabajador labora (Comisión del Centro de Control y 
Despacho, 2013). 
 
8.2. CÓDIGO DE COMERCIO 
El Código de Comercio es un conjunto de decretos utilizados para aclarar el 
comportamiento de los comerciantes e incluso de aquellas personas que no lo sean, pero 
que sí presuman actos de comercio. (Asamblea Legislativa, 2013). 
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8.2.1. Comerciantes 
Es comerciante toda persona con capacidad jurídica que ejercen en nombre propio actos 
de comercio, tales como empresas de responsabilidad limitada, las sociedades y las 
disposiciones de centroamericanos que ejerzan el comercio dentro del país. 
La empresa individual de responsabilidad limitada es una entidad que tiene su propia 
autonomía como persona jurídica, independiente y separada de la persona física a quien 
pertenece. Respecto a las Sociedades, sus modificaciones, disolución, fusión y otros actos 
que modifiquen su estructura, deben ser consignados en escritura pública en el periódico 
oficial e inscrito en el Registro Mercantil; las Sociedades pueden ser en nombre colectivo, 
de responsabilidad limitada, anónima o de comandita simple (Asamblea Legislativa, 2013). 
8.2.2. Obligaciones 
Los que ejercen comercio contraen ciertas obligaciones, tales como inscribir en el Registro 
Mercantil los documentos que indican la distinción de su establecimiento con su nombre, 
además, debe llevar la contabilidad del negocio en orden y de conformidad con las 
disposiciones mencionadas en el Código de Comercio, por ejemplo, conservar los libros  
de contabilidad desde que se inician las actividades, hasta cinco años después del cierre 
del negocio, conservando igualmente correspondencia, facturas y demás comprobantes 
(Asamblea Legislativa, 2013). 
8.2.3. Nombre comercial 
Toda persona que ejerza el comercio y suscriba los documentos correspondientes a su 
actividad, deberá realizarlo con un nombre que constituirá su distintivo comercial. 
Teniendo la posibilidad de inscribirse en el Registro de Marcas de Comercio, gozando de la 
protección que la ley otorga a todas las inscripciones que se practiquen (Asamblea 
Legislativa, 2013). 
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8.2.4. Contratos 
Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalizaciones especiales; 
sin importar el idioma o la forma, las partes quedarán obligadas de manera y en los 
términos que quisieron obligarse. Las obligaciones mercantiles como fecha o lugar de 
pago están sujetos al contrato y si no se especificara información al respecto, las 
obligaciones serán exigibles inmediatamente durante días hábiles y el sitio para llevar a 
cabo la transacción sería el establecimiento comercial del deudor o en su defecto, su 
domicilio; siempre sujeto a excepciones que lo ameriten según el caso. (Asamblea 
Legislativa, 2013). 
8.3. ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
CONELECTRICAS R.L. se rige por las decisiones tomadas a través del Consejo de 
Administración en lo que a inversiones y proyectos de gran escala se refiere. Para el 
Centro de Control y Despacho no es la excepción. El proceso inició con una propuesta 
elaborada por una Comisión encargada de resaltar lo beneficios del proyecto en materia 
financiera y se concluyó la aprobación del Centro de Control y Despacho a través de la 
Sesión 527 realizada el 24 de julio del 2013. 
A continuación se mencionan los acuerdos citados por la Secretaria de Actas del Consejo 
de Administración, Marianela Montenegro Hidalgo (2013). 
8.3.1. Acuerdo 03 
El Consejo de Administración acuerda aprobar la propuesta para la implementación del 
Centro de Control y Despacho Conjunto, a instalar en el Rancho Paraíso ubicado en la sede 
administrativa de CONELECTRICAS R.L., autorizando a la Administración para que coordine 
de forma efectiva dicho proceso a partir del mes de agosto del 2013. 
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8.3.2. Acuerdo 04 
El Consejo de Administración acuerda aprobar un presupuesto de gastos para el Centro de 
Control y Despacho Conjunto por un monto de ₡ 14.711.716,60 mensual a partir del mes 
de agosto y por lo que resta del período 2013, autorizando a la Administración a proceder. 
8.3.3. Acuerdo 05 
El Consejo de Administración autoriza a la Administración para que realice inversiones por 
un monto de ₡ 102.235.174,00, con recursos propios, para el establecimiento del Centro 
de Control y Despacho, utilizando de base el Rancho Paraíso, a partir del mes de agosto 
del 2013. 
8.3.4. Acuerdo 06 
El Consejo de Administración le solicita a la Gerencia General que realice los concursos 
pertinentes para la contratación del personal para el Centro de Control y Despacho 
Conjunto. 
8.4. PARTICIPACIÓN DEL ICE 
Con el fin de conocer la participación del ICE dentro de las labores del Centro de Control y 
Despacho, se realizó una entrevista con el Ingeniero Arturo Alfaro Vargas, quien funge 
como Asesor técnico de CONELECTRICAS R.L. desde el 2010. 
Primeramente, se debe tener claro que Costa Rica posee un sistema eléctrico llamado 
Sistema Nacional Interconectado, la cual es una red nacional de toda la oferta y demanda 
de energía del país, monitoreado por el CENCE. 
El CENCE busca siempre administrar de manera tal las variables del Sistema Nacional 
Interconectado que la demanda y oferta de energía estén siempre en un punto de 
equilibrio. 
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
144 | P á g i n a  
 
Para cumplir este objetivo, el CENCE mantiene en las plantas eléctricas más grandes del 
país una reserva rodante, es decir, no opera dichas plantas con el 100 % de capacidad, de 
este modo, en caso de emergencias donde una planta deja de funcionar, se active la 
reserva y así sufragar la demanda del momento. El objetivo de esta tarea es mantener la 
calidad óptima de los voltajes, de las frecuencias y la disponibilidad de la energía; y es 
conocida como Regulación Nacional. 
Este preámbulo se da con el fin de aclarar que existe este tipo de regulación, sin embargo, 
no es en este punto donde se encuentra la labor del Centro de Control y Despacho de 
CONELECTRICAS R.L., ya que lo que se busca en realidad es, utilizando el Sistema Nacional 
Interconectado, transportar la energía requerida por las Cooperativas al optimizar el uso 
de las plantas de CONELECTRICAS R.L. desde la perspectiva conjunta. 
Es de este modo como se puede ver al ICE como un “transportista” de dicha energía, 
generando a la vez la facturación para las Cooperativas, a través de los medidores que 
posee y que revelan cuánta energía fue entregada y cuánta se utilizó, esto con el fin de 
realizar su respectivo cobro. 
Por este traslado de energía mencionado dentro del Sistema Nacional Interconectado, el 
ICE cobra un peaje, esto es un monto preestablecido únicamente por el retiro de la 
energía, cuyo recargo es para cada Cooperativa. 
Para este tipo de transmisión de energía no existe regulación alguna y el principal 
requisito es presentar los resultados de traslados de energía entre Cooperativas antes de 
que el ICE genere la facturación, esto con el fin de tomar en cuenta los movimientos 
realizados. 
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CAPÍTULO IX. ESTUDIO FINANCIERO 
El objetivo principal de este estudio fue conocer la factibilidad del proyecto analizándolo 
desde el punto de vista de los resultados financieros, tomando como base las variables 
desarrolladas en los estudios anteriores, principalmente del estudio técnico. Este apartado 
contiene los supuestos donde se detallan las principales variables y cuentas que sustentan 
tanto a la inversión como al flujo de efectivo, además, se desarrollaron varios indicadores 
financieros y se ejecutó el análisis de sensibilidad, con el que los escenarios financieros se 
sometieron a estrés al variar las variables importantes y así contemplar posibles cambios 
en las proyecciones realizadas. 
9.1. SUPUESTOS DE LA INVERSIÓN 
Dentro de aspectos relacionados con la inversión, se poseen datos importantes que han 
determinado las actividades por realizar, existiendo diferencias y facilidades respecto a 
otros análisis financieros al encontrarse dentro del Sistema Cooperativo. 
9.1.1. Acondicionamiento del edificio 
Debido a la decisión de utilizar un edificio con poco uso, la inversión disminuyó 
considerablemente, sin embargo, para efectos del Flujo de efectivo, se tomará en cuenta 
el valor del edificio previo a la remodelación para incluirse a la inversión total, además del 
valor del terreno ocupado por el mismo con un valor de ₡ 12.151,35 al ser de 240,35 m2 el 
espacio utilizado, el total de la finca es de 53.740,82 m2 con un valor actual de 
₡2.716.968,98. En el Cuadro 34 se muestra la inversión inicial total. 
9.1.2. Comportamiento de la demanda 
Una de las necesidades de llevar a la realidad el Centro de Control y Despacho es lograr 
controlar de la mejor manera la creciente demanda de energía que enfrentan las 
Cooperativas. Tal y como lo muestra el Cuadro 8, durante los últimos años, la demanda de 
energía ha aumentado considerablemente. 
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9.1.3. Crecimiento futuro de demanda 
Las proyecciones realizadas en el Gráfico 5 muestran un importante incremento de la 
demanda de energía de la población, esto será satisfecho con la creación de más fuentes 
renovables de energía, por lo que el adecuado control de todos los recursos se convierte 
en un aspecto imprescindible en el futuro. 
9.1.4. Costos 
Los costos del proyecto se centran en el salario devengado a los Operadores, 
Coordinadores, al Ingeniero y a la Jefatura, responsables de llevar a cabo las labores 
indispensables para el funcionamiento del Centro de Control y Despacho. En el apartado 
Estimación de costos se detallan tanto los costos operativos como administrativos y en el 
siguiente cuadro se muestra el total de los costos. 
Cuadro 46: Costo total, Centro de Control y Despacho Conjunto 
Costos Mensual Primer año 
Operativos ₡ 12.513.600,00 ₡ 152.460.696,96 
Administrativos ₡ 2.160.000,00 ₡ 26.316.576,00 
Total ₡ 14.673.600,00 ₡ 178.777.272.96 
Fuente: Elaboración propia 
9.1.5. Inversión 
La inversión del proyecto está compuesta por el equipo electrónico requerido, mobiliario y 
equipo básico y la remodelación del edificio, además de la compra de la principal licencia 
indispensable para el Centro de Control y Despacho; en el Cuadro 29 se mostró a detalle el 
equipo requerido, incluida la licencia, en el Cuadro 41 se encuentran los gastos por 
inversión que corresponden a equipo de menor valor, mientras que en el Cuadro 34 se 
detalló la inversión inicial en el edificio, respecto al mobiliario y equipo relacionado con la 
administración, los detalles se encuentran en el Cuadro 44. En el siguiente cuadro se 
resume y totaliza la inversión del proyecto. 
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Cuadro 47: Inversión total, Centro de Control y Despacho 
Activo Costo 
Terreno ₡ 12.151,35 
Equipo electrónico  ₡ 39.411.939,18 
Licencia Survalent  ₡ 47.750.000,00 
Edificio  ₡ 59.325.370,38  
Mobiliario y equipo  ₡ 10.540.390,00 
Vehículo  ₡ 10.049.500,00  
Gastos de inversión ₡ 620.525,00 
Total  ₡       167.709.875,91  
Fuente: Elaboración propia 
9.1.6. Gastos 
Los principales gastos en los que se incurre, son los administrativos, en el Cuadro 45 se 
realizó una proyección a cinco años tomando una tasa de crecimiento promedio explicada 
en este apartado. 
9.1.7. Financiamiento 
El origen de algunos recursos surge de un financiamiento con el Banco Nacional de Costa 
Rica; CONELECTRICAS R.L. posee cuentas tanto en dólares como en colones, para fines de 
este proyecto, se utilizará un financiamiento en colones a cinco años. Al desconocerse a la 
fecha la situación respecto a este préstamo, la tasa que se utilizó está basada en el último 
financiamiento realizado por el Consorcio, la cual es del 9,35 %. 
A continuación se adjunta el cuadro de resumen para el financiamiento, donde se 
consideran los montos que serán aportes de CONELECTRICAS R.L. y los que serán 
financiados. 
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Cuadro 48: Financiamiento y aporte de CONELECTRICAS R.L. 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a los datos anteriores, se elaboró el siguiente cuadro donde se muestran los 
aspectos relevantes del financiamiento. 
Cuadro 49: Financiamiento para el Centro de Control y Despacho 
Préstamo 
Monto del crédito ₡ 124.272.354,18  Número de pagos (mensuales) 60 
Tasa de interés (anual) 9,35 % Pago (mensual) ₡ 2.600.850,51 
Fuente: Elaboración propia 
Tomando en cuenta estos datos, en los tres siguientes cuadros se elaboraron las 
amortizaciones a realizar en la duración del financiamiento. El primer cuadro resume los 
movimientos del financiamiento de manera anual mientras que los demás se detallan en 
el transcurso de los 60 pagos. 
Cuadro 50: Amortización de financiamiento anual 
Año Pago Interés Pago Capital Saldo (al final del año) 
1 ₡ 10.757.728,31 ₡ 20.452.477,81 ₡ 103.819.876,37 
2 ₡ 8.761.305,11 ₡ 22.448.901,01 ₡ 81.370.975,36 
3 ₡ 6.570.005,50 ₡ 24.640.200,62 ₡ 56.730.774,74 
4 ₡ 4.164.807,04 ₡ 27.045.399,09 ₡ 29.685.375,65 
5 ₡ 1.524.830,47 ₡ 29.685.375,65 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Inversión Valor Total Financiamiento Aporte 
Terreno            12.151,35             12.151,35  
Edificio y remodelación     59.325.370,38       15.900.000,00    43.425.370,38  
Mobiliario y equipo     10.540.390,00       10.540.390,00    
Equipo electrónico     39.411.939,18       39.411.939,18    
Licencias y soporte     47.750.000,00       47.750.000,00    
Vehículo     10.049.500,00       10.049.500,00    
Gastos de inversión          620.525,00            620.525,00    
Total   167.709.875,91     124.272.354,18    43.437.521,73  
Porcentaje 100 % 74 % 26 % 
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Cuadro 51: Cuadro de amortizaciones 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Pago Pago Interés Pago Capital Saldo 
1 ₡ 968.288,76 ₡ 1.632.561,75 ₡ 122.639.792,43 
2 ₡ 955.568,38 ₡ 1.645.282,13 ₡ 120.994.510,30 
3 ₡ 942.748,89 ₡ 1.658.101,62 ₡ 119.336.408,68 
4 ₡ 929.829,52 ₡ 1.671.020,99 ₡ 117.665.387,69 
5 ₡ 916.809,48 ₡ 1.684.041,03 ₡ 115.981.346,66 
6 ₡ 903.687,99 ₡ 1.697.162,52 ₡ 114.284.184,14 
7 ₡ 890.464,27 ₡ 1.710.386,24 ₡ 112.573.797,90 
8 ₡ 877.137,51 ₡ 1.723.713,00 ₡ 110.850.084,90 
9 ₡ 863.706,91 ₡ 1.737.143,60 ₡ 109.112.941,30 
10 ₡ 850.171,67 ₡ 1.750.678,84 ₡ 107.362.262,46 
11 ₡ 836.530,96 ₡ 1.764.319,55 ₡ 105.597.942,91 
12 ₡ 822.783,97 ₡ 1.778.066,54 ₡ 103.819.876,37 
13 ₡ 808.929,87 ₡ 1.791.920,64 ₡ 102.027.955,73 
14 ₡ 794.967,82 ₡ 1.805.882,69 ₡ 100.222.073,04 
15 ₡ 780.896,99 ₡ 1.819.953,52 ₡ 98.402.119,52 
16 ₡ 766.716,51 ₡ 1.834.134,00 ₡ 96.567.985,52 
17 ₡ 752.425,55 ₡ 1.848.424,96 ₡ 94.719.560,57 
18 ₡ 738.023,24 ₡ 1.862.827,27 ₡ 92.856.733,30 
19 ₡ 723.508,71 ₡ 1.877.341,80 ₡ 90.979.391,50 
20 ₡ 708.881,09 ₡ 1.891.969,42 ₡ 89.087.422,08 
21 ₡ 694.139,50 ₡ 1.906.711,01 ₡ 87.180.711,07 
22 ₡ 679.283,04 ₡ 1.921.567,47 ₡ 85.259.143,60 
23 ₡ 664.310,83 ₡ 1.936.539,68 ₡ 83.322.603,92 
24 ₡ 649.221,96 ₡ 1.951.628,55 ₡ 81.370.975,36 
25 ₡ 634.015,52 ₡ 1.966.834,99 ₡ 79.404.140,37 
26 ₡ 618.690,59 ₡ 1.982.159,92 ₡ 77.421.980,45 
27 ₡ 603.246,26 ₡ 1.997.604,25 ₡ 75.424.376,21 
28 ₡ 587.681,60 ₡ 2.013.168,91 ₡ 73.411.207,29 
29 ₡ 571.995,66 ₡ 2.028.854,85 ₡ 71.382.352,44 
30 ₡ 556.187,50 ₡ 2.044.663,01 ₡ 69.337.689,43 
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 Cuadro 52: Cuadro de amortizaciones 2 
Pago Pago Interés Pago Capital Saldo 
31 ₡ 540.256,16 ₡ 2.060.594,35 ₡ 67.277.095,08 
32 ₡ 524.200,70 ₡ 2.076.649,81 ₡ 65.200.445,27 
33 ₡ 508.020,14 ₡ 2.092.830,37 ₡ 63.107.614,90 
34 ₡ 491.713,50 ₡ 2.109.137,01 ₡ 60.998.477,88 
35 ₡ 475.279,81 ₡ 2.125.570,70 ₡ 58.872.907,18 
36 ₡ 458.718,07 ₡ 2.142.132,44 ₡ 56.730.774,74 
37 ₡ 442.027,29 ₡ 2.158.823,22 ₡ 54.571.951,52 
38 ₡ 425.206,46 ₡ 2.175.644,05 ₡ 52.396.307,46 
39 ₡ 408.254,56 ₡ 2.192.595,95 ₡ 50.203.711,51 
40 ₡ 391.170,59 ₡ 2.209.679,92 ₡ 47.994.031,59 
41 ₡ 373.953,50 ₡ 2.226.897,01 ₡ 45.767.134,57 
42 ₡ 356.602,26 ₡ 2.244.248,25 ₡ 43.522.886,32 
43 ₡ 339.115,82 ₡ 2.261.734,69 ₡ 41.261.151,63 
44 ₡ 321.493,14 ₡ 2.279.357,37 ₡ 38.981.794,26 
45 ₡ 303.733,15 ₡ 2.297.117,36 ₡ 36.684.676,90 
46 ₡ 285.834,77 ₡ 2.315.015,74 ₡ 34.369.661,16 
47 ₡ 267.796,94 ₡ 2.333.053,57 ₡ 32.036.607,60 
48 ₡ 249.618,57 ₡ 2.351.231,94 ₡ 29.685.375,65 
49 ₡ 231.298,55 ₡ 2.369.551,96 ₡ 27.315.823,70 
50 ₡ 212.835,79 ₡ 2.388.014,72 ₡ 24.927.808,98 
51 ₡ 194.229,18 ₡ 2.406.621,33 ₡ 22.521.187,65 
52 ₡ 175.477,59 ₡ 2.425.372,92 ₡ 20.095.814,72 
53 ₡ 156.579,89 ₡ 2.444.270,62 ₡ 17.651.544,10 
54 ₡ 137.534,95 ₡ 2.463.315,56 ₡ 15.188.228,54 
55 ₡ 118.341,61 ₡ 2.482.508,90 ₡ 12.705.719,64 
56  ₡ 98.998,73 ₡ 2.501.851,78 ₡ 10.203.867,87 
57 ₡ 79.505,14 ₡ 2.521.345,37 ₡ 7.682.522,49 
58 ₡ 59.859,65 ₡ 2.540.990,86 ₡ 5.141.531,64 
59 ₡ 40.061,10 ₡ 2.560.789,41 ₡ 2.580.742,23 
60 ₡ 20.108,28 ₡ 2.580.742,23  0 
Fuente: Elaboración propia 
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9.2. FLUJO DE EFECTIVO 
Para la elaboración del flujo de efectivo se utilizaron las cuentas mencionadas 
anteriormente; en este apartado se detallaron algunas cuentas que no han sido 
mencionadas aún. Se realizó un flujo mensual para el primer año y otro anual con una 
proyección a cinco años. 
9.2.1.  Capital de trabajo 
El capital de trabajo está compuesto por los gastos de un mes; esto representa los 
recursos con los que el Centro de Control y Despacho es apto para operar y está 
conformado por los gastos y los salarios. Para los siguientes años, se muestra un 
incremento porcentual del 7,30 %, resultado del promedio de los últimos cinco años del 
IPC. Al final del flujo de efectivo se da una recuperación del capital de trabajo, usual en la 
elaboración de flujos de efectivo con el fin de simular una liquidación del proyecto al final 
del período. 
Cuadro 53: Capital de Trabajo 
Capital de trabajo 
Año 0  ₡ 16.390.690,00  
Año 1  ₡ 1.196.520,37  
Año 2  ₡ 1.283.866,36  
Año 3  ₡ 1.377.588,60  
Año 4  ₡ 1.478.152,57  
Año 5  ₡ 1.586.057,71  
Fuente: Elaboración propia 
El año 0 se ve representado por el total del capital de trabajo, los años siguientes 
muestran la diferencia del monto con el incremento porcentual incluido y el monto del 
año anterior. En el caso del flujo de efectivo mensual, el capital se refleja solo en un mes. 
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9.2.2. Reservas de Ley 
CONELECTRICAS R.L. como entidad cooperativa, no paga el impuesto de renta, sin 
embargo, la Ley número 4179 de Asociaciones Cooperativas estableció lo que se conocen 
como reservas de ley, con el fin de brindar una responsabilidad con los agentes externos a 
los que se involucran las cooperativas; existe la Reserva legal, de educación y de bienestar 
social, además, en este rubro se incluyó el pago por pertenecer a otras organizaciones 
cooperativas como URCOZON R.L., CENECOOP R.L. y CONACOOP R.L. 
Las reservas de Ley se aplicaron para este flujo de efectivo ya que el ahorro que recibirán 
las Cooperativas se reflejará en un incremento de sus ingresos y por ende, en sus reservas 
de ley, por lo que es más conveniente descontar las reservas de estos ahorros, con el fin 
de mostrar en el flujo los excedentes netos para las Cooperativas. 
A continuación se muestra el porcentaje correspondiente para cada rubro. 
Cuadro 54: Aportes de Ley 
Aportes de Ley Porcentaje 
Reserva Legal 10% 
Reserva de Educación 5% 
Reserva de Bienestar social 6% 
CONACOOP R.L. y URCOZON R.L. 2% 
CENECOOP R.L. 2,50% 
Total 25,50% 
Fuente: Elaboración propia 
9.2.3. Flujo de efectivo mensual 
De acuerdo a la información detallada anteriormente, se desarrolló el primer flujo de 
efectivo en colones, el cual refleja el comportamiento del Centro de Control y Efectivo 
para el primer año de manera mensual. 
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Cuadro 55: Flujo de efectivo mensual 1 
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Inversión (167.709.875,91)       
Capital de trabajo  (1.365.890,83)       
        
Ahorros   62.958.250,46   79.055.793,16   43.327.483,55   51.546.129,40   86.984.976,16   76.065.212,79  
Costos   14.673.600,00   14.673.600,00   14.673.600,00   14.673.600,00   14.673.600,00   14.673.600,00  
Ahorros brutos   48.284.650,46   64.382.193,16   28.653.883,55   36.872.529,40   72.311.376,16   61.391.612,79  
Gastos administrativos   1.717.090,00   1.717.090,00   1.717.090,00   1.717.090,00   1.717.090,00   1.717.090,00  
Depreciación   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45  
Ahorros antes de Int. y 
Aportes de Ley 
  45.232.924,01   61.330.466,71   25.602.157,10   33.820.802,95   69.259.649,71   58.339.886,34  
Intereses   968.288,76   955.568,38   942.748,89   929.829,52   916.809,48   903.687,99  
Ahorros antes de Aportes de 
Ley 
  44.264.635,25   60.374.898,33   24.659.408,20   32.890.973,43   68.342.840,23   57.436.198,35  
Reserva legal   368.871,96   503.124,15   205.495,07   274.091,45   569.523,67   478.634,99  
Reserva de educación   184.435,98   251.562,08   102.747,53   137.045,72   284.761,83   239.317,49  
Reserva de bienestar social   221.323,18   301.874,49   123.297,04   164.454,87   341.714,20   287.180,99  
URCOZON y CONACOOP, R.L.   73.774,39   100.624,83   41.099,01   54.818,29   113.904,73   95.727,00  
CENECOOP R.L.   92.217,99   125.781,04   51.373,77   68.522,86   142.380,92   119.658,75  
Amortización   397.916,67   397.916,67   397.916,67   397.916,67   397.916,67   397.916,67  
Ahorros netos   42.926.095,08   58.694.015,07   23.737.479,11   31.794.123,58   66.492.638,21   55.817.762,47  
Readición de depreciación   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45  
Readición de amortización   397.916,67   397.916,67   397.916,67   397.916,67   397.916,67   397.916,67  
Recuperación Capital de 
Trabajo 
       
Financiamiento  124.272.354,18   (1.632.561,75)  (1.645.282,13)  (1.658.101,62)  (1.671.020,99)  (1.684.041,03)  (1.697.162,52) 
Flujo de efectivo final  (44.803.412,56)  43.026.086,45   58.781.286,06   23.811.930,61   31.855.655,71   66.541.150,30   55.853.153,07  
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 56: Flujo de efectivo mensual 2 
Concepto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Inversión       
Capital de trabajo       
       
Ahorros  36.414.702,69   48.586.799,00   85.512.432,81   127.040.406,88   88.199.988,31   88.122.650,16  
Costos  15.122.612,16   15.122.612,16   15.122.612,16   15.122.612,16   15.122.612,16   15.122.612,16  
Ahorros brutos  21.292.090,53   33.464.186,84   70.389.820,65   111.917.794,72   73.077.376,15   73.000.038,00  
Gastos administrativos  1.717.090,00   1.717.090,00   1.717.090,00   1.717.090,00   1.717.090,00   1.717.090,00  
Depreciación  1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45  
Ahorros antes de Int. y Aportes de 
Ley 
 18.240.364,08   30.412.460,39   67.338.094,20   108.866.068,27   70.025.649,70   69.948.311,55  
Intereses  890.464,27   877.137,51   863.706,91   850.171,67   836.530,96   822.783,97  
Ahorros antes de Aportes de Ley  17.349.899,81   29.535.322,88   66.474.387,28   108.015.896,61   69.189.118,74   69.125.527,58  
Reserva legal  144.582,50   246.127,69   553.953,23   900.132,47   576.575,99   576.046,06  
Reserva de educación  72.291,25   123.063,85   276.976,61   450.066,24   288.287,99   288.023,03  
Reserva de bienestar social  86.749,50   147.676,61   332.371,94   540.079,48   345.945,59   345.627,64  
URCOZON y CONACOOP, R.L.  28.916,50   49.225,54   110.790,65   180.026,49   115.315,20   115.209,21  
CENECOOP R.L.  36.145,62   61.531,92   138.488,31   225.033,12   144.144,00   144.011,52  
Amortización  397.916,67   397.916,67   397.916,67   397.916,67   397.916,67   397.916,67  
Ahorros netos  16.583.297,77   28.509.780,60   64.663.889,89   105.322.642,14   67.320.933,30   67.258.693,45  
Readición de depreciación  1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45   1.334.636,45  
Readición de amortización  397.916,67   397.916,67   397.916,67   397.916,67   397.916,67   397.916,67  
Recuperación Capital de Trabajo      1.365.890,83   
Financiamiento  (1.710.386,24)  (1.723.713,00)  (1.737.143,60)  (1.750.678,84)  (1.764.319,55)  (1.778.066,54) 
Flujo de efectivo final  16.605.464,65   28.518.620,72   64.659.299,41   105.304.516,41   67.289.166,87   68.579.070,87  
Fuente: Elaboración propia
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9.2.4. Flujo de efectivo anual 
La proyección en este caso se elaboró para cinco años en colones. Durante el flujo de 
efectivo se debe realizar una reinversión de equipos electrónicos que tienen como vida 
útil tres años, asimismo, otros activos quedarán al final del período sin valor ya que su 
depreciación es a cinco años; el financiamiento se proyectará de principio a fin ya que su 
plazo también es esa misma cantidad de años. 
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Cuadro 57: Flujo de efectivo anual 
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Inversión (167.709.875,91)      
Capital de trabajo  (16.390.690,00)  (1.196.520,37)  (1.283.866,36)  (1.377.588,60)  (1.478.152,57)  (1.586.057,71) 
       
Ahorros   873.814.825,38   917.505.566,65   963.380.844,98  1.011.549.887,23  1.062.127.381,59  
Costos   178.777.272,96   189.885.841,95   201.684.656,99   214.216.607,44   227.527.247,68  
Ahorros brutos   695.037.552,42   727.619.724,70   761.696.188,00   797.333.279,79   834.600.133,92  
Gastos administrativos   20.605.080,00   22.109.250,84   23.723.226,15   25.455.021,66   27.313.238,24  
Depreciación   16.015.637,41   16.015.637,41   16.015.637,41   16.761.091,29   16.761.091,29  
Ahorros antes de Int. y Aportes 
de Ley 
 
 658.416.835,02   689.494.836,45   721.957.324,44   755.117.166,84   790.525.804,38  
Intereses   10.757.728,31   8.761.305,11   6.570.005,50   4.164.807,04   1.524.830,47  
Ahorros antes de Aportes de Ley   647.659.106,70   680.733.531,34   715.387.318,94   750.952.359,80   789.000.973,91  
Reserva legal   64.765.910,67   68.073.353,13   71.538.731,89   75.095.235,98   78.900.097,39  
Reserva de educación   32.382.955,34   34.036.676,57   35.769.365,95   37.547.617,99   39.450.048,70  
Reserva de bienestar social   38.859.546,40   40.844.011,88   42.923.239,14   45.057.141,59   47.340.058,43  
URCOZON y CONACOOP, R.L.   12.953.182,13   13.614.670,63   14.307.746,38   15.019.047,20   15.780.019,48  
CENECOOP R.L.   16.191.477,67   17.018.338,28   17.884.682,97   18.773.809,00   19.725.024,35  
Amortización   4.775.000,00   4.775.000,00   4.775.000,00   4.775.000,00   4.775.000,00  
Ahorros netos   477.731.034,49   502.371.480,85   528.188.552,61   554.684.508,05   583.030.725,57  
Readición de depreciación   16.015.637,41   16.015.637,41   16.015.637,41   16.761.091,29   16.761.091,29  
Readición de amortización   4.775.000,00   4.775.000,00   4.775.000,00   4.775.000,00   4.775.000,00  
Reinversión     (32.871.452,84)   
Recuperación Capital de Trabajo       23.312.875,60  
Financiamiento  124.272.354,18   (20.452.477,81)  (22.448.901,01)  (24.640.200,62)  (27.045.399,09)  (29.685.375,65) 
Flujo de efectivo final  (59.828.211,73)  478.069.194,09   500.713.217,24   491.467.536,56   549.175.200,26   598.194.316,80  
Fuente: Elaboración propia
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9.3. ANÁLISIS FINANCIERO 
A continuación se detallaron los principales indicadores financieros del proyecto, tomando 
en cuenta la información elaborada anteriormente en los flujos de efectivo. 
Cuadro 58: Indicadores financieros 
Indicador Valor 
VAN 15% ₡ 1.669.044.142,96 
TIR 803% 
Índice de deseabilidad 27,90 
Período de recuperación 0,125 
Razón Costo / Beneficio 4,77 
Fuente: Elaboración propia 
Para efectos de determinar el Valor Actual Neto (VAN), se utilizó una tasa de descuento 
ficticia del 15 %, dando como resultado una evidente recuperación del capital. Respecto a 
la Tasa Interna de Retorno, su porcentaje refleja de manera positiva los resultados del 
proyecto, siendo muy por encima de la tasa de descuento.  
La deseabilidad del proyecto define que es muy conveniente aceptar su ejecución ya que 
su índice está muy por encima de uno. Además, su período de recuperación es 
atractivamente corto, siendo de 0,125 años. La razón costo / beneficio demuestra del 
mismo modo, que la viabilidad del proyecto es muy positiva. En otras palabras, se puede 
decir que todos los indicadores financieros se muestran aceptables respecto al Centro de 
Control y Despacho Conjunto. 
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9.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Con el fin de determinar las variables que generan una reacción sensible sobre la Tasa 
Interna de Retorno (TIR), se tomaron del flujo de efectivo los principales conceptos y se les 
incrementó un 10 %, seguido de esto, se obtuvo una nueva TIR, la cual será compara con 
la real y así conocer las variaciones más significativas. 
Antes de mostrar el resultado, se adjuntó a continuación el cuadro resumen donde se 
muestran las diferentes Tasas Internas de Retorno, según la variación del 10 % en la 
cuenta mencionada. 
Cuadro 59: Análisis de sensibilidad 
TIR Actual 803 % 
TIR Modificada por: 
Variación en ahorro 949 % 
Inversión inicial 628 % 
Costos 773 % 
Gastos administrativos 800 % 
Capital de trabajo 782 % 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a los datos anteriores, se obtuvo la siguiente gráfica, donde se muestra que 
las variables más significativas para el proyecto son el ahorro, el costo y la inversión inicial, 
debido a que sufrieron una mayor variación con el cambio porcentual en cada una. Es por 
esta razón que para el apartado de Análisis de escenarios, se tomaron las mencionadas 
variables y se sometieron a posibles cambios sujetos a la realidad del contexto del Centro 
de Control y Despacho. 
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Capital de trabajo 
TIR Original: 803% 
Gráfico 6: Análisis de sensibilidad 
Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (2013) 
La gráfica anterior muestra el punto de comparación de color naranja, correspondiente a 
la TIR real. Al introducirle un cambio a las variables seleccionadas, se generó una nueva 
TIR para cada situación, en el caso de la variación en el ahorro del 10 %, la TIR 
experimentó un aumento a 949 %, por otro lado, la modificación en la inversión inicial 
reflejó una disminución a una TIR de 628%. Las demás variables, a pesar de recibir la 
misma modificación porcentual, no generaron una gran diferencia respecto a la TIR 
original, a excepción del Costo que disminuyó levemente a una TIR de 773%. 
 
 
 
 
Estudio de Factibilidad 
 Centro de Control y Despacho Conjunto 
CONELECTRICAS R.L. 
 
 
160 | P á g i n a  
 
9.5. ANÁLISIS DE ESCENARIOS 
Tomando en cuenta los positivos resultados del Flujo de Efectivo real, lo más conveniente 
fue poner a prueba la estabilidad de las variables más sensibles con dos escenarios 
opuestos; en algunos casos las variables no fueron modificadas debido a que se 
encontraban en la situación más cercana a la realidad, mientras que otras pudieron ser 
alteradas con el fin de mostrar un diferente panorama. 
9.5.1. Escenario optimista 
El Costo no reflejó cambios ya que la tasa promedio de crecimiento salarial se mantuvo tal 
y como los datos históricos lo proyectaron, sin embargo, los ahorros del proyecto, podrían 
experimentar un aumento, debido a la correcta administración o despacho de la energía, 
con una serie considerable de apagones de las Plantas de energía pero controlables, de 
manera que las máximas demandas del ICE sean tan bajas que generen ahorros aún más 
positivos, podría hablarse entonces de un incremento del 10 %, contra el 5 % tomado en 
cuenta para los flujos originales. 
En lo que respecta a inversión, un escenario optimista es que se mantenga tal y como 
está, ya que han surgido inversiones imprevistas que han incrementado el monto 
acordado y no es conveniente sobrepasarse aún más. Mencionado esto, los flujos de 
efectivo final serían para un escenario optimista: 
Cuadro 60: Flujos de efectivo finales para escenario optimista 
Flujo de efectivo final 
Año 0  (59.828.211,73) 
Año 1  478.069.194,09 
Año 2  533.262.819,49 
Año 3  561.449.181,38 
Año 4  662.040.946,05 
Año 5  760.026.870,47 
Fuente: Elaboración propia 
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A. Indicadores financieros 
Cuadro 61: Indicadores financieros para escenario optimista 
Indicador Valor 
VAN 15%  ₡ 1.884.661.123,18  
TIR 810% 
Índice de deseabilidad 31,50 
Período de recuperación 0,125 
Razón Costo / Beneficio 5,27 
Fuente: Elaboración propia 
Según el cuadro anterior, todos los indicadores mejoraron respecto al escenario real, 
excepto el período de recuperación que se mantuvo igual, por lo que se dice que si se da 
un leve incremento en los ahorros, aun manteniendo la inversión y el costo estable, las 
condiciones del proyecto serían más positivas para las Cooperativas. 
9.5.2. Escenario pesimista 
Dentro del contexto de un escenario pesimista, razonablemente se puede establecer que 
el Costo se mantendrá estable, dado el comportamiento de los últimos años del aumento 
salarial; igual sucedería con la inversión, ya que incluso en el escenario real posee una 
recarga en el monto establecido de presupuesto por el Consejo de Administración, por lo 
que sobrepasarse aún más sería causa de polémica dentro de los acuerdos tomados. El 
monto que podría verse perjudicado es el ahorro recibido por las Cooperativas, ya que no 
se puede predecir si existirán más apagones de plantas eléctricas de lo normal, a pesar 
que hasta podrían recibir mejoras a través de los años que hagan más escasa sus fallas.  
Tomando en cuenta esto, se podría decir que el crecimiento promedio del ahorro podría 
ser del 2%. Con esta conclusión se procedió a realizar los flujos de efectivo final para este 
escenario y a calcular los indicadores financieros correspondientes. 
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Cuadro 62: Flujos de efectivo finales para escenario pesimista 
Flujo de efectivo final 
Año 0  (59.828.211,73) 
Año 1  478.069.194,09 
Año 2  481.183.455,90 
Año 3  451.040.930,57 
Año 4  486.408.500,27 
Año 5  511.564.142,83 
Fuente: Elaboración propia 
A. Indicadores financieros 
Cuadro 63: Indicadores financieros para escenario pesimista 
Indicador Valor 
VAN 15%  ₡ 1.548.738.116,42  
TIR 799% 
Indice de deseabilidad 25,89 
Período de recuperación 0,034 
Razon Costo / Beneficio 4,49 
Fuente: Elaboración propia 
Evidentemente, todos los indicadores, excepto el período de recuperación que sigue 
mostrando estabilidad, han disminuido levemente respecto al escenario real, sin embargo, 
se puede recalcar que aún en un potencial escenario pesimista, el proyecto puede seguir 
contemplándose como aceptable para los involucrados en llevarlo a cabo. 
Para aclarar el resultado del análisis de escenarios, se elaboró el siguiente cuadro que 
muestra en conjunto, las tres conclusiones obtenidas. 
Cuadro 64: Indicadores financieros en conjunto 
Indicador Optimista Real Pesimista 
VAN 15%  ₡ 1.884.661.123,18  ₡ 1.669.044.142,96  ₡ 1.548.738.116,42  
TIR 810% 803% 799% 
Indice de deseabilidad 31,50 27,90 25,89 
Período de recuperación 0,125 0,125 0,125 
Razon Costo / Beneficio 5,27 4,77 4,49 
Fuente: Elaboración propia  
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Se concluye que sí existe viabilidad de mercado, esto debido a una participación 
optimista de los participantes, que enfrentarán un crecimiento tanto en la población de 
sus zonas de influencia como de la demanda de energía. 
Se logró concluir que sí se cuenta con viabilidad técnica ya que se posee el conocimiento 
y experiencia para implementar el Centro de Control y Despacho Conjunto, además de la 
facilidad para adquirir el equipo de mejor calidad. 
Se ha concluido la existencia de viabilidad organizacional al contarse con personal con 
suficiente experiencia en puestos similares y  la capacidad económica para sufragar los 
salarios. 
Se concluye que sí existe viabilidad ambiental, debido a que el desarrollo del Centro de 
Control y Despacho promueve la optimización de energías limpias y no experimenta 
costos relacionados a aspectos ambientales. 
Se logró concluir que sí se cuenta con viabilidad legal ya que no existen impedimentos 
legales que obstaculicen el proyecto y la participación del ICE es como transportista y no 
regulador. 
Se ha concluido la existencia de viabilidad financiera ya que los flujos de efectivo 
muestran una rápida recuperación de la inversión y la tasa de retorno es bastante alta, 
además, el resto de indicadores financieros  también dieron resultados positivos. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. CONCLUSIONES 
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Se recomienda cultivar actividades en conjunto, tanto el Centro de Control y Despacho 
Conjunto, como proyectos y nuevas alianzas que beneficien a las Cooperativas, como por 
ejemplo, las compras conjuntas de equipo que forme parte del inventario o activos de las 
cuatro asociadas, con esto experimentarán un crecimiento conjunto y beneficioso para 
todas las partes. 
Se recomienda designar el presupuesto suficiente para el mantenimiento preventivo del 
equipo tecnológico con el que se cuenta, dada su importancia  para llevar a cabo las 
labores primordiales del Centro de Control y Despacho.    
Se recomienda brindar capacitación constante al personal y aplicar métodos de 
evaluación del desempeño con el fin de mantener un grupo de trabajo competente. 
Se recomienda  promover proyectos a mediana escala de energías limpias con el fin de 
reducir la dependencia de energía  generada con técnicas contaminantes. 
Se recomienda incentivar normativas legales que le permitan a CONELECTRICAS R.L. 
administrar la energía de sus asociadas y crear una factura conjunta. 
Se recomienda ejecutar el proyecto ya que es viable financieramente. 
2. RECOMENDACIONES 
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1. MANUAL DE INDUCCIÓN 
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Apéndice 1: Manual de Inducción 
Fuente: Elaboración propia 
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2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
Apéndice 2: Evaluación del Desempeño 
Fuente: Elaboración propia 
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1. ANÁLISIS DE PUESTOS 
Las siguientes preguntas fueron las que se desarrollaron para conocer los puestos para el 
Centro de Control y Despacho; fueron elaboradas por mi grupo de estudio durante la clase 
de Recursos Humanos II para fines dentro del curso. 
Anexo 1: Análisis de Puestos 
1. Responsabilidad 
1.1. Responsabilidad por supervisión del personal: Autoridad que posee el ocupante del 
puesto por otras personas de la empresa. 
A) No le corresponde la supervisión de personal. 
B) Tiene a cargo de una a tres personas. 
C) Tiene a cargo de cuatro a cinco personas. 
D) Tiene a cargo más de seis personas. 
 
1.2. Responsabilidad por materiales o equipo: 
A) Es responsable por  materiales y equipo que utiliza personalmente en sus funciones. 
B) Es responsable por  materiales y equipo que utiliza personalmente en sus funciones o 
por sus subordinados. 
C) Posee responsabilidad total por materiales y equipo utilizados por todos sus 
colaboradores. 
 
1.3. Responsabilidad por Información confidencial: 
A) No tiene responsabilidad por el manejo de datos e información confidencial. 
B) Tiene responsabilidad por el manejo de datos e información confidencial de 
importancia, pero conocida por otros puestos a nivel de Departamento. 
C) Tiene responsabilidad por el conocimiento y manejo de información confidencial 
esporádicamente. 
D) Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos e información de 
carácter confidencial. 
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1.4. Responsabilidad por contactos (interno o externo) 
A) No requiere ningún tipo de contacto. 
B) Requiere contacto con colaboradores del mismo nivel. 
C) Requiere contacto con colaboradores de otra unidad y niveles inferiores. 
D) Toma en cuenta los colaboradores del mismo nivel. 
E) Requiere contacto con la Gerencia. 
F) Requiere contactos externos. 
Indique a continuación con quién (nombre de la persona si es interno, nombre de la 
organización si es externo) y si son internas o externas. 
 
Nombre de la persona u Organización Interna Externa 
   
   
   
 
1.5. Responsabilidad por dinero, títulos valores o documentos. 
A) No tiene responsabilidad por el manejo de dinero, títulos valores o documentos. 
B) Tiene responsabilidad por el retiro y entrega de cheques en forma esporádica. 
C) Tiene responsabilidad por la custodia temporal, traslado y entrega de fondos o valores 
como función regular del puesto. 
D) Tiene responsabilidad por el cobro de facturas, documentación correspondiente a 
registros de proveedores, órdenes de compra, cotizaciones, presupuestos, proyecciones, 
administra un fondo o caja chica y le corresponde el depósito de fondos recaudados, entre 
otras consideraciones similares. 
Si considera necesario, indique el tipo de documentación que tiene a su cargo: 
 
1.6. Autonomía 
A) Requiere una autonomía mínima. Realiza funciones simples y rutinarias. Recibe 
supervisión directa e instrucciones detalladas y precisas. 
B) Requiere una autonomía media. Realiza tareas utilizando políticas y procedimientos 
estandarizados. Realiza frecuentemente funciones independientes con limitada autoridad 
y se está bajo supervisión directa. 
C) Requiere una autonomía avanzada. Trabaja con amplia independencia. Presenta 
informes al máximo órgano para su conocimiento y aprobación. 
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2. Condiciones de trabajo 
2.1. Grado de Condiciones ambientales 
A) Bajo: poco desplazamiento dentro de las instalaciones, principalmente sentado. 
B) Medio: desplazamiento dentro de las oficinas. 
C) Alto: desplazamientos largos dentro y fuera de las instalaciones. 
 
2.2. Riesgo Laboral (ventilación, iluminación, ruido, temperatura) 
A) El trabajo se lleva a cabo en un lugar agradable, donde no se presenta ninguna 
amenaza de sufrir accidentes o percances. 
B) El trabajo se lleva a cabo en un ambiente de riego bajo: caídas leves, caída de objetos. 
C) El trabajo se desarrolla en un ambiente de riesgo alto: Situaciones en riesgo constante 
de sufrir accidentes o daños como caídas graves. 
